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Kuindersma, W., 2007. 
Casestudy Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost. Achtergrondrapport 
voor de evaluatie reconstructie zandgebieden, Wageningen, 
Alterra, Alterra-rapport 1441.4. 
Dit onderzoek is een verslag van een kwalitatief casestudyonderzoek 
naar het proces en de resultaten van de reconstructie in de Gelderse 
Vallei/ Utrecht-Oost. Het onderzoek is een achtergrondstudie van de 
evaluatie reconstructie zandgebieden. In de casestudy staat het proces 
rond de vorming van het reconstructieplan (2000-2005) centraal, 
alsmede de daarop volgende discussies over de uitvoering van het 
reconstructieplan. 
Conclusie is dat het reconstructieproces tot een hoge mate van planei-
genaarschap heeft geleid bij de gebiedspartijen en tot een hernieuwde 
samenwerking op gebiedsniveau. De samenwerking bouwt voort op 
de ervaringen in het ROM-project Gelderse Vallei. Ook het eigen pro-
grammabureau vormde een belangrijke stimulerende factor voor dit 
proces. Sinds de goedkeuring van het reconstructieplan in 2005 komt 
de uitvoering nu ook goed op gang. Er ontstond echter veel onrust en 
onduidelijkheid bij de gebiedspartijen doordat de provincie Gelderland 
de uitvoeringsstructuur van het reconstructieplan door de komst van 
het ILG ter discussie heeft gesteld. In de provincie Utrecht speelde 
deze discussie een stuk minder. 
ISSN 1566-7197
Trefwoorden: Reconstructiewet, reconstructie zandgebieden, 
geïntegreerd gebiedsgericht beleid, omgevingsbeleid, 
plattelandsontwikkeling, landbouwontwikkeling, soci-
aal-economische vitaliteit, leefbaarheid, planeigenaar-
schap, regisseursrol, ontwikkelingsgericht instrumen-
tarium, regionaal maatwerk, Gelderse vallei. 
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Dit rapport bevat een verslag van het verloop en de resultaten 
van het reconstructieproces in de Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost. 
Het onderzoek is uitgevoerd als casestudy van de landelijke 
evaluatie reconstructie zandgebieden. 
Bij het onderzoek in dit gebied zijn verschillende mensen be-
trokken geweest. Ik wil allereerst de geïnterviewden bedanken 
voor de openhartige gesprekken. Het is me in deze gesprek-
ken duidelijk geworden dat de reconstructie echt leeft bij deze 
betrokkenen. Dat bleek ook wel uit de betrokken reacties op 
eerdere versies van het rapport. 
Het feit dat ik in de onderzoeksperiode midden in een discus-
sie tussen de reconstructiecommissie/SVGV en de provincie 
Gelderland over de uitvoeringsstructuur belandde, maakte 
het onderzoek er niet gemakkelijker op. Uiteindelijk geeft dit 
onderzoeksrapport een goede weergave van de feitelijke ge-
beurtenissen in de periode 2004 – november 2006, inclusief de 
verschillende manieren waarop betrokken partijen hier tegen 
aankijken. 
Naast de geïnterviewden wil ik Froukje Boonstra bedanken 
voor haar commentaar op eerdere versies en Laurens Vogele-
zang voor zijn eindredactiewerk. Tenslotte wil ik Bernard Cino 
van het Ministerie van VROM bedanken. Hij heeft het rapport 
namens de begeleidingscommissie evaluatie reconstructie zand-
gebieden van commentaar voorzien.  
Wiebren Kuindersma      
Wageningen, 31 januari 2007
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Dit rapport bevat de casestudy Gelderse Vallei /Utrecht-Oost. 
Deze casestudy is onderdeel van de evaluatie reconstructie. 
Hiervoor zijn nog drie andere casestudy’s uitgevoerd. De studies 
dienen om diepgaand inzicht te krijgen in en verklaringen te 
vinden voor de beleidsprestaties en -effecten van de reconstruc-
tie. In dit rapport staan de beleidsprestaties en -effecten in het 
reconstructiegebied Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost centraal. Voor 
dit gebied is het enige provinciegrensoverstijgende recon-
structieplan geschreven. Het is daarmee tegelijkertijd één van 
de drie Gelderse reconstructieplannen en het enige Utrechtse 
reconstructieplan. 
De algemene vraagstelling van de evaluatie luidt als volgt: 
Wat zijn de belangrijkste verwachte beleidsprestaties en effecten van 
de reconstructie, in hoeverre en op welke wijze worden deze ver-
wachtingen tot nu toe waargemaakt en welke verklaringen kunnen 
we hiervoor geven?
Binnen de evaluatie reconstructie zijn de verwachtingen van 
betrokkenen van de reconstructie geformuleerd. Deze verwach-
tingen zijn geclusterd in vijf inhoudelijke perspectieven op de 
reconstructie, namelijk: (1) procesmatige en organisatorische 
vernieuwing, (2) instrumentele vernieuwing, (3) uitvoering om-
gevingsbeleid, (4) ruimtelijk-economische ontwikkeling van de 
landbouw en (5) sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid.
In deze casus zijn we voor de belangrijkste verwachtingen na-
gegaan of ze daadwerkelijk zijn uitgekomen. Zo mogelijk zijn 
verklaringen gegeven voor (tegenvallende) prestaties. Hiertoe 
is gebruik gemaakt van 16 interviews, schriftelijke bronnen en 
een groepsgesprek. 
De belangrijkste conclusies binnen het eerste perspectief proces-
matige en organisatorische vernieuwing zijn: 
- De reconstructie heeft in dit gebied niet zozeer geleid tot 
het betrekken van meer partijen, omdat deze gebiedsge-
richte manier van werken al bestond. De gebiedspartijen 
zijn wel opnieuw sterk betrokken geraakt, doordat ze bij 
de opstelling van het verplichte reconstructieplan weer met 
elkaar moesten onderhandelen. 
- Het draagvlak voor het reconstructieplan leidt tot veel initi-
atieven van veel partijen. Dit gaat echter niet altijd vanzelf. 
Het programmabureau Vallei speelt hierin een belangrijke 
stimulerende rol. 
- Door de reconstructie is in dit gebied een stevige gebieds-
coalitie ontstaan, die graag taken en bevoegdheden in 
de uitvoering overneemt van de provincies. De provincie 
Utrecht ziet de gebiedscoalitie wel als aanspreekpunt voor 
de uitvoering, maar wil nog geen formele bevoegdheden 
overdragen. Gelderland wil wel formele bevoegdheden 
overdragen aan gemeenten en waterschappen op een con-
creter gebiedsniveau. 
- Deze nieuwe uitvoeringsstructuur in Gelderland staat op 
gespannen voet met de verwachtingen vanuit de reconstruc-
tiecommissie en SVGV en de ervaringen uit het verleden. 
Het zou ook de positie van de reconstructiecommissie en het 
eigen programmabureau veranderen. De precieze vormge-
ving en uitwerking van de nieuwe uitvoeringsstructuur is de 
afgelopen twee jaar veel bediscussieerd. Bij de gebiedspar-
tijen heeft dit tot veel onduidelijkheid geleid. 
- De reconstructie heeft het maken van concrete afspraken 
versterkt. In de periode 2005-2006 hebben beide provin-
cies vrij concrete afspraken gemaakt met de SVGV over de 
uitvoering van een gebiedsprogramma. Ook zijn er dankzij 
de intensieve samenwerking in het reconstructieproces zeer 
concrete afspraken gemaakt met Waterschap Vallei en Eem. 
SAMENVATTING
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Gemeenten maken liever afspraken op het niveau van con-
crete reconstructieprojecten. 
Het tweede perspectief is instrumentele vernieuwing. De analyse 
leverde voor deze casus de volgende conclusies op: 
- Wettelijke herverkaveling is een instrument dat vanwege het 
(mogelijk) verplichtende karakter nauwelijks draagvlak heeft 
in het gebied. Hierdoor wordt het instrument voorlopig niet 
toegepast. Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen 
is dat de bestaande landinrichtingsprocessen eerder ver-
traagd dan versneld zijn door de reconstructie. De verwach-
ting is nu: nieuwe vrijwillige vormen van herverkaveling 
leiden tot een versnelde realisatie van reconstructiedoelen. 
- Het reconstructieproces heeft geleid tot gemeentelijke 
samenwerking rond het opstellen van een handreiking 
bestemmingsplannen. De verwachting is dat dit proces leidt 
tot een snelle en eenduidige toepassing van de zonering in 
bestemmingsplannen. 
- Voor de gemeenten is ruimte voor ruimte een belangrijk in-
strument tegen de verrommeling van het landelijk gebied. In 
Utrecht past men het instrument al regelmatig toe op basis 
van het reconstructieplan. In Gelderland is de toepassing van 
ruimte-voor-ruimte beperkt in het provinciale Streekplan. De 
Gelderse gemeenten bepleiten bij de provincie een verrui-
ming van de mogelijkheden. 
Het derde perspectief is de uitvoering van het omgevingsbeleid en 
de conclusies hierover in deze casus zijn:
- De reconstructie heeft bijgedragen aan het begrenzen van 
de EHS en vooral de robuuste verbindingszone Utrechtse 
Heuvelrug-Veluwe. Daarnaast draagt reconstructie bij aan 
het verbeteren van de milieukwaliteit en vooral schoon 
water. Een echte versnelling in de grondverwerving is echter 
nog niet waarneembaar, al zijn speciale knelpunten beter op 
te lossen met de grondbank. 
- Verdrogingsprojecten zijn nog niet sneller uitgevoerd door 
de reconstructie. Wel biedt de, mede door het reconstructie-
proces gesloten, bestuursovereenkomst van het waterschap 
met de beide provincies hiervoor perspectieven. 
- De verplaatsing van intensieve bedrijven uit extensiverings-
gebieden komt maar langzaam op gang. Wel is er inmiddels 
één bedrijf verplaatst en is een aantal andere verplaatsingen 
in voorbereiding. Van daadwerkelijke vermindering van de 
piek ammoniakuitstoot naar natuurgebieden door verplaat-
sing is dus nog nauwelijks sprake. 
- Reconstructie draagt bij aan het verminderen van de geur-
overlast, maar dat is meer een positief neveneffect van 
andere maatregelen dan een prioritair doel. 
Het vierde perspectief is de ruimtelijk-economische ontwikkeling 
van de landbouw. De analyse leverde de volgende conclusies op: 
- De landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) bieden vooral 
ruimte voor uitbreiding van bestaande intensieve veehoude-
rijbedrijven. Deze ruimte wordt ook benut. Ook nieuw-
 vestiging is mogelijk in de LOG’s en gemeenten lijken hier-
aan mee te willen werken. Niettemin zijn er ook lokale 
protesten tegen concrete nieuwvestigingen. Vooralsnog is er 
belangstelling voor nieuwvestiging, maar deze is niet 
 massaal. 
- Projectclustering komt op korte termijn waarschijnlijk niet 
van de grond en als het wel lukt hoogstens op een beperkte 
schaal. 
- Voor de grondgebonden landbouw zijn wel ambities rond 
kavelruil en verbreding, maar het ontbreekt nog aan concre-
te resultaten. Kavelruil hangt sterk af van integrale gebieds-
processsen die vaak nog moeten starten. Daarnaast is het 
aantal concrete verbredingsinitiatieven vanuit de landbouw 
nog relatief klein.
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Een laatste perspectief is het stimuleren van de sociaal-eco-
nomische vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied. De 
conclusies zijn: 
- Het beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) 
kan de leefbaarheid in dit gebied versterken. De reconstruc-
tie heeft de mogelijkheden hiervoor vergroot. 
- Recreatieprojecten vormen een belangrijk onderdeel van de 
reconstructie in dit gebied. De meerwaarde van de recon-
structie is de gezamenlijke uitvoering van recreatieprojecten 
met andere projecten in integrale gebiedsprocessen. Recre-
atieprojecten kunnen aldus lokaal het draagvlak voor en de 
zichtbaarheid van de reconstructie versterken. 
- Lokale planontwikkeling in de vorm van dorpsomgevings-
plannen staat in dit gebied nog in de kinderschoenen bin-
nen de reconstructie. 
Het algemene beeld in deze casestudy is dat het reconstructie-
proces tot een hoge mate van planeigenaarschap heeft geleid 
bij de gebiedspartijen en tot een hernieuwde samenwerking 
op gebiedsniveau. Aldus is in de gebiedscoalitie veel draagvlak 
ontstaan voor het reconstructieplan, maar ook voor de bestaan-
de samenwerkingsverbanden en de uitvoeringsorganisatie. Na 
vaststelling van het reconstructieplan komt de uitvoering nu 
ook goed op gang. Er ontstond echter veel onrust en onduide-
lijkheid bij de gebiedspartijen, doordat de provincie Gelderland 
de uitvoeringsstructuur van het reconstructieplan door de 
komst van het ILG ter discussie heeft gesteld. In de provincie 
Utrecht speelde deze discussie een stuk minder. 
C
a
se
st
u
d
y
 G
e
ld
e
rs
e
 V
a
ll
e
i 
/ 
U
tr
e
c
h
t-
O
o
st
1 0
1 1
C
a
se
stu
d
y
 G
e
ld
e
rse
 V
a
lle
i / U
tre
c
h
t-O
o
st
1
1.1 Inleiding 
In dit rapport vindt u de casestudy Gelderse Vallei /Utrecht-
Oost. Deze casestudy is onderdeel van de evaluatie recon-
structie. Hiervoor zijn nog drie andere casestudy’s uitgevoerd, 
namelijk in Peel en Maas (Groot en Kuindersma, 2007), Salland 
(Boonstra, 2007) en Nederweert (De Boer, 2007). De studies 
dienen om diepgaand inzicht te krijgen in en verklaringen te 
vinden voor de beleidsprestaties en -effecten van de recon-
structie in de vier gebieden. Onderdelen zijn opgenomen in het 
eindrapport van de evaluatie (Boonstra et al., 2007). Het onder-
zoek is uitgevoerd in de periode juni – oktober 2006. Nieuwe 
ontwikkelingen zijn meegenomen tot eind november 2006.
In dit rapport staan de beleidsprestaties en -effecten in het 
reconstructiegebied Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost centraal. Voor 
dit gebied is het enige provinciegrensoverstijgende recon-
structieplan geschreven. Het is daarmee tegelijkertijd één van 
de drie Gelderse reconstructieplannen en het enige Utrechtse 
reconstructieplan. Het plan is op 17 maart 2005 in werking 
getreden.
In de uitvoering speelt de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei 
(SVGV) een centrale rol. De SVGV bestaat uit een bestuur met 
vertegenwoordigers van verschillende overheden en maat-
schappelijke organisaties, en uit een uitvoeringsorganisatie, het 
programmabureau Vallei. Het SVGV-bestuur is ook benoemd als 
reconstructiecommissie en heeft dus het reconstructieplan voor 
dit gebied geschreven. 
In dit eerste hoofdstuk gaan we achtereenvolgens in op de 
vraagstelling van het overkoepelende onderzoek en de vraag-
stelling van deze casestudy (par. 1.2). Vervolgens kijken we hoe 
de casus, en de casus binnen de casus zijn geselecteerd (par. 
1.3). In paragraaf 1.4 gaan we in op de gebruikte gegevens 
en de manier waarop ze zijn gebruikt. We besluiten met een 
leeswijzer voor dit rapport (par. 1.5).
1.2  Vraagstelling
De casestudy’s maken deel uit van de totale evaluatie. De alge-
mene vraagstelling daarvan luidt als volgt: 
Wat zijn de belangrijkste verwachte beleidsprestaties en effecten van 
de reconstructie, in hoeverre en op welke wijze worden deze ver-
wachtingen tot nu toe waargemaakt en welke verklaringen kunnen 
we hiervoor geven?
Het overkoepelende onderzoek dient om verantwoording af 
te leggen aan de Tweede Kamer over de resultaten van de 
reconstructie tot nu toe. Zodoende moet het inzicht geven in 
de realisatie van beoogde beleidsprestaties en –effecten en 
eventuele niet-bedoelde effecten. Ook moet het onderzoek 
inzicht bieden in de context waarin deze resultaten tot stand 
zijn gekomen. Tenslotte wil het onderzoek bijdragen aan (tus-
sentijdse) beleidsverbetering en aan leren onder betrokkenen 
bij de reconstructie.
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Voor het vaststellen van de resultaten (beleidsprestaties/             
-effecten) van de reconstructie is een beoordelingskader nodig. 
Traditionele beleidsevaluaties ontlenen deze criteria veelal aan 
de formele doelen van het beleid. De doelen uit de Recon-
structiewet zijn echter globaal van karakter. Bovendien zijn de 
prioriteiten en verwachtingen door allerlei maatschappelijke en 
politiek-bestuurlijke ontwikkelingen gaandeweg verschoven. 
Verder geven betrokkenen verschillende betekenissen aan de 
reconstructie. Daarom is gekozen voor een beoordelingskader 
dat gebaseerd is op formele doelen én nieuwe verwachtingen. 
Om die nieuwe verwachtingen te achterhalen, zijn gedu-
rende de verkennende fase in 2005 ruim 40 betrokkenen bij 
de reconstructie op verschillende niveaus geïnterviewd. Hun 
“claims” (positieve verwachtingen), “concerns” (zorgen) en 
“issues” (onzekerheden), vormden een eerste aanzet voor een 
beoordelingskader. Dit is vervolgens in november 2005 in een 
gezamenlijke workshop besproken en verder uitgewerkt in een 
perspectief met de volgende onderdelen: 
- procesmatige en organisatorische vernieuwing;
- instrumentele vernieuwing;
- uitvoering omgevingsbeleid;
- verminderen veterinaire kwetsbaarheid;
- versterken economisch perspectief van de landbouw;
- verbeteren sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid. 
Deze onderdelen zijn allemaal deelperspectie-
ven op de reconstructie – manieren om naar de 
reconstructie te bekijken - omdat de recon-
structie in zijn geheel bijdraagt aan procesma-
tige en organisatorische vernieuwing tot en 
met het verbeteren van de sociaal-economische 
vitaliteit en leefbaarheid. 
Een eerste analyse richtte zich op de beleids-
prestaties/effecten en verklaringen in de 
breedte. Daarbij ging het om een landsdekkend beeld van de 
uitvoering van de reconstructie. Belangrijke bronnen daarbij 
waren de Reconstructiewet, de reconstructieplannen, uitvoe-
ringsprogramma’s, interviews en bestaande evaluaties (zie 
verder Boonstra et al., 2006). 
In de casestudy’s bouwen we voort op deze globale deelstudie. 
Per perspectief zijn drie tot vier verwachtingen gedestilleerd, 
die we in alle casestudy’s nader hebben onderzocht. Alleen het 
perspectief ‘Verminderen veterinaire kwetsbaarheid’ ontbreekt, 
omdat het in de loop van het reconstructieproces vrijwel geheel 
uit beeld is verdwenen (zie Boonstra et al., 2006 en Bleumink, 
2007). 
1.3 Selectie van de casus en de “ingebedde 
casus” 
In dit onderzoek zijn niet alleen vier gebiedscasus geselecteerd. 
Ook hebben we in elk gebied een casus binnen de casus, een 
‘ingebedde casus’, gekozen. De manier waarop deze selectie 
heeft plaatsgevonden, beschrijven we in deze paragraaf. 
Selectie casus
Eerder hebben we aangeven dat de casestudy’s zich richten op 
deelgebieden. Hierbij doelen we op de regionale eenheden/
deelgebieden waar reconstructieplannen zijn voorbereid en nu 
worden uitgevoerd. Brabant telt er 7, Overijssel 3, Gelderland 3 
waarvan 1 samen met Utrecht en Limburg 6. In Noord-Brabant, 
Gelderland en Utrecht vallen deze gebieden samen met een re-
constructieplan. Overijssel en Limburg hebben een overkoepe-
lend reconstructieplan en hebben gebieden gekozen waarop de 
uitvoering van de reconstructie is georganiseerd. De gebieden 
verschillen sterk qua omvang. Dit heeft te maken met provinci-
ale keuzes bij de planvorming. Toch maakt dit de processen/net-
werken/inhoud niet per definitie onvergelijkbaar.
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De selectie van gebiedscasus is gebaseerd op een vergelijkend 
casestudyontwerp en het principe van maximale variatie op de 
onafhankelijke variabele. Dit is een geschikte selectiemethode 
om inzicht te krijgen in de betekenis van verschillende omstan-
digheden voor het casusproces en de uitkomst (Boonstra, 2004). 
Wat bedoelen we daarmee?
Een eerste relevante onafhankelijke variabele, zo leerden de 
oriënterende gesprekken en documentenanalyse, is de provin-
cie of het landsdeel. We moesten dus zorgen voor voldoende 
spreiding over provincies/landsdelen. Dit pleitte voor een casus 
in Noord-Brabant, een in Noord- en Midden-Limburg, een in 
Overijssel en een in Gelderland/Utrecht. 
Een tweede relevante onafhankelijke variabele is ervaring met 
gebiedsgericht beleid. Uit eerder onderzoek (zie bijv. Boonstra, 
2004; Pleijte et al., 2000) bleek dat dit een belangrijke succes-
factor is voor procesverloop en –resultaat. 
Deze wijze van selectie heeft de mogelijkheid tot generalisa-
tie of overdraagbaarheid verhoogd. Als onder verschillende 
omstandigheden eenzelfde redenering opgaat is de kans groot 
dat in een analoog geval de redenering ook op gaat (Maso en 
Smaling, 1998: 76-77). 
In dit licht bezien was Gelderse Vallei/Utrecht-Oost een logische 
keuze, omdat we ook een casus wilden binnen de provincie 
Utrecht. Daarnaast is het gebied interessant door eerdere erva-
ringen die zijn opgedaan met integraal gebiedsgericht beleid 
(ROM-Gelderse Vallei). De reconstructie sloot inhoudelijk en 
ook organisatorisch sterk aan op deze ervaringen met gebieds-
gericht beleid.
Selectie ’ingebedde casus’ 
Gezien de omvang van de gekozen gebieden en de breedte van 
de verwachtingen, die we wilden toetsen, was een analyse op 
detailniveau onvoldoende mogelijk. Om toch te komen tot een 
diepere analyse van de uitvoering op gebiedsniveau, is gekozen 
voor één zogenaamde ‘ingebedde casus’ per gebied. Een inge-
bedde casus is niets meer dan een ’casus in een casus’.  We heb-
ben daarbij ingezoomd op concrete maatregelen of projecten, 
zoals een geplande verplaatsing of een verdrogingsproject, een 
deelproces of instrument. Onze verwachting was, dat we door 
onderzoek naar dit soort typerende voorbeelden meer konden 
zeggen over de verklaring van beleidsprestaties. 
De ingebedde casus fungeren 
daarmee als ‘extreme casus’ in 
ons onderzoek. Een extreme 
casus is een voorbeeld waarin 
het te bestuderen fenomeen 
zich bij uitstek manifesteert 
in positieve of negatieve zin. 
Anders dan bij de gebiedsca-
sus gaat het hierbij dus niet 
om onderlinge vergelijking. 
De extreme casus is zo geko-
zen dat hij een goed beeld geeft van het bestudeerde verschijn-
sel, de oorzaken en gevolgen.
De ingebedde casus is geselecteerd na prioritering van perspec-
tieven en verwachtingen door de begeleidingscommissie van dit 
onderzoek. In de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost ging het om het 
perspectief instrumentele vernieuwing over wettelijke herver-
kaveling en/of integrale kavelruil. Hiervoor is als ingebedde 
casus het project Binnenveld geselecteerd, omdat hier twee 
sterk verschillende vormen van kavelruil plaatsvinden. De twee 
gebiedsprocessen in Binnenveld-Oost en Binnenveld-West zijn 
exemplarisch voor de variatie aan vrijwillige vormen van inte-
grale kavelruil in de reconstructie. In vergelijking met andere 
gebiedsprocessen in Gelderse Vallei/Utrecht-Oost is in deze case-
study dus meer aandacht besteed aan het Binnenveld.
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1.4 Gebruikte gegevensbronnen 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie soorten gegevens-
bronnen: 
1. interviews;
2. schriftelijke bronnen;
3. een groepsgesprek.
Interviews
Voor deze casus zijn in totaal 11 interviews afgenomen met 
sleutelfiguren in het gebiedsproces (zie bijlage 1). Daarnaast 
zijn enkele specifieke interviews gehouden voor de ingebedde 
casus Binnenveld. Samen met de aanvullende schriftelijke bron-
nen en het groepsgesprek gaf dit een afgewogen beeld van de 
uitvoering van de reconstructie in de Gelderse Vallei/Utrecht-
Oost anno 2006. 
Bij de interviews is gebruik gemaakt van bandopnames en 
letterlijk uitgewerkte interviewverslagen in verband met de 
controleerbaarheid en het gebruik van citaten. De verslagen 
zijn ook ter controle voorgelegd aan de geïnterviewden. 
Ook zijn de eerder gehouden interviews uit 2005 gebruikt (zie 
bijlage 1). Deze vijf gesprekken hadden een algemeen karakter. 
Toch gingen de gesprekken op een aantal punten wel specifiek 
in op het reconstructieproces in de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. 
Ook van deze interviews zijn in 2005 letterlijk uitgewerkte ver-
slagen gemaakt, zodat deze ook voor deze casusanalyse goed 
bruikbaar waren. 
Schriftelijke bronnen
Voor, tijdens en na de interviews zijn tevens schriftelijke bron-
nen geraadpleegd. Het betrof formele beleidsdocumenten 
zoals het Reconstructieplan en provinciale notities, notulen van 
vergaderingen (vooral van de reconstructiecommissie/SVGV-be-
stuur), voortgangsrapportages etc. Als deze bronnen letterlijk 
zijn geciteerd of gebruikt, is dit aangegeven in de literatuurlijst 
of in de voetnoten in de tekst. 
Veelal zijn deze documenten beschikbaar via de internetsites 
van de provincies Gelderland (www.gelderland.nl) en Utrecht 
(www.provincie-utrecht.nl) en van de SVGV (www.svgv.nl). 
Daarnaast zijn eerdere beleidsevaluaties over het ROM-project 
Gelderse Vallei en het reconstructieproces in dit gebied geraad-
pleegd (bv. Glasbergen et al., 1993, Driessen en Glasbergen, 
1993, Van Tatenhove, 1993, Wiersinga et al., 1997, Berndsen et 
al., 2005). 
Groepsgesprek
Na de analyse van de interviews en schriftelijke bronnen is een 
conceptrapportage opgesteld. Deze is naar alle geïnterviewden 
opgestuurd voor commentaar. Tevens konden alle geïnter-
viewden uit 2006 deelnemen aan een groepsgesprek over dit 
concept rapport. Hierbij was ook de provinciale projectleider 
voor dit gebied van de provincie Gelderland uitgenodigd. Hij is 
in 2006 niet geïnterviewd, wel in 2005, maar omdat ILG-project-
leider uit Gelderland niet aanwezig kon zijn, is hij alsnog uitge-
nodigd. Ook omdat in het eerste concept relatief veel aandacht 
was voor de provincie Gelderland. 
Bij het groepsgesprek op 17 oktober 2006 waren zes personen 
aanwezig (zie bijlage 1). Zij reflecteerden op de tussenresulta-
ten teneinde de onderzoeksresultaten te verrijken en de analy-
se van de resultaten te toetsen op hun juistheid. De reacties van 
de deelnemers zijn zoveel mogelijk verwerkt in het definitieve 
rapport. Op verzoek van een aantal betrokkenen zijn in decem-
ber 2006 enkele recente ontwikkelingen in de discussie tussen 
SVGV en de provincie Gelderland eveneens meegenomen in dit 
rapport. 
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1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 schetsen we de achtergrond en voorgeschiedenis 
van het reconstructieproces in de Gelderse Vallei / Utrecht-Oost 
(GVUO). In hoofdstuk 3 staan vervolgens de beleidsprestaties- 
en effecten van het reconstructieproces centraal. Deze worden 
bezien vanuit de vijf gepresenteerde perspectieven met daarbij 
behorende verwachtingen:
1. procesmatige en organisatorische vernieuwing;
2. instrumentele vernieuwing;
3. uitvoering omgevingsbeleid;
4. ruimtelijk-economische ontwikkeling van de landbouw;
5. sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid.
Hoofdstuk 4 zet tenslotte de belangrijkste bevindingen uit deze 
casestudy nog eens op een rij. Hierin reflecteren we op een aan-
tal vooronderstellingen over de beleidsprestaties en -effecten 
van de reconstructie.
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Kader 1.1:
Gelderse Vallei/Utrecht-Oost
Utrechtse Heuvelrug
Zeist
Amersfoort
Barneveld
Ede
Veenendaal
Wageningen
Rhenen
Binnenveld
Rijn
Utrecht
Nijkerk
Arkemheen-Eemland
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2.1  Het gebied
Het plangebied van het reconstructiegebied Gelderse Vallei/
Utrecht-Oost strekt zich uit van de flanken van de Veluwe in 
het oosten tot en met de Utrechtse Heuvelrug in het westen. 
De Nederrijn vormt de zuidgrens en in het noorden loopt het 
reconstructiegebied tot het Veluwemeer en het Eemmeer. 
In totaal beslaat het gebied ongeveer 104.000 ha, het telt 20 
gemeenten en er wonen ongeveer 850.000 mensen. Anno 2004 
waren er in het gebied ongeveer 4.500 agrarische bedrijven, 
die ongeveer 50.000 ha cultuurgrond gebruikten. Daarnaast is 
er circa 21.500 ha natuur. De rest van de grond is onder meer 
in gebruik als stedelijk gebied met (middel)grote plaatsen als 
Amersfoort, Ede, Veenendaal, Soest en Zeist (zie o.m. Provincie 
Utrecht en provincie Gelderland, 2004). 
2.2 ROM-Gelderse Vallei als voorloper van de 
reconstructie
Gebiedsgericht beleid kent al een lange geschiedenis in de 
Gelderse Vallei. In de jaren negentig werd de aanpak in de 
Gelderse Vallei zelfs beschouwd als een van de meest succes-
volle voorbeelden van geïntegreerd gebiedsgerichte beleid. Het 
is in ieder geval een van de meest beschreven voorbeelden van 
gebiedsgericht beleid (zie o.a. Glasbergen et al., 1993, Driessen 
en Glasbergen, 1993, Van Tatenhove, 1993 en Wiersinga et al., 
1997). 
Het initiatief stamt al uit 1987 als de provincie Gelderland ‘een 
proces van vernieuwing’ op gang wil brengen in de Gelderse 
Vallei (Van Tatenhove, 1993). Aanleiding zijn de gecombi-
neerde milieu- en ruimtelijke problemen die voortkomen uit de 
landbouw ontwikkeling. De milieuproblemen omvatten onder 
meer de ammoniakbelasting van het gebied, de verdroging en 
versnippering van natuurgebieden. Deze problemen komen 
mede voort uit de structuur van de agrarische sector in het 
gebied met veel kleine gemengde en intensieve bedrijven en 
een slechte verkaveling. 
Het initiatief van de provincie leidt in 1989 tot de vorming van 
een Valleicommissie. Hierin zitten vertegenwoordigers van de 
twee provincies, LNV en VROM en vertegenwoordigers van 
gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en landbouw-
organisaties uit het gebied. Het ministerie van VROM geeft het 
gebied in deze periode de status van ROM-project. 
2De reconstructie in de Gelderse Vallei/
Utrecht-Oost
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In dat kader werkt de Valleicommissie in de periode 1989-
1993 aan een Plan van Aanpak. Het maken van dit plan 
noemt men de ‘denklijn’. Toch beperkt het proces in de 
beginjaren zich hier niet toe. Naast de ‘denklijn’ werken 
de partijen namelijk ook gelijktijdig met een ‘doelijn’ en 
een ‘communicatielijn’. De ‘doelijn’ omvat kleinschalige 
projecten die vooruitlopend op de vaststelling van het plan 
alvast worden uitgevoerd. De ‘communicatielijn’ richt zich 
op het verwerven van draagvlak in de streek. Hiertoe wordt 
de onafhankelijkheid van de Valleicommissie benadrukt, 
een valleikrant gepubliceerd, inspraakavonden georgani-
seerd en kan iedereen de vergaderingen van de commis-
sie bijwonen. In 1993 zetten alle betrokken partijen hun 
handtekening onder het plan van aanpak. Dan wordt ook 
de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) opgericht. 
De Valleicommissie wordt bestuur van de SVGV en stuurt 
het programmabureau Vallei aan dat het plan moet gaan 
uitvoeren. 
Het Plan van Aanpak is geen kant en klaar plan dat meteen 
uitgevoerd kan worden. Veel onderdelen uit het plan behoeven 
nadere planvorming of uitwerking in het gebied, maar soms 
ook in landelijke wetgeving of beleid. Een voorbeeld daarvan 
is het project ‘Selectieve Krimp en Groei’ dat gaat over het 
verplaatsen van intensieve veehouderijbedrijven uit kwetsbare 
gebieden naar groeigebieden. Hiervoor moet het rijk een 
verplaatsingsregeling opstellen. Om groei mogelijk te maken, 
zijn uitzonderingen nodig o.a. via saldering op het generieke 
milieubeleid (o.a. stank en ecologische richtlijn). 
Het realiseren van deze gebiedswensen in het rijksbeleid kost 
veel tijd en verloopt vaak moeizaam. Zo wijst men vanuit ROM-
Gelderse Vallei minister De Boer van VROM persoonlijk op de 
problemen van de Stankwet voor de uitvoering van de plannen. 
De actie is een succes, want de minister maakt een uitzondering 
op de regels voor de Gelderse Vallei. Maar de problematiek 
blijkt taai, want al snel sneuvelt dit ministeriële besluit bij de 
rechter, omdat het bij wet geregeld had moeten worden. 
Een ander belangrijk punt vormt de begrenzing van nieuwe na-
tuur (EHS) in het gebied. Dit zorgt ook in de jaren na 1993 nog 
voor veel onrust en discussie in het gebied en het lukt niet om 
alle geplande hectares te begrenzen. Een deel van de geplande 
hectares blijft dus ‘zweven’ boven het gebied.
In 1998 loopt het ROM-beleid op zijn einde en wordt het beleid 
geëvalueerd. De landelijke evaluatie omschrijft de Gelderse  
Vallei als een van de weinige ROM-gebieden met een op hoofd-
lijnen gedeelde perceptie van de problematiek. De belangrijk-
ste resultaten zijn dan ook vooral procesmatig en beleidsmatig, 
zoals het verplaatsingsbesluit, de begrenzing van de EHS en de 
wijziging van landelijke regelgeving. Daadwerkelijke uitvoe-
ring is nog niet op alle punten goed gelukt. Wel zijn er enkele 
resultaten geboekt, zoals de verplaatsing van enkele intensieve 
veehouderijbedrijven. Uiteindelijk concludeert het SVGV-be-
stuur in een eigen evaluatie dat het belangrijkste probleem in 
de uitvoering niet een tekort aan middelen is voor concrete 
projecten, maar de landelijke (milieu) regelgeving, die onvol-
doende ruimte biedt voor het oplossen van de problemen in 
de Gelderse Vallei. De vrijheid om te komen tot gebiedsgericht 
beleid moet steeds opnieuw bevochten worden (Wiersinga et 
al., 1997).
In deze evaluatieperiode breekt in 1997 in Brabant de varkens-
pest uit. Deze dierziekte gaat de Gelderse Vallei voorbij, maar 
laat toch haar sporen na. Minister Van Aartsen kondigt een 
systeem van dierrechten aan en een generieke korting van 25% 
voor de varkenshouderij. Deze Herstructureringswet leidt ook 
in de Gelderse Vallei tot veel verzet. De daarnaast aangekon-
digde Reconstructiewet zien de betrokkenen bij het ROM-pro-
ject echter als een kans om de gesignaleerde tekortkomingen in 
de eigen evaluatie op te lossen. Men besluit te wachten op de 
komst van de Reconstructiewet. Hiermee kan een lang gekoes-
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terde wens in vervulling gaan: namelijk de uitvoering van het 
plan van aanpak met een eigen wettelijk kader (zie ook Van 
Tatenhove, 1993). 
2.3 Het reconstructieproces
De aanzet
Ook al wil de SVGV eigenlijk al in 1998 starten met de recon-
structie, het duurt toch nog enkele jaren. De Reconstructiewet 
wordt pas in 2002 goedgekeurd, omdat de Tweede Kamer 
eerst duidelijkheid wil over generieke milieuregels en dan 
vooral stank (Geurwet) en ammoniak (Wav). Vanuit het gebied 
ziet men het belang hiervan wel in. Het ROM-project heeft im-
mers geleerd dat wettelijke randvoorwaarden voor ammoniak 
en stank helder moeten zijn, maar ook ruimte moeten bieden 
voor maatwerk op gebiedsniveau. De speciale Stankwet voor 
reconstructiegebieden die in deze periode wordt vastgesteld, 
is dan ook mede gebaseerd op de eerder al geformuleerde 
wens vanuit de Gelderse Vallei voor een versoepeling van de 
stankregels. Dit keer is het nieuwe beleid dus wel voorzien van 
de benodigde wettelijke status. 
De reconstructiecommissie (i.o) gaat feitelijk al in oktober 
2000 van start. Het voorstel van het SVGV-bestuur om hen te 
benoemen tot reconstructiecommissie wordt overgenomen 
door de provincies Gelderland en Utrecht. Daarmee kiezen deze 
provincies voor een bottom-up aanpak, die voortbouwt op de 
arrangementen en gebiedsindeling van het project ROM-Gel-
derse Vallei. 
Toch verandert er wel iets. Immers, het reconstructiegebied is 
in Utrecht groter dan het voormalige ROM-gebied - de polder 
Arkemheen-Eemland en de hele Utrechtse Heuvelrug komen 
erbij. Bovendien omvat de reconstructie onderwerpen, die in 
de ROM-periode minder aandacht kregen zoals leefbaarheid 
en recreatie. Het plan voor de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost is 
verder een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de 
provincies Gelderland en Utrecht, waarbij provincie Utrecht 
formeel als trekker optreedt.
De organisatie
Vanwege de omvang van het gebied is het aantal betrokken 
organisaties dat in de reconstructiecommissie kan zitten veel 
te groot, in totaal zo’n 250. Dit probleem onderkende men 
al in de ROM-tijd en daarvoor is een structuur bedacht van 
Bestuurlijke Begeleidingscommissies (BBC’s). In totaal zijn er 
zes BBC’s en hierin zijn wel vrijwel alle betrokken organisaties 
vertegenwoordigd. De BBC’s bereiden de besluitvorming in de 
reconstructiecommissie voor. Elke BBC heeft een of meerdere 
vertegenwoordigers die ook in de reconstructiecommissie zitten
De reconstructiecommissie bestaat uit 14 leden, een onafhan-
kelijk voorzitter en een secretaris. De leden vertegenwoor-
In de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost heeft de reconstructiecommissie in beide provin-
cies de status van Adviescommissie van GS (art. 82 Provinciewet). PS van Gelderland 
hebben deze reconstructiecommissie ook geïnstalleerd als streekcommissie voor de 
uitvoering en voor een deel van het gebied als adviescommissie D2. Deze commissies 
vormen een personele unie met het bestuur van de SVGV. Vooral GS van Gelder-
land benadrukken dat het SVGV-bestuur geen rol als adviescommissie van GS heeft. 
Toch gaat het bij de reconstructiecommissie feitelijk over dezelfde mensen als bij het 
bestuur van de SVGV en is het onderscheid tussen SVGV-bestuur en reconstructie-
commissie vaak moeilijk te maken. We spreken in deze studie zoveel mogelijk over 
reconstructiecommissie en alleen als de belangen van de SVGV centraal staan, over 
het SVGV-bestuur. 
De reconstructiecommissie adviseert beide Colleges van Gedeputeerde Staten over 
subsidieaanvragen voor provinciale plattelandsubsidies en de Europese D2. De uit-
voeringsorganisatie van de SVGV duiden we aan als het programmabureau Vallei. 
Met de aanduiding SVGV bedoelen we het totaal van bestuur en programmabureau. 
Kader 2.1: 
Het gebruik van de termen 
reconstructiecommissie, 
SVGV en programmabu-
reau Vallei
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digen meestal meerdere organisaties, maar dit valt meestal 
niet precies samen met de leden van de betreffende BBC. Zo 
vertegenwoordigt het Gelders Landschap alle terreinbeherende 
organisaties, maar niet de overige leden van de BBC Natuur & 
Milieu. De secretaris van de reconstructiecommissie is tevens 
directeur van het programmabureau Vallei. 
In de planfase komt de reconstructiecommissie in ieder geval 
elke zes weken bij elkaar. De BBC’s komen vrijwel allemaal 
vooraf bijeen. Het kadaster, DLG, de ministeries van LNV en 
VROM en de beide provincies zijn met ambtelijke adviseurs 
vertegenwoordigd in de reconstructiecommissie. Ook is er 
regelmatig bestuurlijk overleg tussen beide gedeputeerden, de 
voorzitter van de reconstructiecommissie en de directeur van 
het programmabureau Vallei. Dit wordt de Stuurgroep Gelderse 
Vallei genoemd. 
Verloop planproces
In eerste instantie krijgt de reconstructiecommissie veel vrijheid 
om zelf met een gedragen reconstructieplan te komen. De 
kaders zijn vaag. Wel ligt er een opdrachtbrief voor gebieden 
die de opgaven voor de reconstructiecommissies verwoordt. 
Voor het inhoudelijke voorwerk en het uiteindelijke schrijfwerk 
is een ambtelijk projectteam samengesteld met provinciale 
sectordeskundigen en enkele DLG-ers. Dit projectteam is gesta-
tioneerd op het programmabureau Vallei in Barneveld en werkt 
hier ook mee samen. Omdat de kaders zo vaag zijn, nemen de 
natuurorganisaties het initiatief om de marges en de dingen 
die feitelijk al vastliggen in nationale of internationale regel-
geving in beeld te brengen. Dan blijkt dat de kaders wel vaag 
zijn, maar dat er feitelijk over heel veel dingen eigenlijk niet 
meer onderhandeld kan worden. De vertegenwoordiger van de 
terreinbeherende natuurorganisaties: “Iedereen riep maar wat: 
bottom-up processen, het platteland aan het woord. Allemaal onzin, 
want er ligt al van alles vast. Dat hebben we in beeld gebracht. (..) 
Het is overigens schrijnend dat je dat als particuliere natuurorganisatie 
moet doen omdat de overheden dat niet kunnen.” 
De duidelijkheid over de onderhandelingsmarges werkt structu-
rerend voor het proces en maakt de onderhandelingen een stuk 
overzichtelijker. In een intensieve meerdaagse sessie in Wage-
ningen maakt de reconstructiecommissie vervolgens de belang-
rijkste keuzes. Hierbij zijn het ook nadrukkelijk de leden van 
de commissie die met elkaar onderhandelen. De adviserende 
ambtenaren van ondermeer LNV, VROM en de beide provincies 
worden op de ‘tweede rij’ gezet en mogen alleen advies geven 
als daarom wordt gevraagd. 
Natuurlijk wordt er in deze planfase niet alleen onderhandeld. 
Zo bespreken de verschillende organisaties de bereikte com-
promissen in de betrokken BBC’s en met de eigen achterban-
nen. Ook organiseert het programmabureau Vallei meerdere 
voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten in de streek. Op deze 
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Kader 2.2: 
De organisatie van de Stichting 
Vernieuwing Gelderse Vallei
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processen gaan we hier verder niet in. Verder gaat de uitvoe-
ring van projecten vanuit het programmabureau Vallei in deze 
periode gewoon door. De reconstructiecommissie is namelijk 
ook streek- en D2-commissie en adviseert derhalve ook aan 
beide colleges van GS over subsidievoorstellen. 
Nadat de reconstructiecommissie de hoofdlijnen van het plan 
heeft vastgesteld, kan het plan feitelijk worden geschreven. Op 
16 maart 2004 wordt het ontwerpreconstructieplan aangebo-
den aan Gedeputeerde Staten van Utrecht en Gelderland en 
gaat de formele advies- en inspraakprocedure lopen. Hiervoor 
organiseren beide Gedeputeerde Staten hun eigen informatie-
bijeenkomsten in de streek. 
Uiteindelijk duurt het nog tot januari 2005 tot beide Provinciale 
Staten het reconstructieplan definitief vaststellen. Het is ook 
een vrij complex proces omdat bij elk wijzigingsvoorstel het 
plan vervolgens opnieuw naar de PS van de andere provincie 
moet. Uiteindelijk komt de goedkeuring in beide provincies 
met unanieme instemming. Bovendien draaien de Provinciale 
Staten bijna alle wijzigingsvoorstellen van GS op het oorspron-
kelijke plan terug met eigen amendementen. Dit is mede te 
danken aan de eensgezindheid van de reconstructiecommis-
sie en de goede contacten van verschillende commissieleden 
met meerdere statenleden en –fracties. Op één punt krijgt 
de reconstructiecommissie niet haar zin: de gewenste directe 
werking van een aantal onderdelen uit het reconstructieplan 
als streekplan. In de provincie Utrecht krijgen de onderdelen 
over nieuwe landgoederen, ruimte voor ruimte en het om-
gaan het vrijkomende agrarische bebouwing wel de gewenste 
status als streekplan. In Gelderland gebeurt dat niet vanwege 
de provinciale wens om een uniform streekplan voor de hele 
provincie vast te stellen. De gevolgen hiervan behandelen we in 
paragraaf 3.2. 
Na de rijksgoedkeuring op 1 maart 2005 treedt het reconstruc-
tieplan uiteindelijk op 17 maart 2005 formeel in werking. 
2.4 De uitvoering van het reconstructieplan
In de afrondings fase van de planvorming start ook de discussie 
over de uitvoeringsorganisatie van het reconstructieplan. Pro-
vincie Utrecht neemt hier een pragmatische houding aan. Ze wil 
eigenlijk geen nieuwe structuurdiscussies en het plan ook laten 
uitvoeren door de SVGV. De gedeputeerde zegt hier in 2005 het 
volgende over: “Het feit dat de SVGV ook reconstructiecommissie is 
geworden, heb ik in het begin heel onhandig gevonden. Waarom zo 
ingewikkeld? (…) Maar de structuur werkt kennelijk, want er komt 
een plan uit dat gedragen wordt door het gebied. (…) Bovendien heb 
ik een broertje dood aan discussies over wie nu in feite de baas is. Dat 
zijn meestal niet zulke vruchtbare discussies. (…) Als zo’n commissie 
in staat is om zo’n goed plan te maken, dan kunnen ze het plan ook 
wel uitvoeren. Houdt de uitvoering maar dicht bij de mensen zelf.” 
In Gelderland kijkt de 
gedeputeerde anders terug 
op het planproces, vooral 
op de beslissing om aan te 
sluiten op het bestaande 
gebiedsgerichte beleid en de 
samenwerking met Utrecht. 
De gedeputeerde in 2005: 
“Ik zou een volgende keer 
slechts één reconstructiecom-
missie willen hebben voor heel 
Gelderland, met daaronder een 
paar subcommissies. (…) Het 
provincieoverstijgende is wel een 
uitdaging geweest voor ieder-
een, maar ik zou het persoonlijk 
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niet meer doen.” Ook over de personele unie tussen het SVGV-
bestuur en de reconstructiecommissie is de provincie Gelder-
land kritisch. Vooral ook omdat ze met een plan werd gecon-
fronteerd, waar op dat moment eigenlijk weinig meer in kon 
veranderen. De gedeputeerde van Gelderland: “We hebben voor 
mijn gevoel een beetje een vreemde constructie gemaakt door een 
bestaande organisatie als reconstructiecommissie te benoemen. Er is 
ook niet altijd goed gecommuniceerd met de provincie. Misschien had 
ik wel bij alle commissievergaderingen aanwezig moeten zijn?” 
Eind 2004 nemen GS van Gelderland positie in. In een notitie 
aan PS (GS Gelderland, 2004) schetsen GS de nieuwe contouren 
van het plattelandsbeleid in Gelderland. Formele aanleiding is 
de introductie van het ILG en de nieuwe benodigde zakelijke 
afspraken met het rijk. In verband daarmee wil de provincie 
ook hardere en meer zakelijke afspraken maken met de gebie-
den. Zodoende heeft de provincie Gelderland moeite met de 
personele unie tussen reconstructiecommissie en SVGV-bestuur, 
want hierdoor ontstaat immers ook een directe relatie tussen 
adviescommissie en programmabureau. 
De provincie Gelderland wil deze taken juist 
meer scheiden. De streekcommissie mag GS 
adviseren en is breed samengesteld. Het 
programmabureau werkt onder directe 
verantwoordelijkheid van de provincie. De 
provincie wil hiermee ‘de risico’s ten aanzien 
van belangenverstrengeling’ beperken en 
‘de schijn van ongelijkheid van partijen in 
het kunnen beïnvloeden van besluitvorming 
door GS’ vermijden (GS Gelderland, 2004: 
2). In feite wil de provincie alleen formele 
afspraken maken over de uitvoering van het 
plattelandsbeleid met andere overheden 
(gemeenten of waterschappen) en niet met 
private partijen of stichtingen waarin private 
partijen participeren. Het ontbreken van een democratische 
controle is daarbij voor de provincie een belangrijk argument. 
Gemeenten en waterschappen zijn wel democratisch gelegiti-
meerd en kunnen dus wel provinciale bevoegdheden en taken 
uitoefenen namens de provincie. Programmabureaus maken in 
deze visie deel uit van het provinciale apparaat. 
De gebiedspartijen in de Gelderse Vallei hebben grote moeite 
met de mogelijke gevolgen van deze nieuwe structuur voor de 
‘eigen’ samenwerking in de SVGV. Het gaat daarbij vooral over 
de positie van private partijen in de uitvoering, de positie van 
het programmabureau Vallei en de scheiding tussen advies- en 
uitvoeringstaken. 
Opvallend is dat deze discussie in de provincie Utrecht veel 
minder speelt. Aangezien provincie Gelderland de nieuwe uit-
voeringsstructuur pas uiterlijk 1 januari 2007 wil laten ingaan, 
besluiten beide provincies dat in de tussenliggende periode - de 
jaren 2005-2006 -de SVGV het reconstructieplan moet gaan uit-
voeren. De gedeputeerden van Utrecht en Gelderland bekrach-
tigen op 4 november 2005 deze afspraak met de SVGV in een 
gebiedsprogramma. In het volgende hoofdstuk kijken we nader 
naar het verloop van de uitvoering. 
Ondertussen loopt de discussie over de uitvoeringsstructuur van 
het plattelandsbeleid in Gelderland gewoon door. Deze discus-
sie behandelen we in dit rapport niet uitputtend, omdat het 
hier gaat over het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). 
We gaan er alleen op in voor zover het de uitvoering van het 
reconstructieplan in de Gelderse vallei/Utrecht-Oost beïnvloedt. 
Aangezien deze discussie vooral in Gelderland speelt, besteden 
we daarbij minder aandacht aan provincie Utrecht. 
Hier gaan we in hoofdstuk 3 (onder doorgaande decentralisa-
tie) nader op in. 
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Dit hoofdstuk bestaat uit een analyse van de beleids-prestaties 
en verwachte effecten voor de verschillende evaluatieperspec-
tieven die we in deze evaluatie hanteren: procesmatige en 
organisatorische vernieuwing (3.1), instrumentele vernieuwing 
(3.2), uitvoering omgevingsbeleid (3.3), ruimtelijk-economische 
ontwikkeling van de landbouw (3.4), en sociaal-economische 
vitaliteit en leefbaarheid (3.5). Voor elk van deze perspectie-
ven zijn verwachtingen geformuleerd, die voortkomen uit de 
tussenevaluatie (Boonstra c.s., 2006). Voor elk van de verwach-
tingen geven we aan in hoeverre deze worden ingelost in de 
casus Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost en waarom dit wel of niet 
het geval is. 
3.1 Procesmatige en organisatorische 
vernieuwing
In de reconstructie worden nieuwe werkwijzen, spelregels 
en organisatievormen beproefd. Volgens veel betrokkenen is 
procesmatige en organisatorische vernieuwing noodzakelijk 
om de reconstructiedoelen in de praktijk te realiseren. Voordat 
we aan het eind van dit hoofdstuk ingaan op deze verwachting 
behandelen we eerst enkele specifieke aspecten van procesma-
tige en organisatorische vernieuwing met de bijbehorende ver-
wachtingen. Het gaat daarbij om vernieuwing van het netwerk 
van betrokkenen, mobilisatie van initiatieven van onderop, 
doorgaande decentralisatie en grotere afrekenbaarheid. 
Vernieuwing netwerk
De reconstructie beoogt een uitbreiding van het beleidsnet-
werk van betrokken partijen bij de beleidsvoering voor het 
landelijk gebied vergeleken met meer gangbare sectorale of 
facetbenaderingen. Achtergrond hierbij vormt de behoefte aan 
draagvlak: er moeten plannen komen die ook in de uitvoering 
overeind blijven. Hiertoe eist de Reconstructiewet bijvoorbeeld 
de instelling van divers samengestelde reconstructiecommissies. 
Er zijn echter grote verschillen tussen reconstructieprovincies en 
gebieden in de manier waarop deze betrokkenheid vorm krijgt 
en welke effecten het heeft voor bijvoorbeeld draagvlak. De 
verwachting die we hier toetsen luidt:
Verwachting 1.1:
Het reconstructieproces leidt ertoe dat meer partijen dan voorheen betrokken zijn 
bij de planvorming in een gebied. Hierdoor neemt het draagvlak voor het plan en 
de uitvoering toe.
In het reconstructieproces van de Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost 
zijn veel partijen betrokken geweest. Toch is de vernieuwing 
van het netwerk door de reconstructie beperkt gebleven. 
De verklaring hiervoor is simpel: een dergelijke manier van 
samenwerken bestond al in dit gebied. De reconstructie bouwt 
immers vooral voort op de samenwerking in het ROM-project. 
Toch zijn er ook veranderingen. Zo was de thematiek van de 
reconstructie breder dan in de ROM. Het thema leefbaarheid 
kreeg meer aandacht en hiertoe werden ook vertegenwoordi-
gers toegevoegd aan de reconstructiecommissie. De Kamer van 
Koophandel, vertegenwoordigd door de Rabobank, staat voor 
3Beleidsprestaties en verwachte effecten 
in de Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost
de algemene economische ontwik-
keling in het gebied. Ook de meer 
sociaal-culturele aspecten van leef-
baarheid zijn vertegenwoordigd. 
Opvallend is echter dat er wel een 
BBC is voor het thema economie, 
maar niet voor leefbaarheid. Dit 
thema is dan ook vrij zwak ontwik-
keld en hierdoor is het ook moeilijk 
om concrete organisaties hierbij te 
betrekken (zie verder par. 3.5). 
Een tweede verandering was dat 
door de reconstructie het werkge-
bied van de SVGV toenam en daarmee ook het aantal betrok-
ken gemeenten. De impact hiervan moeten we echter niet 
overschatten. De vertegenwoordigende wethouders bleven 
immers dezelfde en breidden hun mandaat wat uit. De uitbrei-
ding leidde dus niet meteen tot een heel actieve rol van de 
nieuwe Utrechtse gemeenten in het proces. In de BBC-gemeen-
ten zijn wel alle gemeenten vertegenwoordigd, maar ook hier 
zijn de oorspronkelijke ROM-gemeenten nog steeds het meest 
actief. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want op de Utrechtse 
Heuvelrug zijn niet zo veel intensieve veehouderijbedrijven en 
spelen reconstructieonderwerpen als zonering, verplaatsing en 
ruimte voor ruimte niet zo sterk. De Utrechtse gemeenten zijn 
alleen bij het plangebied gevoegd omdat ze formeel onder de 
Reconstructiewet vielen. Toch worden de nieuwe gemeenten 
inmiddels wel wat actiever, vooral als blijkt dat ze ook kunnen 
profiteren van de reconstructiesubsidies of de expertise van de 
SVGV. Bovendien heeft de provincie Utrecht enkele belangrijke 
gebiedsprocessen, namelijk het Nationaal Landschap Eemland 
en Arkemheen en de Grebbelinie min of meer ondergebracht 
bij de SVGV. 
Een derde verandering is de vertegenwoordiging van de var-
kensvakbond NVV en de melkveehoudersvakbond NMV met 
een gecombineerde zetel in de reconstructiecommissie. Dit is 
niet direct een gevolg van de reconstructie, maar doordat de 
NVV prominent actie voerde - vooral in Zuid-Nederland - tegen 
de Herstructureringswet en later ook tegen de Reconstructie-
wet. Ook in dit gebied speelde de NVV vooral een oppositierol 
in de BBC-landbouw. Dit veranderde in een constructievere 
houding, toen ze een zetel kreeg in de reconstructiecommis-
sie. In de woorden van de voorzitter: “Het is gemakkelijk om iets 
te roepen vanaf de zijlijn, maar zodra je meedoet in het proces dan 
wordt je gedwongen om mee te denken.”  Het gevolg is dat ze nu 
meedoet in projecten en zelfs met eigen initiatieven komt. 
Een laatste verandering in de samenstelling van de recon-
structiecommissie betreft de terugtredende rol van de lan-
delijke overheid en in mindere mate van de provincie uit het 
gebiedsproces. Overheden als LNV, VROM en beide provincies 
zijn tijdens de onderhandelingen over het reconstructieplan 
alleen adviserend lid van de reconstructiecommissie. Ook vul-
len de provincies dit ambtelijk in. Dit is opvallend omdat in de 
begintijd van het ROM-project deze overheden nog allemaal 
volwaardig lid zijn van de Valleicommissie. Na goedkeuring van 
het reconstructieplan in 2005, stappen de ministeries helemaal 
uit de reconstructiecommissie. Verschillende betrokkenen 
betreuren deze stap achteraf, vooral omdat er nu geen direct 
contact meer is met LNV. 
De echte procesvernieuwing van de reconstructie in dit gebied 
bestaat vooral uit de onderlinge verbondenheid die tussen de 
partijen ontstaat. Het verplichte schrijven van een reconstructie-
plan dwingt de betrokken organisaties om intensief te overleg-
gen en te onderhandelen. Dit heeft het bestaande netwerk 
opnieuw geactiveerd en geënthousiasmeerd voor een geza-
menlijke opgave. Natuurlijk bouwen de partijen nadrukkelijk 
voort op het ROM-proces en de hierdoor verbeterde onderlinge 
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verhoudingen, maar dat was niet vanzelfsprekend. Zo zijn bij 
het begin van de reconstructie de gebiedspartijen weliswaar de-
zelfde, maar de vertegenwoordigers zijn grotendeels vervangen 
door nieuwe mensen. Bovendien is er in de omgeving inmid-
dels veel veranderd: zo zijn inmiddels veel landbouwbedrijven 
gestopt en is het begrenzen van landbouwgrond voor natuur 
veel meer bespreekbaar bij de landbouworganisaties. 
Toch zorgen de onderhandelingen over het reconstructieplan 
ervoor dat bestaande tegenstellingen weer oplaaien. Sommige 
betrokkenen beschrijven de sfeer in de reconstructiecommis-
sie in deze beginperiode dan ook als ‘ijzig en koud’. Toch is de 
commissie nooit uiteengevallen of met ruzie uit elkaar gegaan. 
Men slaagt erin om de meningsverschillen te overbruggen 
en een plan te formuleren waar alle partijen achter kunnen 
staan. Zowel de landbouw- als de natuurorganisaties, die in de 
planvorming vaak tegenovergestelde belangen hebben, kun-
nen positieve resultaten melden aan hun achterban. Toch is het 
volgens de direct betrokkenen geen slap compromis. Een van 
de schrijvers zegt: “Het is geen grijs plan geworden. Er zitten voor 
alle partijen gouden en bittere pillen in.”  Vanuit de landbouw-na-
tuur tegenstelling zijn de belangrijkste punten: 
- De begrenzing van zes landbouwontwikkelingsgebieden, 
waar bestaande bedrijven kunnen uitbreiden en ruimte is 
voor nieuwvestiging. 
- In het verwevingsgebied kunnen de intensieve veehouderij-
bedrijven eenmalig nog 30% uitbreiden. 
- De begrenzing van de resterende EHS-hectares en de ro-
buuste verbindingszone Utrechtse Heuvelrug-Veluwe. 
- Enkele kleine natuurgebieden worden uit de EHS gehaald 
zodat een aantal boerenbedrijven verlost is van de beperkin-
gen die hieruit voortkomen. 
- De verbetering van de milieukwaliteit door het verplaatsen 
van enkele intensieve veehouderijbedrijven uit extensive-
ringsgebieden en het verbeteren van de waterkwaliteit. 
Hierdoor staan alle partijen uit de reconstructiecommissie 
achter het plan. Het is hun plan en dat willen ze uitvoeren ook. 
De vertegenwoordiger van de terreinbeherende natuurorgani-
saties verwoordt het als volgt: “We hebben één plan gemaakt en 
daar houden we ondanks alle pogingen om ons uit elkaar te spelen, 
aan vast.”  Volgens de geïnterviewden geldt dit ook voor de 
landbouworganisaties en de milieufederaties. Dit blijkt bijvoor-
beeld als provincie Gelderland in 2006 voorstelt om een stuk 
van de robuuste verbindingszone Veluwe-Oostvaarderplassen 
in het gebied aan te leggen. De reconstructiecommissie (dus 
ook de natuurorganisaties) wijst dit voorstel unaniem van de 
hand onder verwijzing naar het reconstructieplan, waarin dit 
niet is afgesproken. Het 
voorstel kan pas aan 
de orde komen bij de 
herziening van het re-
constructieplan in 2009. 
De provincies zien dit 
als vorm van starheid bij 
de reconstructiecommis-
sie, die het zelf ziet als 
een uiting van draag-
vlak voor het bestaande 
plan. 
Een andere nieuwe beleidsontwikkeling is de Europese IPPC-
richtlijn, die gevolgen kan hebben voor intensieve veehouderij-
bedrijven. Met beide milieufederaties is de afspraak gemaakt 
dat eventuele problemen in overleg opgelost worden en dat 
men elkaar niet voor de rechter zal treffen. Tot nu toe werkt 
deze afspraak goed. 
Het planeigenaarschap bij de gebiedspartijen is dus groot, en 
het zijn juist de gebiedspartijen die zich zorgen maken over 
het planeigenaarschap bij de provincies. Misschien is het wel 
teveel hun plan geworden? Ambtenaren van beide provincies 
hebben wel meegeschreven, maar de actieve reconstructiecom-
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missie heeft zelf de regie gevoerd over het planvormingsproces. 
Bovendien is het plan ook niet fysiek geschreven op de provin-
ciehuizen maar op het programmabureau Vallei in Barneveld. 
De gebiedspartijen zien hun eensgezindheid en planeigenaar-
schap als een succesfactor voor de uitvoering, maar het kan ook 
een faalfactor worden als daardoor de provinciale organisaties 
op te grote afstand komen en het reconstructieplan en de 
gebiedscoalitie gaan zien als een bedreiging van de eigen 
positie of van het eigen beleid. De vertegenwoordiger van de 
terreinbeherende natuurorganisaties stelt het heel scherp: “Zo’n 
reconstructiecommissie die vertegenwoordigt een stukje uitvoerende 
macht waar provinciale ambtenaren geen invloed op hebben zolang 
die commissie goed samenwerkt. Dat is een bedreiging.” 
Leden van de reconstructiecommissie en medewerkers op het 
programmabureau maken in de praktijk mee dat de bekend-
heid van het reconstructieplan op een aantal sectorale afdelin-
gen bij de provincies niet altijd even groot is. Wel neemt de be-
kendheid bij deze provinciale afdelingen in de uitvoering toe, 
volgens de medewerkers van het programmabureau. Nog be-
langrijker is of de provinciale beleidsafdelingen het reconstruc-
tieplan zien als het belangrijkste beleidskader voor dit gebied. 
Volgens de reconstructiecom-
missie en het programmabu-
reau leren ervaringen in de 
uitvoering dat provincieamb-
tenaren het reconstructieplan 
niet altijd vanzelfsprekend 
als uitgangspunt hanteren bij 
het formuleren van sectorale 
beleidsplannen. Een recent 
voorbeeld vormen de natuur-
gebiedsplannen waarin beide 
provincies op een aantal punten afwijken van de begrenzing 
van nieuwe natuur in het reconstructieplan. Het plan wordt dan 
wel ter advies voorgelegd aan de reconstructiecommissie, maar 
deze krijgt hierdoor het gevoel dat zij het integrale gedachte-
goed van het reconstructieplan moet bewaken, terwijl dat ook 
een taak van de provincie is. 
Ook de ILG-visitatiecommissie constateert deze spanning in het 
rapport over de provincie Gelderland: “De ambitie van de provin-
cie om gebiedsgericht integraal beleid te voeren staat op gespannen 
voet met de ingeslagen weg waarin de gebiedsgerichte organisatie 
op grote afstand is komen te staan van de sectorale lijnafdelingen.”  
(IPO, 2006). 
De gebiedspartijen ervaren deze spanning in de provincie 
Gelderland extra sterk vanwege de recente discussies over de 
uitvoeringsstructuur en het onderdeel functieverandering in 
het streekplan. Hierop komen we later terug. De vertegen-
woordiger van de terreinbeherende natuurorganisaties ziet het 
inmiddels somber in: “Er komt niets van het plan terecht. (…) De 
beleidsafdelingen bij de provincies doen net alsof er geen recon-
structieplan bestaat. (…) Elk project moet weer opnieuw bevochten 
worden.”  
De gebiedspartijen ervaren vooral veel steun voor het recon-
structieplan in beide Provinciale Staten. Het reconstructieplan 
kreeg hier ook unanieme steun in 2005. Ook beide Colleges 
van Gedeputeerde Staten steunden het reconstructieplan, maar 
hadden nog wel wijzigingsvoorstellen. De meesten werden 
echter teruggedraaid door PS. De leden van de reconstructie-
commissie ervaren dit als een beloning voor het feit dat de re-
constructiecommissie eensgezind achter het plan staat en nooit 
grote interne problemen heeft gekend. Bovendien heeft een 
aantal commissieleden de goede contacten met verschillende 
PS-fracties gebruikt om de besluitvorming in PS te beïnvloeden.
De conclusie is dat de reconstructie in dit gebied niet zozeer 
heeft geleid tot het betrekken van meer partijen, omdat 
deze werkwijze al bestond. Gebiedspartijen zijn wel opnieuw 
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sterk betrokken geraakt doordat ze bij het opstellen van het 
verplichte reconstructieplan wederom met elkaar moesten 
onderhandelen. Het heeft geleid tot een hoge mate van planei-
genaarschap in de reconstructiecommissie en tot veel steun in 
beide Provinciale Staten. Voor de uitvoering van het recon-
structieplan is het lastig dat provinciale beleidsafdelingen eigen 
plannen soms boven het integrale reconstructieplan stellen. 
Mobilisatie van onderop
De reconstructie moet leiden tot beleid dat ook daadwerkelijk 
wordt uitgevoerd. Onder meer omdat partijen zich zo betrok-
ken voelen bij het door hen zelf ontwikkelde plan dat ze het 
ook willen uitvoeren. De verwachting die hier centraal staat 
luidt: 
Verwachting 1.2:
De reconstructie leidt tot een actievere betrokkenheid van maatschappelijke 
partijen en lagere overheden bij de uitvoering van beleid voor het landelijk gebied 
en dus ook tot meer initiatieven vanuit deze partijen en hun achterban. 
Een eerste indicatie van het aantal initiatieven van onderop is 
afkomstig van een overzicht dat de SVGV zelf bijhoudt over de 
initiatiefnemers van projecten. In 2004 en 2005 zag dit beeld er 
als volgt uit: 
- gemeenten (31%);
- stichtingen/verenigingen (25%);
- natuurbeschermingsorganisaties (14%);
- provincies/DLG/Rijk (11 %);
- waterschap (8%);
- overigen (11%). 
Het overzicht geeft in ieder geval aan veel projecten weliswaar 
van overheden komen, maar dat er ook vrij veel particulier 
initiatief is. Het is op dit moment echter niet aan te geven in 
hoeverre de planvorming rond het reconstructieplan heeft ge-
zorgd voor meer initiatieven van onderop. Elk project is boven-
dien anders en het was in dit onderzoek niet mogelijk om alle 
meer dan honderd projecten in detail te bekijken. In par. 3.2 
gaan we wel nader in op het plan Achterberg, dat een duidelijk 
voorbeeld is van een initiatief van onderop, dat voortkomt uit 
de reconstructie. 
Toch kunnen we wel concluderen dat het programmabureau 
Vallei belangrijk en succesvol is in het genereren en geleiden 
van initiatieven van onderop. Een belangrijke succesfactor is de 
positie van de SVGV/programmabureau in het gebied. Of zoals 
de wethouder van Ede zegt: “Ze zijn laagdrempelig en gemakkelijk 
benaderbaar. (…) Men heeft hier in het gebied iets met de SVGV ge-
kregen. Die is van ons! Daar zitten mensen die ons begrijpen.”  Deze 
positie heeft men mede kunnen verwerven omdat het program-
mabureau al sinds 1993 functioneert en daarbij altijd hechtte 
aan onafhankelijkheid. Een vaste kern van de medewerkers is 
ook echt in dienst van de stichting. Gezien het wantrouwen in 
het gebied tegen provinciale overheden en gemeenten is dat 
een belangrijk voordeel. Een van de medewerkers: “het feit dat 
we een onafhankelijke stichting zijn, maakt mijn leven als gebiedsma-
kelaar een stuk eenvoudiger (…) Ik kan zowel met de wethouder als 
met een ondernemer praten. Ik hoef ook niet extra voorzichtig te zijn 
of dekking te zoeken.”  
Om het aantal initiatieven vanuit de deelnemende organi-
saties te vergroten is de vaste staf van acht mensen van het 
programmabureau Vallei uitgebreid. Deze extra medewerkers 
zijn hard nodig om de uitvoering van het reconstructieplan 
op te kunnen pakken. Het is een bewuste keuze vanuit het 
programmabureau om niet zelf mensen aan te stellen. Ze heeft 
daarentegen de organisatie uitgebreid met medewerkers van 
andere organisaties, omdat dit de onderlinge binding versterkt. 
Een groot en zelfstandig programmabureau, zo is de gedachte, 
zou anders wel eens een bedreiging kunnen gaan vormen voor 
andere (uitvoerings)organisaties. Nu worden verschillende 
mensen meestal voor een aantal dagen per week gedetacheerd 
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bij het programmabureau Vallei en zorgen aldus voor de 
verbinding met die organisaties. In het najaar van 2006 gaat 
het om medewerkers van het waterschap Vallei en Eem, de 
provincies Utrecht & Gelderland, Particulier Grondbezit Utrecht, 
Landschapsbeheer Utrecht & Gelderland, DLG, de Rabobank, 
de Vereniging van Kleine kernen en het Gelders Landschap. 
Hiermee verandert het programmabureau 
Vallei steeds meer in een netwerkorga-
nisatie, waarin verschillende organisaties 
hun eigen reconstructieprojecten ook op 
elkaar af kunnen stemmen en tot nieuwe 
initiatieven kunnen komen. 
Om de kans op goedkeuring van projecten 
te vergroten, zijn op het programma-
bureau enkele dagen in de week mede-
werkers van beide provincies aanwezig. 
Zo kreeg men vanuit het provinciehuis 
in Gelderland veel kritiek op de subsidieaanvragen. Om deze 
voorstellen en de relatie met provinciale afdelingen te verbete-
ren, heeft de directeur van het programmabureau vervolgens 
om een provinciale medewerker gevraagd die hen hierbij kon 
helpen. Met deze bewuste strategie probeert het programma-
bureau de onafhankelijkheid te bewaren en tegelijkertijd de 
verbondenheid met andere organisaties ook op medewerkerni-
veau te versterken. Op dit moment lijkt dit goed te werken. 
Het grootste probleem is misschien wel het genereren van 
projecten uit de landbouw. De scepsis over de uitvoerbaar-
heid van het plan is bij deze groep wel groot, ondanks dat het 
reconstructieplan en de SVGV een flinke bekendheid geniet. 
Deze gereserveerde houding stoelt deels op eerdere ervaringen 
en het feit dat de Europese toets op staatssteun voor subsidies 
aan deze groep nu eenmaal streng doorwerkt. Vooral voor 
individuele bedrijven is de staatssteuntoets een belemmering 
en dat bemoeilijkt veel projecten. Zo is het vaak niet mogelijk 
om wat extra te betalen om een boer echt over de streep te 
trekken, bijvoorbeeld voor bedrijfsverplaatsing. Bovendien is 
de landbouwsector in het gebied zwak georganiseerd, weinig 
agrariërs zijn lid van de LTO en ook zijn er nauwelijks nieuwe 
samenwerkingsverbanden zoals agrarisch natuurverenigingen. 
Hierdoor heeft het programmabureau zelf hard moeten trek-
ken om in de jaren 2005/2006 voldoende (collectieve) projecten 
voor de landbouw op te zetten. Een medewerker van het pro-
grammabureau zegt het zo: “Ik heb wel eens een beetje provoce-
rend geroepen: we richten zelf een vereniging van valleiboeren op en 
dan laten we die projecten ontwikkelen. Maar ik vind dat het vanuit 
die sector moet komen. Jongens er staan miljoenen op de bankreke-
ning te wachten, maar je moet ze wel gaan halen.”  
Uiteindelijk is het programmabureau erin geslaagd om samen 
met de landbouworganisaties toch een aantal projecten op te 
zetten. Belangrijke voorbeelden zijn enkele bedrijfsverplaat-
singen en een project met luchtwassers (zie verder par. 3.3). De 
hoop is nu dat agrariërs en hun organisaties hierdoor inzien dat 
de reconstructie ook echt iets voor hen kan betekenen. Daarom 
krijgt de communicatie rond deze projecten ook veel aandacht. 
Conclusie: Het draagvlak voor het reconstructieplan leidt tot 
veel initiatieven van verschillende partijen. Dit gaat echter niet 
altijd vanzelf. Het programmabureau Vallei speelt hierin een 
belangrijke rol. Deze positie is nog versterkt door de organisa-
tie om te vormen naar een soort netwerkorganisatie, waarin 
ook medewerkers van belangrijke reconstructiepartijen (deels) 
zijn gedetacheerd. Een knelpunt is nog dat weinig initiatieven 
uit de landbouw(organisaties) komen. De staatssteuntoets is 
hier een belemmerende factor. Het programmabureau Vallei 
speelt een actieve rol om samen met de landbouworganisaties 
projecten te genereren. 
Doorgaande decentralisatie
Hoewel het rijk initiatiefnemer is van de reconstructie, zijn 
provincies nadrukkelijk aangewezen als regisseur van een 
2 8
2 9
C
a
se
stu
d
y
 G
e
ld
e
rse
 V
a
lle
i / U
tre
c
h
t-O
o
st
proces dat in de reconstructiegebieden moet plaatsvinden. Om 
op gebiedsniveau voldoende tot stand te brengen, moeten 
gebiedscoalities en/of afzonderlijke gebiedsactoren ook taken 
en bevoegdheden krijgen, zo vinden veel betrokkenen. Maar 
gebeurt dat ook? 
Verwachting 1.3:
Voor de uitvoering van de reconstructieplannen worden taken en formele 
bevoegdheden van provincies zoveel mogelijk doorgegeven aan gebiedscoalities 
en/of regionale gebiedsactoren.
In dit onderdeel richten we ons vooral op de doorgaande 
decentralisatie van provincie naar het niveau van het recon-
structiegebied en dus naar de reconstructiecommissie en het 
programmabureau Vallei. 
Sinds haar instelling in 2002 heeft de reconstructiecommissie in 
de praktijk de status van adviescommissie van GS. Het recon-
structieplan is het belangrijkste advies van de commissie aan 
beide Colleges van Gedeputeerde Staten. Daarnaast adviseert 
de commissie over concrete projectvoorstellen en subsidiever-
zoeken uit het gebied, maar ook over provinciale beleidsplan-
nen (bv de natuurgebiedsplannen). Het toetsingskader voor de 
commissie is het reconstructieplan, waar het zowel subsidiever-
zoeken als provinciaal beleid aan toetst. Beide provincies willen 
dat de reconstructiecommissie (of bestuur SVGV) de status als 
adviescommissie in de uitvoeringsfase van de reconstructie 
behoudt. 
De leden van de reconstructiecommissie hebben wel de indruk 
dat GS van Gelderland minder open staan voor ongevraagd 
advies dan GS van Utrecht. De voorzitter van de reconstruc-
tiecommissie: “Wij menen het gebied zo goed te kennen dat we 
gevraagd en ongevraagd advies kunnen uitbrengen aan GS. Utrecht 
zegt daarop: graag! Gelderland zegt: jullie zijn onze adviescommissie, 
ongevraagd advies geven gaat ons eigenlijk te ver (..) Dat is not-done 
als reconstructiecommissie.”  Overigens geeft de commissie niet 
alleen gevraagd en ongevraagd advies aan GS, maar ook aan 
gemeenten, maatschappelijke organisaties, het waterschap etc. 
Na de inwerkingtreding van het reconstructieplan (2005) is de 
vraag aan de orde welke plaats de reconstructiecommissie krijgt 
in de uitvoering. De ambities van de commissie rijken in ieder 
geval verder dan alleen advies geven. De voorzitter zegt het 
als volgt: “Toen we het reconstructieplan bij de provincies inleverden 
hebben we gezegd: nu willen we het ook zelf uitvoeren, want anders 
komt er ook niet alles van terecht. We zijn nu een adviescommissie 
van GS, maar we pretenderen hier meer te zijn, namelijk een uitvoe-
ringsorganisatie.”  
Over de precieze vorm (bestuurscommissie of niet) en de pre-
cieze bevoegdheden heeft de reconstructiecommissie geen 
concrete uitspraken gedaan. Een aantal leden had graag gezien 
dat de commissie een status had gekregen als bestuurscom-
missie, met een aantal formele bevoegdheden. Een soort 
landinrichtingscommissie met een zekere vrijheid om werken 
uit te voeren, grond te kopen of gebiedsprocessen in gang te 
zetten. Beide provincies zijn echter huiverig voor deze status 
en het overdragen van eigen bevoegdheden. Daar komt bij dat 
provincies vanaf 2007 meer taken en bevoegdheden krijgen 
met de introductie van het ILG en de Wilg. Voor de overgangs-
periode 2005-2006 neemt de SVGV nu de uitvoering op zich van 
de reconstructie. Concreet moet de SVGV voldoende projecten 
generen om het beschikbare geld daadwerkelijk te kunnen 
besteden aan de realisatie van het reconstructieplan. 
De provincie Utrecht wil dit ook na de introductie van het ILG 
voortzetten en hierover enkele afspraken met de commissie 
concreet vastleggen. Toch kiest Utrecht nog steeds niet voor 
een formele status als bestuurscommissie van GS met eigen 
bevoegdheden. In feite kiest Utrecht voor een continuering van 
de bestaande situatie. 
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Provincie Gelderland staat zoals al aange-
geven in par. 2.3, anders in deze discussie. 
Gelderland wil geen (informele) uitvoe-
ringstaken of (formele) bevoegdheden 
overdragen aan de reconstructiecommissie, 
maar heeft wel verregaande plannen om 
taken en bevoegdheden over te dragen aan 
(samenwerkende) gemeenten en water-
schappen. Hiervoor zijn afspraken nodig op 
het niveau van deelgebieden en dus niet 
op het niveau van het reconstructiegebied 
als geheel. Binnen de Gelderse Vallei gaat 
het om vier geïntegreerde gebiedsgerichte 
beleidsopgaven: Binnenveld, Nijkerk-Put-
ten, Kootwijkerbroek-Lunteren (met twee grote LOG’s) en het 
Veldbeekgebied. 
De provincie heeft in het kader van het ILG de taakstellingen 
per deelgebied voor de periode 2007-2013 op papier gezet in 
het zogenaamde pMJP2. Hiermee wil de provincie de uitvoe-
ring van het beleid meer gaan aansturen en de middelen meer 
geïntegreerd inzetten op specifieke gebiedsprocessen. De ILG-
projectleider: “Met het ILG wordt de regisserende en sturende rol 
van de provincie sterker. Wij kunnen niet meer aan het gebied vragen: 
wat had u graag gehad willen hebben? Wij hebben met het rijk een 
resultaatsverplichting afgesproken en die moet in de komende zeven 
jaar gerealiseerd worden. Voor onderdelen waar de resultaatverplich-
tingen globaler zijn vastgelegd, is er meer ruimte voor de inbreng van 
onze gebiedspartners.”  
De provincie Gelderland heeft de verantwoordelijkheid om de 
rijkstaakstellingen samen met DLG te realiseren. De voor-
keur gaat echter uit naar formele samenwerking met andere 
overheden op basis van de Wilg, Provinciewet of de Wgr (Wet 
gemeenschappelijke regelingen). Gemeenten en/of waterschap-
pen kunnen zo taken van de provincie overnemen en zeggen-
schap krijgen over geld en menskracht (DLG) van de provincie. 
Hierover wil de provincie zakelijke afspraken (uitvoeringsover-
eenkomsten) maken met deze overheden. Ook kunnen samen-
werkende overheden de status van bestuurscommissie krijgen 
van GS. Het laatste ligt vooral voor de hand bij het toepassen 
van wettelijke herverkaveling (GS Gelderland, 2006a). 
Indien dit doorgaat is er sprake van een zeer verregaande vorm 
van doorgaande decentralisatie. Toch is het niet vanzelfspre-
kend dat gemeenten en waterschappen hiertoe bereid zijn. Het 
overleg hierover moet nog beginnen en als de provincie deze 
afspraken niet kan maken, zal ze de uitvoering samen met DLG 
zelf organiseren. De ILG-projectleider is daar helder over: “Wij 
zijn verantwoordelijk (…) We zoeken de partnerships op. Maar als dat 
om wat voor reden niet lukt, dan zullen we het zelf moeten doen.”  
De provincie streeft dus naar verticale decentralisatie, maar 
als dat niet lukt kan het vergeleken met de huidige gebieds-
gerichte werkwijze ook een centralisatie op provinciaal niveau 
betekenen. 
De leden van de reconstructiecommissie en het programmabu-
reau Vallei maken zich vrij eensgezind zorgen over de gevolgen 
van deze Gelderse aanpak voor de opgebouwde samenwerking 
en eigen uitvoeringsorganisatie (zie ook Berndsen et al., 2005). 
De provincie Gelderland wil immers geen (formeel-juridische) 
afspraken meer maken met stichtingen of andere samenwer-
kingsverbanden waarin niet-overheden zitten. Een medewerker 
van het programmabureau zegt: “Het is kortzichtig om alleen 
afspraken te maken met gemeenten en waterschappen, want dan 
weet je zeker dat je de coalitie opbreekt. (…) Je hebt alle organisaties 
achter een plan staan en dan ga je met twee partijen afspraken ma-
ken. Dat is niet logisch en het hoeft ook helemaal niet van het ILG.”  
Ook de maatschappelijke organisaties voelen deze benadering 
als miskenning van hun rol bij de uitvoering van het beleid. De 
vertegenwoordiger van de terreinbeherende organisaties is 
daar heel duidelijk over: “Het is zo regentesk. (…) Alles wordt neer-
gelegd bij de provincies die afspraken mogen maken met gemeenten 
en waterschappen. Ik vind het een schande. Waarom niet met ons?”  
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De gebiedspartijen krijgen in de loop van 2006 echter de indruk 
dat de provincie Gelderland toch ruimte laat voor een belang-
rijke rol van de SVGV (bestuur en programmabureau) bij de 
uitvoering van het beleid. Een aantal gebeurtenissen voedt 
deze indruk. Ten eerste vinden in 2005 twee zogenaamde Sons-
beekoverleggen plaats, waarin Gelderse gebiedspartijen met 
de Commissaris van de Koningin over de toekomst van het plat-
telandsbeleid in Gelderland praten. Ten tweede zijn er directe 
gesprekken tussen de provincie en de reconstructiecommissie. 
De Gelderse ILG-projectleider zegt er in een vergadering van de 
reconstructiecommissie het volgende over: “De Vallei heeft zich 
als gebiedscoalitie bewezen als een sterke partner. Het ligt daarmee 
in lijn dat de provincie met de gebiedscoalitie zaken wil doen. (…) De 
gebiedscoalitie is een overlegplatform en kan ook een bestuurscom-
missie zijn voor de uitvoering” 1. Tenslotte worden deze uitspra-
ken in de Stuurgroep van augustus 2006 nog eens bestuurlijk 
bevestigd. De gedeputeerde van Utrecht concludeert hieruit dat 
ook in de periode 2007-2013 met de huidige uitvoeringsstruc-
tuur verder gewerkt kan worden2. Bovendien zegt de Gelderse 
gedeputeerde toe voorlopig niet met bestuurscommissies te 
gaan werken in dit gebied, omdat Utrecht dat (nog) niet wil. 
Bij de reconstructiecommissie en het programmabureau ont-
staat hierdoor het beeld dat provincie Gelderland weliswaar 
kiest voor een andere uitvoeringsstructuur voor ILG, maar dat 
hun belangrijke positie in de uitvoering van het reconstructie-
plan overeind blijft. 
In het najaar van 2006 neemt de verwarring bij de reconstruc-
tiecommissie en het programmabureau Vallei over de eigen po-
sitie echter weer toe. GS van Gelderland nemen dan een besluit 
over de nieuwe structuur van de uitvoering van het plattelands-
beleid in de hele provincie (GS Gelderland, 2006b). De indruk 
van de SVGV dat met een paar kleine formele wijzigingen, men 
feitelijk op dezelfde manier kan doorgaan, wordt niet beves-
tigd in het GS-besluit. GS willen een streekcommissie Gelderse 
Vallei instellen als adviescommissie van GS. Hiermee verdwijnt 
de personele unie van reconstructiecommissie en SVGV-bestuur. 
Ook de samenwerking tussen Utrecht en Gelderland komt hier-
door onder druk te staan. De nieuwe streekcommissie bestaat 
in het voorstel van GS namelijk alleen uit Gelderse organisaties 
(dus geen Utrechtse gemeenten of Utrechts Landschap o.i.d.). 
In een interview in september 2006 geeft de ILG-projectleider 
geheel in lijn met het GS-standpunt ook aan dat de personele 
unie van reconstructiecommissie en SVGV-bestuur nooit een 
formele positie in de uitvoering van het beleid kan krijgen. De 
partijen mogen GS adviseren, maar kunnen nooit een bestuurs-
commissie vormen vanwege de stichtingsvorm en de aanwe-
zigheid van niet-overheden. Hij zegt hierover het volgende: 
“We gaan de uitvoering niet meer in handen geven aan stichtingen. 
Dat was het beeld dat uiteindelijk ontstond bij de SVGV. Zij hadden 
het beeld, van wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Nee, die 
uitvoering doen wij, tenzij andere bestuurlijke partners in samenwer-
king die verantwoordelijkheid van ons over willen nemen. Dan krijgen 
ze daarvoor ook de middelen, de capaciteit en de bevoegdheden om 
dat te doen. (…) Bevoegdheden van GS moet je niet overdragen aan 
niet-bestuursorganen. Dat kan absoluut niet.”  
De reden ervan ligt niet in het functioneren van de reconstruc-
tiecommissie, daarover is het provinciebestuur wel te spreken, 
maar in het principiële punt van het ontbreken van de demo-
cratische legitimiteit en het gebrek aan controleerbaarheid dat 
hiermee gepaard gaat. De ILG-projectleider: “Gemeenten hebben 
een bestuur dat democratisch gecontroleerd wordt. Zij moeten voor 
hun handelen verantwoording afleggen aan de Gemeenteraad of aan 
ons. Ze kunnen dus transparant gaan werken. De SVGV is dat niet. 
Het stichtingsbestuur wordt niet gecontroleerd.”  
Uitvloeisel van de voorstellen van GS is dat de positie van het 
programmabureau Vallei in het provinciale plattelandsbeleid in 
het najaar van 2006 weer ter discussie staat. De provincie geeft 
duidelijk aan formeel geen zaken te willen doen met het pro-
grammabureau Vallei. Gebiedspartijen vrezen dat het program-
mabureau hiermee de centrale plaats in de uitvoering van de 
 1 Verslag SVGV-bestuur/reconstructiecommissie GVUO, 30 juni 2006, zie: www.svgv.nl.
 2  Verslag bestuurlijk overleg reconstructie GVUO, 23 augustus 2006. 
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reconstructie verliest. Utrecht bouwt wel voort op de bestaande 
positie van het programmabureau en wil de intake van projec-
ten en de programmering wel via deze weg laten verlopen. 
Volgens de provincie Gelderland hoeft haar stellingname niet 
de gevreesde gevolgen te hebben. Het programmabureau kan 
immers namens de gemeenten en het waterschap een centrale 
rol krijgen in de beleidsuitvoering. De projectleider ILG zegt het 
zo: “Wij gaan dus nooit een rechtstreekse relatie met de SVGV 
aan. We gaan ervan uit dat de bestuurlijke partners zich heb-
ben verenigd in die stichting, dus ze zullen de stichting willen 
benutten om dat werk voor hen te doen. Maar wij zullen alleen 
de bestuurlijke partners aanspreken op dat punt.”  De provincie 
blijft verder waardering uitspreken over de rol die het pro-
grammabureau vervult in de Gelderse 
Vallei en blijft de organisatie (voorlopig) 
ook financieel steunen. De provincie wil 
echter een eigen loket openen in het 
gebied dat een aantal taken van het 
programmabureau zal overnemen – de 
intake van projecten en subsidieaanvra-
gen. In de praktijk zal het provinciaal 
loket informeel gewoon samenwerken 
met het programmabureau Vallei in een 
‘plattelandshuis’, zo is de gedachte van 
de provincie Gelderland. Het program-
mabureau komt echter in de formele uitvoeringsstructuur van 
het provinciale plattelandsbeleid niet meer voor. Het zal in de 
visie van de provincie Gelderland namens de gebiedspartijen 
zoals gemeenten en waterschappen werken. 
Op 29 november 2006 sluiten de provincie en de reconstructie-
commissie een akkoord over de uitvoeringsstructuur van het be-
leid voor het landelijk gebied. Dit gebeurt na een discussie in de 
Commissie Landelijk Gebied van Provinciale Staten. De gedepu-
teerde komt in deze bijeenkomst met een ‘nadere uitwerking’ 
van de voorstellen. 
In de toelichting valt een aantal dingen op: 
- De samenstelling van de streekcommissie wordt afgestemd 
met provincie Utrecht. Hierdoor kan de personele unie met 
het SVGV bestuur feitelijk blijven bestaan. 
- De provincie levert een eigen secretaris voor de vergadering 
van de Gelderse streekcommissie. 
- De SVGV houdt dezelfde rol bij de uitwerking van de thema-
gerichte opgaven.
- Een provinciale medewerker (frontoffice) wordt gehuisvest 
bij de SVGV.
- De geïntegreerde gebiedsopgaven worden de verantwoor-
delijkheid van gemeenten en/of waterschappen. Ze kunnen 
daarbij de SVGV voor de uitvoering inschakelen.
- De provincie bouwt de bijdrage aan de SVGV af, maar zorgt 
ervoor dat de financiering wordt overgenomen door de 
gemeenten en waterschappen.
- De toelichting bevat ook een organogram van de nieuwe 
uitvoeringsorganisatie, waarin de SVGV nu wel een plek 
heeft, in tegenstelling tot de eerdere provinciale notitie.
De gebiedspartijen gaan nu wel akkoord met het voorstel. In 
hun visie heeft de provincie toegezegd dat de SVGV nu wel 
een centrale plek krijgt in de uitvoering van het beleid (SVGV/ 
programmabureau Vallei, 2006c). Ze zien de toelichting van 
de provincie als een doorbraak in de discussie. De provincie 
Gelderland beschouwt de toelichting vooral als een nadere 
uitwerking van het geformuleerde beleid en een invulling van 
de nieuwe uitvoeringsstructuur. Belangrijk voor de provincie is 
dat de SVGV vooral namens de gemeenten en waterschappen 
zal werken. Daarmee draagt de provincie dus geen formele 
taken en bevoegdheden over aan de SVGV. Voor de intake van 
projecten neemt het meer eigen verantwoordelijkheid via het 
provinciale loket. 
Al met al heeft deze discussie ruim twee jaar onduidelijkheid 
en discussie opgeleverd over uitvoeringsstructuren. De tijd 
en energie die dit heeft gekost, kwam in ieder geval niet ten 
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goede aan de daadwerkelijke uitvoering van de reconstructie in 
de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. Uiteindelijk is een pragmatisch 
akkoord gesloten tussen de gebiedspartijen en de provincie. 
Het akkoord is opmerkelijk omdat deze partijen toch vrij fun-
damenteel van mening verschilden over de vormgeving van de 
organisatie van de uitvoering.
Conclusie: De reconstructie heeft ertoe geleid dat in dit gebied 
een stevige gebiedscoalitie is ontstaan, die graag taken en 
bevoegdheden in de uitvoering van de reconstructie wilde 
overnemen van de provincies. In de jaren 2005-2006 gebeurde 
dat ook, zonder dat het ging om de overdracht van formele 
bevoegdheden van GS. De provincie Utrecht wil deze werkwijze 
ook in 2007 continueren. Het overdragen van bevoegdheden en 
de status van bestuurscommissie gaat de provincie Utrecht nog 
te ver. Gelderland wil uiteindelijk wel formele bevoegdheden 
overdragen aan gemeenten en waterschappen op een concre-
ter gebiedsniveau. Indien deze overheidslichamen op deelge-
biedsniveau geen afspraken willen maken met de provincie, 
dan zal de provincie de uitvoering zelf oppakken. 
Deze nieuwe uitvoeringsstructuur in Gelderland staat op 
gespannen voet met de verwachtingen vanuit de reconstruc-
tiecommissie en SVGV en de manier waarop dit in het verleden 
gebeurde. Het zou ook de positie van de reconstructiecommis-
sie en het eigen programmabureau veranderen. De provincie 
Gelderland blijft echter vasthouden aan de nieuwe uitvoerings-
structuur. Hierin is geen plaats voor het overdragen van formele 
taken en bevoegdheden aan stichtingen of private organisaties. 
Over de precieze vormgeving en uitwerking van de nieuwe uit-
voeringsstructuur zijn tussen de gebiedspartijen en de provincie 
Gelderland in de afgelopen twee jaar veel discussies gevoerd. 
Bij de gebiedspartijen heeft dit tot veel onduidelijkheid geleid. 
Ondanks dat de uitgangspunten van beide partijen blijven 
verschillen, hebben ze over de praktische invulling in november 
2006 een pragmatisch akkoord gesloten. In dit akkoord behou-
den de reconstructiecommissie en het programmabureau in de 
praktijk hun centrale positie in de uitvoering van het beleid. 
In formele zin zal het programmabureau echter namens de 
gemeenten en waterschappen gaan werken en niet meer direct 
namens de provincie Gelderland. 
Afrekenbaarheid
In de reconstructie willen rijk en provincies transparante afspra-
ken maken over te leveren beleidsprestaties en na verloop van 
tijd hierover afrekenen. De provincies Gelderland en Utrecht 
hebben beiden een bestuursovereenkomst afgesloten met het 
rijk over de uitvoering van onder meer de reconstructie voor 
de periode 2005-2006. Op 18 december 2006 ondertekenen 
de provincies elk een eigen ILG-contract met het rijk voor de 
komende 7 jaar waarin ook de reconstructieprestaties opgaan. 
Vraag is nu hoe dit streven naar afrekenbaarheid doorwerkt tot 
op gebiedsniveau. 
De verwachting die we hier toetsen luidt: 
Verwachting 1.4:
In de uitvoering van de reconstructie worden duidelijke afspraken 
gemaakt over de uitvoering van het beleid en leggen de uitvoerende 
partijen achteraf verantwoording daarover af aan de provincie. 
De belangrijkste afspraak over de uitvoering in de periode 
2005-2006 is op 4 november 2005 gemaakt. Ook al ligt deze 
afspraak niet vast in een formeel ondertekend gebiedscontract, 
toch is er sprake van een afspraak tussen de SVGV en beide 
provincies over de uitvoering van de reconstructie in de periode 
2005-2006. In het bijbehorende werkplan staan de ambities 
per thema met de beschikbare middelen. De thema’s zijn 
landbouw, natuur, water & bodem, lucht, landschap & cultuur-
historie, recreatie, economie/werkgelegenheid & leefbaarheid 
en algemeen. Het gaat soms om vrij concrete doelen, zoals het 
realiseren van 1 of 2 bedrijfsverplaatsingen, maar vaak ook om 
meer open taakstellingen zoals ‘werving en intake leefbaar-
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heidsprojecten Gelderland’. Het effect van deze ‘afspraak’ was 
dat de beide provincies heel concreet moesten aangeven welke 
financiële middelen er nu feitelijk beschikbaar waren in deze 
periode. Dit werd uiteindelijk in totaal 30 miljoen euro waarvan 
15,5 in Gelderland en 14,5 in Utrecht. Het beschikbare geld is 
voor 30% afkomstig van de EU (D2 en POP), voor 46% van de 
beide provincies en voor 24% van het rijk (reconstructiegeld en 
SGB). De belangrijkste taak van de SVGV is om ervoor te zorgen 
dat deze middelen ‘weggezet’ worden in concrete en goedge-
keurde subsidieaanvragen.
Hierover legt het programmabureau met enige regelmaat 
verantwoording af naar de reconstructiecommissie. Deze 
managementrapportages bevatten de voortgang in de beste-
ding van de middelen per thema met een toelichting wat de 
precieze projecten inhouden en wat de eventuele knelpunten 
zijn. Veelal worden de resultaten dan ook weer besproken in 
het eerder genoemde bestuurlijk overleg met beide gedepu-
teerden. Daarnaast legt de SVGV verantwoording af naar alle 
betrokken organisaties en achterban door de bereikte resulta-
ten op verschillende manieren te communiceren. Om de resulta-
ten voor alle inwoners van het gebied zichtbaar te maken, is in 
november 2006 de publiciteitscampagne ‘Buiten gebeurt het’ 
gestart met onder meer een ‘reconstructiefestival’.
Naast deze algemene verantwoording is er de verantwoor-
ding op projectniveau. SVGV krijgt namelijk niet, zoals in de 
ROM-tijd, automatisch een budget dat het kan verdelen. Nu 
wordt over elk project waarbij subsidie nodig is, apart beslo-
ten door de betreffende instantie (rijk, provincie, EU). Dit gaat 
vaak gepaard met strakke voorwaarden van oplevering en 
verantwoording. Vooral de projecten met Europese subsidies 
staan hierom bekend, maar ook de projecten met provinciale 
subsidies moeten veelal binnen twee jaar zijn gerealiseerd. 
Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat projecten vaak strakke 
deadlines hebben die geen uitstel dulden. Positief gevolg is 
dat de verantwoording op projectniveau verbeterd is sinds de 
ROM-tijd. De evaluatie uit 1998 zag dit destijds nog als een 
belangrijke tekortkoming van het ROM-project Gelderse Vallei. 
Negatief gevolg is dat de strakke randvoorwaarden soms tot 
problemen leiden in de praktijk. Ook genereren de uitgebreide 
Uit de managementrapportage van 17 augustus 2006 blijkt dat de SVGV er ook daadwerkelijk 
in geslaagd is om het beschikbare geld ‘weg te zetten’ in ingediende subsidie-aanvragen. Het 
gaat om ruim 37 miljoen euro aan ingediende projectvoorstellen. Dat bedrag omvat alleen de 
investeringen van Rijk, provincies en vanuit de EU. De investeringen van gemeenten, waterschap-
pen en andere organisaties (ook ruim 30 miljoen euro) in deze projecten zijn niet meegenomen. 
Naar verwachting wordt het grootste deel van deze aanvragen ook daadwerkelijk toegekend, 
waarmee de taakstelling waarschijnlijk gehaald wordt. Bovendien worden er waarschijnlijk nog 
enkele projecten ingediend. Er bestaat nog een gat tussen het ingediende bedrag en het beschik-
bare geld. De provincies zullen dit gat waarschijnlijk overbruggen. 
Opmerkelijk is dat de thema’s landbouw en natuur relatief achterblijven bij de verwachtingen. 
Andere thema’s leveren juist fors meer investeringen op dan begroot zoals lucht (m.n. dankzij het 
project luchtwassers) en recreatie (vooral in Utrecht). Het overzicht bevat niet alle bedragen voor 
reconstructieprojecten. Reguliere geldstromen zoals rond grondverwerving en beheersovereen-
komsten (SAN/SN) lopen niet via de SVGV en zijn dus niet meegenomen in deze cijfers. 
Kader 3.1: 
Managementrapportage 
uitvoering reconstructie 
GVUO 2005-2006
Thema Beschikbaar (in  €)
Ingediend
(in  €)
Landbouw 5.168.000 3.336.000
Natuur 4.041.000 2.081.000
Water en bodem 4.454.000 6.416.000
Lucht 383.000 3.452.000
Landschap en 
cultuurhistorie 1.592.000 3.188.000
Recreatie 4.487.000 9.403.000
Economie en 
leefbaarheid 7.011.000 7.785.000
Algemeen 2.702.000 1.400.000
Totaal 29.837.000 37.092.000
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verantwoordingsregels bij subsidieverlening veel extra werk 
(formulieren invullen etc.). Voor het programmabureau vormt 
dit aanleiding om de wens naar doorgaande decentralisatie te 
nuanceren. Immers, zolang de provincie nog besluit over elke 
subsidieaanvraag, moet zij ook de bijbehorende accountants-
verklaringen en dergelijke verzamelen en indienen in Brussel. 
Deze taken laat het programmabureau Vallei graag over aan de 
provincie. 
Naast deze brede afspraken hebben beide provincies recent 
een bestuursovereenkomst met het waterschap Vallei en Eem 
afgesloten over de uitvoering van de reconstructie. Dit akkoord 
kwam voort uit het ongenoegen van het waterschap over de 
onduidelijkheid die is ontstaan over de uitvoering na 2006 in 
het kader van het ILG. In het bestuurlijk overleg van septem-
ber 2005 is toen afgesproken dat de SVGV het initiatief zou 
nemen om langjarige afspraken te maken met het waterschap. 
In vrij korte tijd (zes weken) stonden vrij concrete afspraken op 
papier, ook over geld. De betrokken partijen zien dit als een 
belangrijk procesresultaat van de reconstructie in dit gebied. De 
snelle ondertekening komt ook door de intensieve betrokken-
heid van het waterschap bij de planvorming. Over de voortgang 
van de afspraken is regelmatig overleg. 
Ook gemeenten kunnen afspraken vastleggen in een bestuurs-
overeenkomst reconstructie, maar dit gebied is tot nu toe niet 
gebeurd. De gemeenten die we in dit onderzoek hebben ge-
sproken geven aan dat dergelijke bestuursoverkomsten weinig 
meerwaarde hebben. Gemeenten hebben immers al afspraken 
gemaakt over de aanpassing van bestemmingsplannen en inzet 
van het ruimtelijke instrumentarium. Extra algemene afspraken 
over grote projecten en de inzet van gemeentelijk geld wordt 
over het algemeen nog als lastig gezien. Gemeenten hebben 
vaak heel weinig algemene middelen op de begroting staan 
voor de reconstructie of ze zitten krap bij kas door recente 
bezuinigingen en nieuwe taken. 
Gemeenten pleiten daarom meer voor projectgewijs werken. 
Voor concrete projecten kunnen ze vaak nog wel geld vrijma-
ken. Gemeenten verwachten dus dat met deze werkwijze veel 
reconstructieprojecten wel zijn te realiseren. Het opstellen van 
gedetailleerde afspraken met gemeenten zou juist weerstand 
oproepen. Of zoals de voorzitter van de reconstructiecommissie 
het zegt: “laadt de kruiwagen niet voller dan nodig is, want al die 
ballast gaat tegen je werken op gegeven moment. We zitten nu in de 
uitvoering en laat dan projectgewijs zien wat je aan het doen bent.”  
De provincie Gelderland wil juist vrij concrete en harde afspra-
ken maken met gemeenten over de uitvoering van het beleid 
in de vier genoemde gebieden in de Gelderse Vallei. Gezien de 
voorgaande constateringen mag verwacht worden dat dit niet 
probleemloos zal verlopen. 
Conclusie: De reconstructie heeft het maken van concrete 
afspraken versterkt. In de periode 2005-2006 hebben de beide 
provincies vrij concrete afspraken gemaakt met de reconstruc-
tiecommissie over de uitvoering van een gebiedsprogramma. 
Daarnaast vindt er steeds meer verantwoording plaats op pro-
jectniveau. Beide provincies hebben mede dankzij de intensieve 
samenwerking in het reconstructieproces ook zeer concrete af-
spraken gemaakt met het Waterschap Vallei en Eem. Concrete 
algemene afspraken met gemeenten over hun bijdrage aan de 
reconstructie zijn moeilijker, zeker als het over grote bedragen 
gaat. Gemeenten willen wel bijdragen aan de reconstructie, 
maar verkiezen een inbreng in concrete projecten. 
3.2 Instrumentele vernieuwing
Een belangrijke verwachting van de reconstructie was dat er 
nieuwe instrumenten nodig waren om de doelstellingen van de 
reconstructie te realiseren. De problemen in de zandgebieden 
zijn zo groot dat zelfs een apart wettelijk kader nodig was. 
Mede omdat het in eerder gebiedsgericht beleid zoals ROM en 
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WCL ontbrak aan ‘bestuurlijke slagkracht in de uitvoeringsfase’ was 
aanvullend instrumentarium nodig. Belangrijke nieuwe instru-
menten in de Reconstructiewet zijn: 
- een vernieuwde vorm van wettelijke herverkaveling.
- instrumenten om de gemeenten te stimuleren de bestem-
mingsplannen zo snel mogelijk aan te passen (directe wer-
king en bestuursovereenkomsten). 
Daarnaast zijn in de loop van het reconstructieproces vrijwillige 
en vaak ontwikkelingsgerichte instrumenten ontwikkeld om de 
doelstellingen te realiseren. De ruimte-voor-ruimte regeling is 
hiervan het bekendste voorbeeld. In deze paragraaf kijken we 
hoe deze nieuwe instrumenten functioneren in reconstructiege-
bied GVUO. Daarbij gaan we uit van de veronderstelde werking 
van deze instrumenten (zie verder Boonstra c.s., 2006). 
Wettelijke herverkaveling
Wettelijke herverkaveling is een instrument waarmee rechten 
op onroerende zaken zoals grond, ingebracht en vervolgens 
opnieuw toegedeeld kunnen worden. Het is vooral bedoeld 
voor het ‘vrijspelen’ van grond voor de verkaveling van 
grondgebonden landbouw, de realisatie van de EHS etc. De 
bestaande Landinrichtingswet was niet geschikt voor de com-
plexe reconstructieproblematiek, daarom is in de reconstructie-
wet nieuw landinrichtingsinstrumentarium opgenomen. Met 
nieuwe procedures wordt herverkaveling meer gecomprimeerd 
en vereenvoudigd. Hiervan werd vooral tijdwinst verwacht. De 
verwachting die hier centraal staat luidt: 
Verwachting 2.1a:
De nieuwe manier van wettelijke herverkaveling in de Reconstructiewet leidt tot 
een snellere uitvoering van bestaande en nieuwe landinrichtingsprojecten. 
Het reconstructieplan GVUO noemt zes deelgebieden die zich 
mogelijk lemen voor wettelijke herverkaveling. Het gaat onder 
meer om het Binnenveld, de bestaande ruilverkaveling Nijkerk-
Putten en het LOG rond Kootwijkerbroek. Uit de interviews 
komt naar voren dat hier wel een soort herverkaveling/kavel-
ruil nodig is, maar dat het draagvlak voor het toepassen van 
wettelijke herinrichting niet groot is. Het instrument wordt 
vooralsnog dan ook in geen van de lopende gebiedsprocessen 
serieus overwogen. Vooral in de reconstructiecommissie zijn er 
nauwelijks voorstanders. Dat heeft te maken met de volgende 
zaken: 
- De weerstand bij agrariërs en hun organisaties tegen dwin-
gende instrumenten (onteigening, generieke kortingen en 
een dwingend ruilplan) is groot. 
- De overtuiging dat ook met vrijwillige vormen van kavelruil 
de doelen zijn te halen - ook DLG draagt dit beeld actief uit. 
- Het beeld dat ook deze nieuwe wettelijke herinrichting leidt 
tot langdurige processen, terwijl iedereen snel tot resultaten 
wil komen.
De voorstanders voor dit instrument zijn dus schaars. Zij hante-
ren meestal een combinatie van de volgende argumenten: 
- Wettelijke herinrichting hoeft niet gepaard te gaan met 
grootschalige toepassing van dwingende instrumenten. Het 
kan, maar in de praktijk zal vooral op basis van consensus 
worden gehandeld.
- Indien vrijwillige kavelruil niet slaagt, moet alsnog wettelijke 
herverkaveling worden opgestart (met extra vertraging), of 
moeten de doelen naar beneden worden bijgesteld.
- Wettelijke herverkaveling heeft als voordeel dat alle belan-
gen van grondeigenaren zorgvuldig worden gewogen met 
de bijbehorende rechtsbescherming. 
Ondanks deze argumenten hebben de tegenstanders de 
overhand. Het betekent dat het instrument voorlopig niet 
wordt toegepast. Dit heeft echter wel gevolgen. Zo is er in het 
algemeen een spanning tussen de specifieke afspraken die 
in het ILG met het rijk zijn gemaakt over beleidsprestaties en 
gebiedsprocessen die zijn gebaseerd op vrijwilligheid. Provin-
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cies moeten immers verantwoording afleggen aan het rijk over 
prestaties, die zij niet allemaal zelf leveren. Vooralsnog legt de 
provincie Utrecht het accent op facilitatie van lopende gebied-
sprocessen, om hiermee de prestatie-afspraken met het rijk te 
realiseren. Onduidelijk is nog wat de provincie doet als de SVGV 
het gebiedsproces in bijvoorbeeld de Vallei Zuidwest niet van 
de grond krijgt en de provincie hierdoor de ILG-afspraken met 
het rijk op een aantal punten niet kan nakomen. Dit risico is 
niet ondenkbeeldig omdat eerdere initiatieven in dit gebied 
weinig hebben opgeleverd, zoals de reconstructiepilot Vallei 
Zuidwest, waarin ondermeer herverkaveling centraal stond. 
De provincie Gelderland probeert dit risico te minimaliseren 
door, ook richting de gebieden, een zwaarder accent te leggen 
op de gemaakte prestatie-afspraken met het rijk en daar meer 
op te sturen. Deze afspraken zijn samen met eigen ambities 
vertaald naar de vier gebiedsgerichte integrale opgaven in het 
pMJP-Gelderland. Deze gebieden komen grotendeels overeen 
met de gebieden die het reconstructieplan noemt als gebieden 
met mogelijke wettelijke herverkaveling. Hoewel de provin-
cie de doelstellingen voor deze gebieden grotendeels op het 
reconstructieplan baseert, kan ook bij deze strategie spanning 
ontstaan tussen de ‘harde’ prestatie-afspraken en de vrijwillige 
gebiedsprocessen. De nadruk die de provincie legt op de reali-
satie van deze doelen en de 
garanties die het daarvoor 
wil hebben, verhouden zich 
slecht tot de vrijwilligheid 
die nu centraal staat in de 
gebieden. 
Indien de doelen met vrij-
willige processen worden 
gerealiseerd is er geen pro-
bleem, maar wat gebeurt 
er als dat niet lukt? In de 
eerste plaats is het de vraag of gemeenten en waterschappen 
over de doelrealisatie van vrijwillige processen harde prestatie-
afspraken willen en kunnen maken. Bovendien bestaan soms 
verschillende beelden over wat voldoende doelrealisatie is en 
de consequenties daarvan. Zo geeft de DLG-secretaris van Bin-
nenveld-Oost aan dat 70% realisatie een mooi resultaat is met 
vrijwillige kavelruil. De provinciale ILG-projectleider vindt het in 
het algemeen geen goede zaak dat een overheid op voorhand 
tevreden is met 70% realisatie: “Ik vind dat echt een verkeerde 
houding. De houding van het provinciaal bestuur moet zijn, dit is wat 
we willen realiseren. (..) We zullen zoeken naar steun en als die steun 
er niet is, dan gaan we het zelf doen. Dan gaan we kijken welke 
instrumenten er voor handen zijn.”  Dus als de provincie geen 
afspraken kan maken met de gebieden (gemeenten en water-
schap), blijft de toepassing van het wettelijke instrumentarium 
een optie. Zover is het echter nog niet, omdat de overleggen 
nog lopen. Bovendien moet de provincie nog bepalen hoe 
ze met een dergelijke situatie om zal gaan indien deze zich 
voordoet. 
Overigens zijn meerdere leden van de reconstructiecommissie 
en het programmabureau Vallei zich ervan bewust dat wette-
lijke herverkaveling aan de orde kan komen indien de vrijwilli-
ge kavelruil niet lukt. Dan zijn meerdere gebiedspartijen bereid 
om de discussie over wettelijke herverkaveling te voeren. Deze 
discussie wordt nu eigenlijk nog niet gevoerd in de reconstruc-
tiecommissie vanwege de voorkeur voor vrijwillige kavelruil en 
haar onduidelijke formele positie. Hierdoor is ook niet precies 
duidelijk hoe de gebiedsuitwerkingen en gebiedscommissies 
(zowel in Gelderland als Utrecht) zich precies verhouden tot de 
reconstructiecommissie. 
Conclusies over de geldigheid van de verwachting kunnen we 
dus niet trekken. Het instrument wettelijke herverkaveling 
wordt immers niet toegepast. Het enige dat we met zekerheid 
kunnen zeggen is dat de bestaande landinrichtingsprocessen 
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(Nijkerk-Putten en Binnenveld-Oost) in de periode 2000-2004 
eerder vertraging hebben opgelopen door de reconstructie dan 
dat ze zijn versneld. 
Vrijwillige herverkaveling: twee voorbeelden in het Binnenveld
Het voorgaande stuk over de toepassing van het instrument 
wettelijke herverkaveling in de Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost 
heeft een alternatieve verwachting opgeleverd, namelijk: 
Verwachting 2.1b:
Nieuwe vrijwillige vormen van herverkaveling leiden tot een versnelde realisatie 
van reconstructiedoelen. 
Maar wat houden die nieuwe vormen van herverkaveling nu 
eigenlijk in? Ondanks dat de toepassing nog in de kinderschoe-
nen staat, gaan we in op twee verschillende soorten van alter-
natieve herverkaveling in één gebied, namelijk het Binnenveld. 
Het Binnenveld is het gebied tussen de steden Wageningen, 
Ede, Veenendaal en Rhenen. Dwars door het Binnenveld loopt 
de Grift met daaromheen enkele waardevolle natuurgebieden. 
Het centrale probleem voor de grondgebonden landbouw is de 
verkavelingstructuur. Het percentage huiskavel bedraagt hier 
slechts 42%. Naast de aanpak van dit probleem liggen er taak-
stellingen voor natuurontwikkeling, waterberging, recreatieve 
routes en ecologische verbindingszones. 
Halverwege de jaren negentig liggen in het gebied al plan-
nen om de verkaveling te verbeteren. Aanvankelijk bestaat de 
ambitie om een landinrichtingsproces te starten voor het hele 
Binnenveld. Al snel bleek dat een gezamenlijke herverkaveling 
van het hele Binnenveld moeilijk zou worden. In het oostelijke 
of Gelderse deel van het Binnenveld (gemeenten Wagenin-
gen en Ede) was het draagvlak voor kavelruil bij de agrariërs 
veel groter dan in het westelijke of Utrechtse deel (gemeen-
ten Rhenen en Veenendaal). Dat had mede te maken met de 
grote weerstand die de begrenzing van een verbindingszone 
bij Achterberg in 1995 al had veroorzaakt. Bovendien zijn er 
grote cultuurverschillen en opvallend weinig contacten tussen 
de bewoners van Binnenveld-Oost en –West. Het gevolg van 
dit alles is, dat de gebiedscommissie al in 2000 de keuze maakt 
om de landinrichting te beperken tot Binnenveld-Oost. Op dat 
moment start de gebiedscommissie Binnenveld-Oost met het 
voorbereiden van de landinrichting en het opstellen van een 
plan. De SVGV was hier nauw bij betrokken.
In dezelfde periode start het reconstructieproces, waardoor de 
gebiedscommissie van 2000 tot en met 2004 een slapend be-
staan leidt. De goedkeuring en uitvoering van het plan moeten 
wachten. Pas na de goedkeuring van het reconstructieplan in 
2005 wordt het proces weer nieuw leven in geblazen. In de 
zomer van 2006 presenteert de nieuwe gebiedscommissie een 
plan voor Binnenveld-Oost (zie kader 3.2). Dat plan is gebaseerd 
op het oorspronkelijke, maar aangepast aan nieuwe ontwikke-
lingen en het reconstructieplan. 
Het plan Binnenveld-Oost is een planuitwerking of gebiedsuitwerking van het recon-
structieplan, waarvoor de gebiedscommissie samen met DLG een verkenning (DLG, 2006) 
heeft opgesteld in opdracht van provincie Gelderland. Deze verkenning bevat concrete 
maatregelen en een inschatting van de kosten. Inhoudelijk omvat het onder meer de 
volgende maatregelen:
- vrijwillige kavelruil;
- drie bedrijfsverplaatsingen van grondgebonden bedrijven binnen het plangebied;
- aanleg van fietspaden, klompenpaden en ruiterpaden;
- ondersteuning van 20 particuliere recreatieplannen (bv. bed-and-breakfast, terrasjes 
of ijsverkoop);
- aanleg van landschappelijke beplantingen;
- de aankoop van landbouwgrond en inrichting van het nieuwe natuurgebied bij de 
Grift en de realisatie van waterberging in dit gebied;
- realisatie van een ecologische verbindingszone.
Kader 3.2: 
Plan Binnenveld-Oost
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In 2005 start er in Binnenveld-West ook een initiatief. Het 
initiatief ontstaat nadat de Ondernemersvereniging Achterberg 
bij programmabureau Vallei aanklopt met het idee van een 
multifunctioneel centrum in Achterberg. Mede door de inbreng 
van het programmabureau wordt de coalitie en ook het plan 
verbreed met andere onderwerpen. De Ondernemersvereni-
ging Achterberg vormt samen met de Werkgroep Milieubeheer 
Rhenen en de plaatselijke LTO-afdeling een werkgroep. Deze 
werkgroep komt al snel met het zogenaamde plan Achterberg 
(zie kader 3.3) en slaagt er in korte tijd in om hiervoor veel 
draagvlak te verwerven bij zowel gemeente Rhenen als provin-
cie Utrecht.
We vergelijken deze twee vormen van vrijwillige herverkaveling 
of integrale gebiedsontwikkeling aan de hand van de volgende 
onderdelen: (1) het centrale probleem, (2) de bijdrage van de 
reconstructie, (3) de kenmerken van de aanpak, (4) de positie 
van de gebiedscommissies en (5) de ondersteuning van de plan-
vorming en uitvoering van het plan. 
Het verschil in de centrale probleemstelling van de beide plan-
nen is dat in Achterberg de leefbaarheid van het dorp vooral 
centraal staat en in Binnenveld-Oost de slechte verkavelings-
structuur van de grondgebonden landbouwbedrijven. De bouw 
van het multifunctioneel centrum in Achterberg met enkele 
winkels, voorzieningen en ouderenwoningen, is misschien wel 
het belangrijkste onderdeel van het plan. Dit project kan ook 
bogen op veel steun in de Achterbergse gemeenschap. Dit kan, 
zo is de gedachte, ook het draagvlak voor andere onderdelen 
van het plan versterken. In Binnenveld-Oost gaat het veel meer 
om het versterken van de economische positie van de grond-
gebonden landbouw door vrijwillige kavelruil en bedrijfsver-
plaatsingen. Hiermee is de gebiedscommissie begonnen in 2000 
en voor dit onderdeel is dus ook veel draagvlak in dit gebied. 
Overigens verschillen de beide plannen inhoudelijk verder niet 
zoveel. Ook rond Achterberg is het belangrijk om de verkave-
ling van de grondgebonden bedrijven te verbeteren. Het draagvlak 
hiervoor is echter veel minder ontwikkeld dan in Binnenveld-Oost. Dit 
komt ook doordat de gehechtheid aan grond rond Achterberg nog 
wat groter is dan in Binnenveld-Oost.
Ook de bijdrage van de reconstructie aan het gebiedsproces verschilt. In 
de werkgroep plan Achterberg leeft heel sterk de gedachte dat het 
bottom-up initiatief, mede mogelijk is gemaakt door het reconstruc-
tieplan en de SVGV. In Binnenveld-Oost heeft de reconstructie volgens 
de DLG-secretaris en de voorzitter van de gebiedscommissie niet 
zoveel toegevoegd aan het plan. Het reconstructieproces betekende 
feitelijk dat de gebiedscommissie van 2000 tot en met 2004 niets 
heeft kunnen doen. Het reconstructieplan zorgde echter wel voor:
- duidelijkheid over de ontwikkelingsmogelijkheden van de inten-
sieve bedrijven;
- duidelijkheid over de opgave voor waterberging in combinatie 
met natte natuur;
- concrete maatregelen voor schoon water in Bennekom en Wage-
ningen, die mede vanuit de reconstructie zijn betaald. 
Een derde verschil vinden we in de kenmerken van de aanpak. Het plan 
Binnenveld-Oost is te karakteriseren als een planmatige aanpak, 
Het plan Achterberg (Werkgroep Achterberg, 2005) is een ‘integraal plan op hoofdlij-
nen’. Het is in feite slechts een plan van drie A4-tjes met de volgende deelprojecten: 
- realisatie van een multifunctioneel centrum in Achterberg;
- aanleg van fietspaden;
- aanleg van een klompenpad;
- verkeers- en ecopassages onder/over de N233;
- realisatie van ecologische verbindingen;
- realisatie van recreatieve voorzieningen zoals een Bed & Breakfast en theeschen-
kerij met kanocentrum langs de Grif;
- herstel van graften en het watersysteem op de Laarserberg; 
- vrijwillige kavelruil;
- realisatie van de begrensde natuurontwikkeling/waterberging langs de Grift. 
Kader 3.3: 
Plan Achterberg 
(Binnenveld-West)
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terwijl het plan Achterberg meer kenmerken heeft van een 
programmatische aanpak. Bij de planmatige aanpak worden 
de maatregelen zoveel mogelijk in onderlinge samenhang 
uitgevoerd. Dit lijkt op de aanpak van wettelijke herinrichting, 
maar dan zonder de inzet van de verplichte instrumenten. DLG 
heeft al in beeld gebracht waar kavelruil kan plaatsvinden en 
welke bedrijven kunnen verplaatsen. Ondertussen wacht de 
gebiedscommissie af wat GS zullen besluiten over het plan. 
Daarna volgen onderhandelingen met de gemeenten en het 
waterschap en al die tijd kan de gebiedscommissie feitelijk niets 
doen. Aangezien er al eerder valse verwachtingen zijn gewekt 
bij agrariërs, wil men ook pas echte afspraken met de boeren 
maken als de randvoorwaarden echt duidelijk zijn. Door deze 
planmatige aanpak kent het plan Binnenveld-Oost een lange 
voorbereidingstijd. 
Een faalfactor in deze aanpak is daardoor dat het aankopen 
en ruilen van natuurontwikkelingsgrond ondertussen gewoon 
doorgaat. Immers naarmate een groter deel van de nieuwe 
natuur is gerealiseerd, wordt het moeilijker om met vrijwillige 
kavelruil ook de gewenste verbetering van de huiskavels te 
realiseren
Het plan Achterberg is meer een programma dat bestaat uit 
acht meer of minder concreet uitgewerkte projecten. Hierdoor 
was de voorbereidingstijd ook veel korter. Desondanks zijn ver-
schillende onderdelen van het plan Achterberg al in uitvoering 
(bouw multifunctioneel centrum, aanleg verbindingszone), 
terwijl Binnenveld-Oost nog wacht op de formele goedkeuring 
van het integrale plan door de provincie. Gelijktijdige uitvoe-
ring van onderdelen en planvorming op andere onderdelen 
wordt in de Achterbergse aanpak niet als een probleem gezien, 
maar juist als een kans om snel resultaten te kunnen laten zien. 
Eigenlijk lijkt deze aanpak meer op de werkfilosofie van de 
SVGV: Voer maar alvast de projecten uit die je uit kunt voeren, 
al is het plan nog niet helemaal uitgekristalliseerd of gefinan-
cierd. 
Een vierde verschil vinden we in de positie van de gebiedscom-
missie. De gebiedscommissie Binnenveld-Oost functioneert vrij 
onafhankelijk van de reconstructiecommissie. Contacten zijn er 
overigens wel. De reconstructiecommissie is, voordat het plan 
is aangeboden aan GS, wel om advies gevraagd. Formeel werkt 
de commissie ook het reconstructieplan uit, maar feitelijk werkt 
de gebiedscommissie het plan uit voor GS. Dat komt overigens 
ook doordat de reconstructiecommissie geen formele status 
heeft als bestuurscommissie in de uitvoering van het recon-
structieplan. De huidige gebiedscommissie Binnenveld-Oost wil 
nu zelf graag een status als bestuurscommissie van GS hebben, 
vergelijkbaar met een landinrichtingscommissie. De werkgroep 
bij het plan Achterberg heeft geen status als gebiedscommissie, 
maar functioneert meer als een informele gebiedscommissie 
onder de reconstructiecommissie. 
Het laatste verschil tussen beide processen is de begeleiding van 
de planvorming en uitvoering. De werkgroep plan Achterberg 
maakt actief gebruik van de diensten van het programmabu-
reau Vallei. De gebiedscommissie Binnenveld-Oost werkt vooral 
met DLG. Natuurlijk zijn er wel contacten over en weer. Het 
programmabureau heeft een adviserende rol bij de planvor-
ming in Binnenveld-Oost, terwijl DLG bijvoorbeeld ook gewoon 
actief is op de grondmarkt in Binnenveld-West. Opvallend is wel 
dat voor de dagelijkse begeleiding van planvorming en uitvoe-
ring bij Achterberg inmiddels 
al een ‘gebiedsmakelaar’ van 
DHV is aangesteld bij het 
programmabureau Vallei. 
Deze functie is in Binnen-
veld-Oost pas aan de orde 
als de provincie en andere 
overheden de begroting 
van het totale plan hebben 
goedgekeurd. 
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Uiteindelijk kunnen we met deze verschil-
len niets voorspellen over de uiteindelijke 
effectiviteit van de plannen. Plan Achter-
berg mag dan misschien een voortvarende 
start hebben. Binnenveld-Oost kent een 
uitgebreidere voorbereiding, die kan leiden 
tot meer succes op de langere termijn. Ook 
waren de verschillen tussen beide gebieden 
bij aanvang al groot, zodat de gekozen 
aanpak in Achterberg misschien nooit zou 
werken in Binnenveld-Oost en andersom. 
Feit is wel dat de aanpak in Binnenveld-Oost 
veel beter past bij de manier waarop de 
provincie Gelderland op dit moment tegen 
gebiedsprocessen aankijkt. Plan Achterberg 
past weer beter bij de wat meer flexibele 
visie op gebiedsgerichte projecten in de 
provincie Utrecht. 
De conclusie is dat nog niet kan worden aangetoond dat nieuwe 
vrijwillige en vrijwillige vormen van herverkaveling leiden tot 
een versnelde realisatie van reconstructiedoelen. Wel lijkt deze 
ontwikkeling te leiden tot een grotere variëteit aan mogelijke 
vormen van gebiedsinrichting, zowel in proces als in de inhoud.
Integrale zonering in bestemmingsplannen
Een centraal onderdeel in de reconstructieplannen is de zone-
ring. Vanwege de directe gevolgen voor individuele intensieve 
veehouderijbedrijven heeft dit onderwerpg veel aandacht 
gekregen tijdens de planvorming. De zonering in landbouwont-
wikkelings-, extensiverings- en verwevingsgebieden is helder in 
het reconstructieplan GVUO vastgelegd. Net zoals in de overige 
Gelderse reconstructieplannen is gekozen voor een gedeelte-
lijke directe doorwerking (art. 27 Rcw) in bestemmingsplannen 
(zie verder Boonstra cs, 2006). Het houdt in dat ongewenste 
ontwikkelingen in de LOG’s wel tegengehouden kunnen 
worden, maar dat nieuwvestiging in LOG’s niet zonder meer 
mogelijk is. De verwachting die we hier toetsten luidt:
Verwachting 2.2
De reconstructie leidt tot een snelle vertaling van de integrale zonering in de 
gemeentelijke bestemmingsplannen.
De zonering van het plangebied is op zich helder in het recon-
structieplan vastgelegd. Over de begrenzing van de gebieden 
lijken op dit moment geen grote discussies meer te spelen. De 
zonering heeft ook de streekplanstatus, zodat dit op bestem-
mingsplanniveau evenmin ter discussie hoeft te staan. Om 
de doorwerking in gemeentelijke bestemmingsplannen te 
versnellen, werken de gezamenlijke gemeenten actief aan een 
‘Handreiking Bestemmingsplannen’ (SVGV, 2006a). Deze bevat 
een praktische uitwerking van de manier waarop gemeenten 
in hun bestemmingsplan om kunnen gaan met de zonering 
Kader 3.4:
Vergelijking herverkavelingsprojecten 
Binnenveld-Oost en Achterberg
Binnenveld-Oost Achterberg
Centraal probleem - De economische positie grondgebonden landbouw - Leefbaarheid van Achterberg 
Bijdrage van de 
reconstructie
- Beperkte bijdrage. De reconstructie vertraagde het 
bestaande proces. Wel positief: is de duidelijkheid 
voor intensieve veehouderijbedrijven.
- Grote bijdrage. Het reconstructieplan was de 
aanleiding voor het initiatief
Kenmerken aanpak
- Planmatige integrale aanpak
- Vrijwilligheid centraal
- Eerst planvorming, dan uitvoering
- Programmatische aanpak met losse projecten
- Vrijwilligheid centraal
- Planvorming en uitvoering lopen door elkaar
Positie gebieds-
commissie
- Formele gebiedscommissie
- Vrij onafhankelijk van reconstructiecommissie
- Informele werkgroep
- Rechtstreekse relatie met reconstructiecommissie
Begeleiding
- DLG centraal in opstellen plan
- Wens voor eigen gebiedsmakelaar in uitvoering
- Programmabureau Vallei ondersteunend en 
adviserend
- Programmabureau Vallei centraal in opstellen en 
uitvoeren plan
- Gebiedsmakelaar actief vanuit programmabureau
- DLG ondersteunend
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intensieve veehouderij. Bestuurlijk wordt dit besproken in de 
BBC-gemeenten. Ambtelijk is er een werkgroep met gemeente-
lijke ambtenaren en ondersteuning vanuit het programmabu-
reau Vallei. De handreiking is in september 2006 afgerond en 
door de reconstructiecommissie aangeboden aan de gemeen-
ten en de provincies. Het is de verwachting dat de gemeenten 
vanaf 2007 hun bestemmingsplannen actief gaan aanpassen, 
in overeenstemming met de handreiking. Provincies kunnen de 
handreiking gebruiken als toetsingskader voor de gemeente-
lijke bestemmingsplannen. 
 
Overigens omvat de handreiking meer dan alleen de zonering 
intensieve veehouderij. Een tweede deelnotitie behandelt ook 
onderwerpen als functieverandering op agrarische percelen (zie 
ook par. 3.2), nieuwe landgoederen, verbrede landbouw (zie 
ook par 3.4), ecologische verbindingszones en waterretentie. 
Indien de gemeenten deze handreikingen dus integraal overne-
men in hun bestemmingsplannen, gaat het ruimtelijk beleid in 
het reconstructiegebied dus op meer terreinen op elkaar lijken. 
Ook op andere terreinen werk(t)en de reconstructiegemeenten 
samen. Zo maken ze al in 2004 een model-stankverordening 
voor kleinschalige nevenactiviteiten en in 2005 hebben acht 
gemeenten een gezamenlijk landschapsontwikkelingsplan 
vastgesteld. 
Conclusie is dat het reconstructieproces in dit gebied heeft 
geleid tot gemeentelijke samenwerking. Met hulp van het 
programmabureau hebben de gemeenten een handreiking 
bestemmingsplannen gemaakt die onder meer de gevolgen 
van zonering voor de intensieve veehouderij concretiseert. De 
verwachting is dat dit proces leidt tot een snelle en eenduidige 
toepassing van de zonering in de bestemmingsplannen. 
Toepassing ruimte voor ruimte
Ruimte voor ruimte is in essentie een ruilprincipe: in ruil voor 
de sloop van stallen, mogen extra woningen gebouwd. Ruimte 
voor ruimte is voor het eerst toegepast in 2000/2001. Aan de 
landelijke opkoopregeling RBV (Regeling Beëindiging Veehou-
derijtakken) was in de reconstructiegebieden een specifieke 
sloopregeling gekoppeld. Het geld voor de sloop van stallen 
van beëindigers werd verdiend met het bouwen van woningen. 
Daarna is in de reconstructieplannen het ruimte voor ruimte 
principe opgenomen voor het bereiken van reconstructiedoe-
len. De verwachting die we hier toetsen luidt:
Verwachting 2.3
Het bouwen van huizen in ruil voor het slopen van stallen is een instrument 
waarmee in de reconstructie doelen als de ontstening van het landelijk gebied en 
de verplaatsing van veehouderijbedrijven kunnen worden gestimuleerd.
Ook in de Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost is in 2000 het ruimte-
voor-ruimte instrument toegepast in combinatie met de RBV-
regeling. Enkele woningen zijn op de kavel teruggebouwd, 
maar het grootste deel is aansluitend aan bestaande bebou-
wing gerealiseerd. De gemeente die deze woonwijkjes bouwt, 
betaalt per woning zo’n 90.000 euro aan de provincie. Over het 
algemeen wordt deze regeling als een succes gezien vanwege 
de resultaten voor ammoniakbelasting (stoppen van bedrijven) 
en het landschap (sloop stallen). 
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Toch zijn niet alle gemeenten positief. Gemeente Barneveld 
bijvoorbeeld mocht 200 extra woningen bouwen en moet daar-
voor ruim 11 miljoen euro afdragen aan de provincie. Mede 
vanwege andere problemen is het plan nogal duur uitgevallen 
en daardoor kan de gemeente waarschijnlijk maar net de af-
dracht aan de provincie betalen uit de opbrengsten. Echter niet 
lang na de gemaakte afspraken versoepelde de provincie het 
stringente contingentenbeleid. De kater voor de gemeente is 
nu dat ze de woningen waarschijnlijk ook had kunnen bouwen 
onder dit nieuwe regime, maar dan zonder een afdracht aan de 
provincie. De wethouder van Barneveld: “Ik heb mijn buik vol van 
ruimte voor ruimte. Het zal nu één op één moeten gebeuren, op de 
plek. Pas als de plek echt ongeschikt is, willen we het wel tegen een 
woonwijkje aanplakken, maar niet meer hele woonwijken ontwik-
kelen.” 
De ervaringen met ruimte voor ruimte en het ruimere contin-
gentenbeleid van de provincies zorgen er mede voor dat het 
instrument in het reconstructieplan in iets andere vorm terug-
komt. Individuele gevallen staan voorop, er komen geen mas-
sale opkoopregelingen meer, en het gaat vooral om kleinscha-
lige woningbouw op de kavel of aansluitend aan bestaande 
bebouwing. De hoofdlijnen van het ruimte voor ruimte beleid 
zijn in het reconstructieplan vastgelegd: 
- Voor de sloop van 1.000 m² stallen, mag één woning worden 
teruggebouwd. In extensiveringsgebieden mag voor 800 m² 
al een woning worden gebouwd. 
- Hoe meer er gesloopt wordt, des te groter de woning mag 
zijn. 
- Bij aanzienlijke hoeveelheden sloop kan ook een niet-agra-
rische bedrijfsgebouw worden toegestaan en/of meerdere 
woningen. 
- Bij sloop van minder dan 1.000 m², resp. 800 m² kan toch 
een woning worden toegestaan, indien een tegenprestatie 
wordt geleverd. 
Over het algemeen is deze ruimte-voor-ruimte invulling flexi-
beler dan de regeling uit 2000. Het biedt gemeenten ook vrij 
grote mogelijkheden voor allerlei vormen van ontwikkelings-
planologie waarmee ze maatwerk kunnen leveren. De gemeen-
ten werken deze aanpak ook gezamenlijk uit in de hiervoor 
al genoemde handreiking bestemmingsplannen. Het grootste 
probleem is echter dat de ruimte voor ruimte regels in Utrecht 
wel de status van streekplan hebben en in Gelderland niet. 
Het reconstructieplan meldt dat de provincie Gelderland func-
tieverandering wil regelen in het nieuwe streekplan. De passa-
ges over functieverandering zullen daarbij als “gedragen gebieds-
standpunt zwaar in de afweging worden meegenomen”  (provincies 
Utrecht en Gelderland, 2005: 120). De reden hiervoor is dat 
het beleid voor het landelijk gebied (reconstructieplan) en het 
ruimtelijk beleid (streekplan) in Gelderland sterk gescheiden 
sporen zijn. De provincie geeft bovendien de voorkeur aan een 
ruimtelijk beleid voor de hele provincie en maakt liever geen 
uitzonderingen voor specifieke gebieden. Op grond van het 
streekplan 2005 is ruimte voor ruimte niet mogelijk en in het 
VAB-beleid ligt de nadruk zowel bij wonen als bij bedrijvigheid 
op het gebruik van (een deel van de) vrijkomende stallen. Het 
streekplan biedt wel de mogelijkheid van een regionale beleids-
invulling voor functieverandering, waarin ook ‘ruimte voor 
ruimte’ geregeld kan worden. Gemeenten kunnen als Wgr-re-
gio zo’n regionale beleidsinvulling opstellen en ter goedkeu-
ring voorleggen aan GS. 
De gemeenten in het reconstructiegebied zijn het dus eens over 
de wijze waarop ze ruimte voor ruimte willen inzetten. Dat ligt 
vast in het reconstructieplan en is al uitgewerkt in de handrei-
king bestemmingsplannen. Toch kan deze regeling nu alleen 
in Utrecht worden toegepast. Gelderse gemeenten vinden dit 
instrument wel belangrijk, vooral om verrommeling te voorko-
men. Het benutten van vrijkomende agrarische gebouwen voor 
woningen en bedrijvigheid biedt naar hun mening te weinig 
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soelaas. Daarom hebben de vijf gemeenten van de Wgr-regio 
De Vallei hebben samen met twee andere Gelderse gemeenten 
Ermelo en Nijkerk van het reconstructiegebied een regionale 
beleidsinvulling gemaakt (Regio De Vallei, 2006). Zo proberen 
ze het Gelderse ruimtelijke beleid alsnog in overeenstemming 
te brengen met het reconstructieplan.
Begin november 2006 hadden GS nog niet besloten over dit 
voorstel. Bij goedkeuring kunnen de gemeenten het reconstruc-
tieplan uitvoeren op dit punt. Zoniet, dan ziet de wethouder 
van Ede het somber in: “Als men zegt: Ho, u wijkt teveel af van het 
streekplan en het streekplan is heilig, dan hebben we met zijn allen 
in de Gelderse Vallei een heel groot probleem (…) Dit moet lukken! 
Lukt het niet, dan werken de mensen niet mee, want we kunnen 
met de reconstructie niets afdwingen. (…) Ik ken de voorbeelden. Ik 
weet wat er gaat gebeuren. (…) Je krijgt verrommeling, verromme-
ling, verrommeling. Zonder een goed ruimtelijke ordeningsbeleid is de 
reconstructie gedoemd te mislukken.”  
In de praktijk zijn er steeds meer voorbeelden van ruimte voor 
ruimte, al hebben we de precieze omvang nu niet in beeld. 
De voorbeelden komen vooral uit Utrechtse gemeenten. We 
noemen er twee: 
- Gemeente Renswoude kent meerdere voorbeelden. Het om-
vangrijkste voorbeeld is een gemengd bedrijf aan de rand 
van Renswoude. Dit bedrijf is verplaatst naar de Flevopolder. 
De grond en gebouwen zijn verkocht aan een projectont-
wikkelaar. Op deze plek wordt nu landgoed Wittenoord ge-
realiseerd met vijf landhuizen en natuur. Daarnaast laat men 
de Lunterse beek weer meanderen en wordt de Grebbelinie 
hersteld.
- Gemeente Rhenen heeft een eerste geval in voorbereiding. 
Het gaat om een boerderij in Achterberg met ruim 1.600 m2 
aan stallen. Samen met de beëindiging van een boerderij 
op een andere plek, kunnen hier twee huizen voor worden 
teruggebouwd op deze plek. 
Gelderse gemeenten kunnen de ruimte voor ruimte regeling 
dus nog niet toepassen, waardoor gemeenten nauwelijks de 
sloop van lege stallen bij gestopte boerenbedrijven kunnen 
stimuleren. De gemeenten zijn bang dat dit tot ongewenste be-
drijvigheid en daarmee tot verrommeling zal leiden in het lan-
delijk gebied. Bovendien zien de gemeenten dat bewoners wel 
degelijk belangstelling hebben voor ruimte voor ruimte door 
de komst van het reconstructieplan en de concrete voorbeelden 
in naburige Utrechtse gemeenten. Dit leidt ook tot onbegrip. 
De wethouder van Ede: “Op maandagochtend komen ze bij mij op 
het spreekuur. Dan zegt zo’n man: wethouder wat doet u nu toch 
moeilijk. (..) Hij wijst naar het reconstructieplan en zegt: daar is mijn 
LTO toch mee akkoord gegaan? Daar zaten jullie toch allemaal bij 
elkaar? En dan gaan jullie als gemeente moeilijk doen? Dat kan ik als 
wethouder dus heel moeilijk uitleggen.”  
Conclusie: Voor de gemeenten is ruimte voor ruimte een 
belangrijk instrument om de verrommeling van het landelijk 
gebied tegen te gaan. In Utrecht past men het instrument al 
regelmatig toe. In Gelderland kan dit niet of nauwelijks omdat 
het provinciale streekplan dit niet toestaat. Gelderse gemeen-
ten hebben nu een regionale beleidsinvulling opgesteld om 
daarmee het provinciale ruimtelijke beleid bij te stellen. Deze 
gemeenten willen het ruimte voor ruimte instrument net zoals 
in Utrecht toe kunnen passen. Als ze hier geen toestemming 
voor krijgen van 
GS zal dit volgens 
hen op korte 
termijn leiden tot 
teleurstellingen bij 
burgers en op de 
lange termijn tot 
meer verromme-
ling in het landelijk 
gebied. 
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3.3 Uitvoering omgevingsbeleid
Uitvoering van het omgevingsbeleid (beleid op het gebied 
van natuur, bos, landschap, water en milieu) is een belangrijk 
onderdeel van de Reconstructiewet. Ook de reconstructieplan-
nen besteden er veel aandacht aan. De verwachting is dat de 
reconstructie een impuls is voor een snellere en efficiëntere uit-
voering van het omgevingsbeleid. Omdat omgevingsbeleid zo 
breed is, hebben we een selectie gemaakt van thema’s waarop 
we dieper ingaan. Het zijn de uitvoering van het natuurbeleid, 
verdrogingsbestrijding, ammoniak en stank. 
Uitvoering natuurbeleid - aankooptempo EHS
In de reconstructie is versnelling van de realisatie van de EHS 
een belangrijk thema. Uitvoering van natuurbeleid is in financi-
eel opzicht het belangrijkste onderdeel in de reconstructieplan-
nen. De verwachting was dat de aankoop sneller zou verlopen, 
omdat reconstructie extra instrumenten met zich meebrengt, 
om landbouwgrond te kunnen kopen en/of ruilen. Denk daarbij 
aan herverkaveling, vrijwillige kavelruil en bedrijfsverplaatsin-
gen. De verwachting die we hier toetsen is: 
Verwachting 3.1
Met de uitvoering van de reconstructie gaat het aankooptempo van grond voor de 
EHS omhoog. 
In de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost zit de winst voor de realisatie 
van de EHS op dit moment veel meer in de gemaakte afspraken 
over de begrenzing van nieuwe natuur. Dit was een belangrijk 
onderhandelpunt bij het opstellen van het reconstructieplan. 
Het resultaat was dat vooral de landbouw- en natuurorgani-
saties erin zijn geslaagd om zowel de resterende EHS-hectares 
(ruim 400 ha) als de robuuste verbindingszone Utrechtse Heu-
velrug-Veluwe (2.100 ha, waarvan 650 ha agrarisch natuurbe-
heer) te begrenzen. Het gaat dan om globale afspraken, die 
echter dusdanig concreet zijn dat beide provincie de begrenzin-
gen nu kunnen vastleggen in nieuwe natuurgebiedsplannen. 
De begrenzing wordt gezien als een belangrijk resultaat van 
de reconstructie, mede omdat hierover voorheen nauwelijks 
te praten viel met de landbouworganisaties. De reconstructie 
heeft het begrenzen van de robuuste verbindingszone versneld, 
omdat de landbouworganisaties in ruil voor hun medewerking 
wisselgeld kregen in de vorm van landbouwontwikkelingsge-
bieden. Uiteindelijk heeft dit het draagvlak voor het natuurbe-
leid bij gemeenten en agrariërs versterkt. 
Een voorbeeld is de gemeente Rhenen, dat in de jaren negen-
tig nog zeer kritisch stond tegenover nieuwe natuur. Bij zowel 
de Blauwe Kamer als het project Plantage Willem III voelde de 
gemeente zich overvallen door de provincie en het Utrechts 
Landschap. Pas nadat de gronden waren aangekocht, werd de 
gemeente hiervan op de hoogte gesteld. Met het reconstructie-
plan kon de gemeente ook invloed uitoefenen op de lokalise-
ring van nieuwe natuur en was er positieve aandacht voor de 
landbouwsector. Nu werkt de gemeente Rhenen actief mee aan 
de realisatie van de verbindingszones in het plan Achterberg. 
De manier van begrenzen is wel veranderd. Voorheen werden 
de begrenzingen eigenlijk één op één vastgelegd, maar in de 
robuuste verbindingszone gaat het steeds meer om zoekge-
bieden. Ook de natuurdoelen zijn zo mogelijk flexibel vast-
gelegd, vanwege de voorkeur voor particulier natuurbeheer. 
Door zowel de plek als het gewenste natuurdoel wat ruimer te 
formuleren, stijgt de kans dat een landgoedeigenaar of boer 
bereid is om deze doelen te realiseren. 
Ook belangrijk voor de realisatie van de EHS zijn de maatrege-
len in de reconstructie voor het verbeteren van de milieucondi-
ties. Het gaat dan vooral om de ammoniakreductie en verbete-
ring van de waterkwaliteit. Vooral de waterkwaliteit staat hoog 
op de agenda van de reconstructie. De vertegenwoordiger van 
de terreinbeherende natuurorganisaties is positief: “Het water-
schap deed integraal mee en dat is gewoon winst. (…) In het realise-
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ren van de EHS zit misschien wel of niet een versnelling. Dat vind ik 
nog niet eens zo belangrijk, maar in het realiseren van schoon water 
zit een enorme versnelling en dat is erg belangrijk voor de natuur.”  
Positief zijn ook de vrij concrete afspraken in de bestuursover-
eenkomst tussen de provincies en waterschap Vallei en Eem. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om de verbetering van fosfaatver-
wijdering in rioolwaterzuiveringsinstallaties (40 miljoen euro) 
of de bovenwettelijke sanering van riooloverstorten (10 miljoen 
euro). Op dit onderdeel zijn ook al projecten uitgevoerd zoals 
in de gemeente Wageningen. 
De verwachting dat de reconstructie de grondverwerving 
versnelt, gaat in dit gebied op dit moment niet op. Wettelijke 
herverkaveling en ook vrijwillige kavelruil zijn ook nog niet 
op grote schaal uitgevoerd, zodat de effecten hiervan op de 
grondverwerving nog niet merkbaar zijn. Verder is het tempo 
vooral afhankelijk van het beschikbare geld op landelijk niveau 
en (na 2007) de afspraken die de provincie maakt met het rijk 
in het ILG. De reconstructieafspraken over grondverwerving 
worden dan opnieuw afgewogen, waarna het gewenste geld 
niet altijd beschikbaar is. 
In de afgelopen jaren was er weinig geld voor grondverwer-
ving door een aankoopstop in 2003 en de nadruk op particulier 
beheer. Hierdoor was DLG in deze periode eigenlijk nauwelijks 
actief op de grondmarkt in dit gebied. De kennis van de grond-
markt moet in veel gebieden nu weer opnieuw worden opge-
bouwd. De projectleider reconstructie van de provincie Utrecht: 
“Grondverwerving is ook een proces (…) DLG kent de boeren niet 
meer. Ze weten niet meer wat er in het gebied speelt.”  Verder is het 
gebied van oudsher al een moeilijk gebied om grond te kopen 
omdat de boeren de grond lang vasthouden. 
Om de grondverwerving te versnellen, heeft de reconstructie-
commissie wel een onroerend goedbank in het leven geroepen. 
Dit is een instrument om meer flexibel grond te kunnen kopen, 
vooral op plekken waar DLG dat niet kan, mag of wil. Een van 
de kritiekpunten vanuit de reconstructiecommissie en de pro-
vincies op DLG is dat grondverwerving te veel regels kent, mede 
door het landelijke aankoopbeleid. Hierdoor is het vaak niet 
mogelijk om grond te kopen met gebouwen of op plekken met 
veel grondspeculatie. Voor dit soort gevallen is daarom de on-
roerend goedbank opgericht. Het is de bedoeling om hiermee 
in overleg met DLG grond te kopen, die met projectontwikke-
ling weer terugverdiend wordt. 
Hiervoor heeft de reconstructiecommissie een Commissie Grond 
en Gebouwen ingesteld onder voorzitterschap van de direc-
teur van het Gelders Landschap. Voor welke doelen en hoe 
de onroerend goedbank precies gebruikt gaat worden, is nog 
niet uitgekristalliseerd. Uiteindelijk moeten zowel overheden 
(provincies, gemeenten) als private organisaties (bv Rabobank, 
Geldersch Landschap) hierin gaan participeren. In de praktijk 
blijkt dit nog behoorlijk ingewikkeld omdat alle partijen zo hun 
eigen voorwaarden stellen aan het ter beschikking stellen van 
kapitaal. De strategie is nu om dat niet eerst helemaal uit te 
werken, maar om werkende weg uit te vinden hoe het instru-
ment kan werken. 
Het instrument onroerend goedbank is inmiddels ingezet voor 
de realisatie van de robuuste verbindingszone. Het ging om een 
vervallen boerderij met een paar hectare grond in Achterberg, 
precies op de plek waar de robuuste verbinding moest komen. 
Uiteindelijk is de grond en het gebouw gekocht, met financie-
ring van de provincie en de garantie van de gemeente Rhenen 
dat het de helft van de kosten zal betalen. Deze kosten wil de 
gemeente terugverdienen door aan de rand van Rhenen drie 
woningen terug te bouwen. Bovendien krijgt één van de 28 (!) 
eigenaren van de woning, toestemming om zijn aannemersbe-
drijf iets uit te breiden. 
Zonder de onroerend goedbank had men de grond en het 
gebouw nooit kunnen kopen en was het in handen van een 
projectontwikkelaar gekomen. De werkgroep Achterberg (zie 
3.2) heeft in de onderhandelingen met de eigenaren een be-
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langrijke rol gespeeld. Hierdoor beschouwen betrokkenen deze 
aankoop als een ultiem succesvol voorbeeld van zowel recon-
structie-instrumenten als het reconstructieproces. Inmiddels is 
een tweede (natuur)aankoop met de onroerend goedbank in 
voorbereiding.
Conclusie is dat de reconstructie heeft bijgedragen aan het 
begrenzen van de EHS en vooral de robuuste verbindings-
zone in het gebied. Daarnaast draagt reconstructie bij aan het 
verbeteren van de milieukwaliteit in het gebied en dan vooral 
schoon water. Dit komt de kwaliteit van de natuur ten goede. 
Een echte versnelling in de grondverwerving is echter (nog) niet 
waarneembaar, al zijn speciale knelpunten mogelijk beter op te 
lossen met de opgerichte ontroerend goedbank.
 
Verdrogingsbestrijding
Verdrogingsbestrijding is een belangrijk thema in de reconstruc-
tie. Verdroging ontstaat door daling van de grondwaterstand 
en zorgt ervoor dat bomen en planten minder goed kunnen 
groeien. Van de wateropgaven is verdroging misschien wel het 
meest lastig op te lossen probleem. Dat is dan ook de reden dat 
we in deze evaluatie verdrogingsbestrijding hebben gekozen 
uit de verschillende waterthema’s. In het reconstructieplan 
GVUO staat de ambitie om in 2015 50% van de verdroogde 
natuurgebieden te hebben hersteld. In 2004 was in totaal 11% 
hersteld. De verwachting die we hier toetsen luidt: 
Verwachting 3.2
De reconstructie leidt ertoe dat verdrogingsprojecten daadwerkelijk (of sneller) in 
uitvoering worden gebracht.
Verdrogingsbestrijding blijkt in dit gebied een lastige opgave. 
Het waterschap stelt zich volgend op en voert alleen maatrege-
len uit als er in natuurontwikkelingsprojecten grond beschik-
baar komt. De realisatie van natuur loopt echter langzaam dus 
komen ook anno 2006 de verdrogingsmaatregelen maar moei-
zaam van de grond. In het kader van de 
reconstructie heeft het Waterschap Vallei 
en Eem in 2006 echter een bestuursover-
eenkomst gesloten met de beide provin-
cies, waarin het waterschap vastlegt dat 
het voortaan actief grondeigenaren zal 
benaderen via DLG om grond te kopen. 
Ook zal het waterschap een procesiniti-
ator beschikbaar stellen voor verdro-
gingsbestrijding en beekherstel. 
In de overeenkomst waterthema’s gaat 
het om een bijdrage van 11,8 miljoen 
euro voor verdrogingsprojecten en een bijdrage van 26,3 
miljoen voor grondverwerving verdrogingsbestrijding. Het 
waterschap Vallei & Eem draagt bijna 3 miljoen bij aan verdro-
gingsprojecten, terwijl de overige kosten voor rekening van 
rijk en provincies komen. Een knelpunt is wel dat bestuurlijke 
afspraken zoals deze niet automatisch betekenen dat voor con-
crete maatregelen ook subsidies beschikbaar zijn. 
Conclusie: We kunnen in dit gebied nog nauwelijks spreken 
van verdrogingsprojecten die door de reconstructie sneller zijn 
uitgevoerd. Wel heeft het reconstructieproces een bijdrage 
geleverd aan het totstandkomen van de bestuursovereenkomst, 
waarin het waterschap kiest voor een meer pro-actieve aanpak 
van de verdroging. 
Ammoniak -realisatie bedrijfsverplaatsingen
Verplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven uit extensive-
ringsgebieden is in de reconstructie een belangrijk middel om 
de ammoniakdepositie op kwetsbare natuurgebieden te ver-
minderen. Verplaatsing dient meestal ook andere doelen zoals 
de versterking van de economische vitaliteit van de landbouw 
en verbetering van landschapskwaliteit, maar hier bekijken we 
de verplaatsingen puur vanuit het oogpunt van ammoniak. 
Om verplaatsingen te stimuleren hebben beide provincies een 
C
a
se
st
u
d
y
 G
e
ld
e
rs
e
 V
a
ll
e
i 
/ 
U
tr
e
c
h
t-
O
o
st
4 8
Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij (VIV) ontwikkeld. 
Bovendien zijn in het reconstructieplan landbouwontwikke-
lingsgebieden aangewezen, waar de verplaatsers heen kunnen. 
De verwachting die we hier toetsen luidt: 
Verwachting 3.3
De reconstructie leidt ertoe dat intensieve veehouderijbedrijven in extensive-
ringsgebieden steeds meer belangstelling krijgen voor verplaatsing (naar LOG’s). 
Hierdoor neemt de ammoniakbelasting op kwetsbare natuurgebieden af. 
De belangstelling voor bedrijfsverplaatsing van intensieve vee-
houderijbedrijven uit extensiveringsgebieden komt maar lang-
zaam op gang. In totaal zijn zeven bedrijven in het kader van 
een verplaatsingsregeling ermee bezig. Twee verplaatsingen 
zijn gestart vanuit de eerdere rijksverplaatsingsregeling (één 
in Utrecht en één in Gelderland). Daarnaast hebben zich voor 
de provinciale verplaatsingsregelingen (VIV) respectievelijk vier 
bedrijven uit Gelderland en één bedrijf uit Utrecht aangemeld. 
Op een totale verplaatsingsbehoefte van zo’n 25 bedrijven is 
dat 28%. 
Overigens hebben zich in Gelderland in totaal 45 bedrijven aan-
gemeld, waarbij het aantaal van vier bedrijven uit de Gelderse 
Vallei wat magertjes afsteekt. Enige relativering is echter wel 
op zijn plaats. Een aanmelding betekent namelijk niet dat een 
bedrijfsverplaatsing ook slaagt en een veehouder die zich niet 
heeft aangemeld oriënteert zich ondertussen misschien wel. De 
signalering van de wethouders van Ede en Barneveld dat ook 
andere veehouders zich oriënteren op de mogelijkheden voor 
nieuwvestiging in de landbouwontwikkelingsgebieden (zie 
verder par. 3.4), kan hiervan een indicatie zijn. 
Concreet is er in het najaar van 2006 één bedrijf verplaatst. Het 
gaat om een kalvermester uit Wekerom met ruim 600 kalve-
ren, die een nieuw bedrijf met 1.200 kalveren heeft gesticht 
bij Harskamp in het LOG Kootwijkerbroek. Het ging bijzonder 
snel, want in zes maanden was alles geregeld. De betreffende 
veehouder had via DLG ook al een nieuwvestigingslokatie 
(perceel met woonhuis) in het LOG geregeld. De gemeente Ede 
heeft volop meegewerkt aan de verplaatsing en de hoop is de 
succesvol afgeronde verplaatsing andere bedrijven in dezelfde 
situatie aan het denken zet. Een andere verplaatsing in Utrecht 
verloopt veel langzamer, mede door protesten van de inwoners 
van het landbouwontwikkelingsgebied (zie verder par. 3.4).
De problemen met het vinden van een nieuwvestigingslokatie 
is één van de redenen waarom de bedrijfsverplaatsingen lang-
zaam op gang komen. Een andere is de algemeen afwachtende 
houding van veel boeren in deze regio (zie ook onder mobi-
liserend vermogen). Veel boeren in extensiveringsgebieden 
wachten nog af, sommigen zoeken ook naar andere alterna-
tieven als bedrijfsbeëindiging, omschakeling of verplaatsing 
naar gebieden buiten de Gelderse Vallei. Meestal duurt een 
bedrijfsverplaatsing dan ook veel langer dan zes maanden. De 
termijn van de huidige VIV-regeling (verplaatsing voor 1 mei 
2007) zal daarom veelal gevallen niet haalbaar zijn. 
 
In de praktijk is de behoefte aan bedrijfsverplaatsing niet 
beperkt tot de extensiveringsgebieden. Op een aantal plekken 
liggen intensieve veehouderijbedrijven bijvoorbeeld in een 
enclave van verwevingsgebied midden in de robuuste verbin-
dingszone of tegen een dorpsrand aan. Deze bedrijven kunnen 
dan formeel wel 30% uitbreiden, maar zitten soms door de 
stank- en milieuregels feitelijk toch in de knel. Dit probleem is 
mede veroorzaakt doordat zowel rijk als provincie erop hebben 
aangedrongen om het extensiveringsgebied tot het minimum 
te beperken, gezien de kosten van bedrijfsverplaatsing. De be-
drijven in verwevingsgebieden kunnen dus geen gebruik maken 
van de officiële verplaatsingsregelingen, en zijn aangewezen 
op andere beschikbare ontwikkelingsgerichte instrumenten om 
te kunnen verplaatsen. Hierdoor zijn er meer voorbeelden zijn 
van bedrijfsverplaatsingen zonder formele verplaatsingssubsi-
die dan met de VIV-subsidie. Actieve bedrijfsbeëindiging met 
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subsidies is in dit gebied na de landelijke opkoopregeling (RBV) 
ook niet meer toegepast. 
Bedrijfsbeëindiging in extensiveringsgebieden is meer een 
autonome ontwikkeling die met reconstructie-instrumenten als 
ruimte voor ruimte kan worden versneld. Wat hierbij precies 
de bijdrage van de reconstructie is blijft onduidelijk. Over het 
algemeen wordt aangenomen dat de reconstructie een extra 
stimulans is voor bedrijfsbeëindiging in extensiveringgebieden, 
maar de praktijk zorgt ook voor (ongewenste) verrassingen, 
zo weet de directeur van de SVGV: “Ik kwam laatst iemand tegen 
die zei: ik denk dat ik vooral bedrijven in extensiveringsgebieden ga 
kopen. Ik kan best leven met meerdere locaties. Het is goedkoop en 
zolang het er maar genoeg zijn, kan ik er prima mee uit de voeten. 
Die man leest het reconstructieplan dus op een heel andere manier. 
Dat is een potentieel zwak punt.”  
Daar het aantal gerealiseerde bedrijfsverplaatsingen beperkt is, 
zal de piek-ammoniakbelasting op kwetsbare natuurgebieden 
door deze maatregel nog niet substantieel zijn afgenomen. 
Maar er zijn ook andere (reconstructie)instrumenten om de am-
moniakbelasting op natuurgebieden te verkleinen. Luchtwas-
sers vormen een mogelijk alternatief, want hiermee zou de am-
moniakuitstoot van een bedrijf met bijna 90% kunnen dalen. 
De SVGV heeft hiervoor een project opgezet, waarbij subsidie 
is verkregen voor de installatie van luchtwassers op 37 bedrij-
ven. Toch wilde de SVGV de regeling niet open stellen voor 
bedrijven in extensiveringsgebieden. Dat is opvallend omdat 
vanwege de ligging van deze gebieden (dichtbij kwetsbare 
natuur) juist hier de grootste natuurwinst is te behalen. De ach-
tergrond van deze keuze is dat het toestaan van luchtwassers in 
extensiveringsgebieden, de verplaatsing van bedrijven uit het 
extensiveringsgebied weer ter discussie zou stellen en vertra-
gen. Het is begrijpelijk dat men consequent wil vasthouden aan 
de boodschap van het reconstructieplan, maar juist deze opstel-
ling staat mogelijk een snelle reductie van de ammoniakemissie 
op de kwetsbare natuurgebieden in de weg. 
Conclusie: De verplaatsing van intensieve bedrijven uit extensi-
veringsgebieden komt maar langzaam op gang. Wel is er inmid-
dels één bedrijf verplaatst en is een aantal andere verplaatsin-
gen in voorbereiding. Vanuit het verwevingsgebied bestaat ook 
belangstelling voor verplaatsing, maar deze bedrijven moeten 
het ontwikkelingsgerichte instrumentarium gebruiken. Hiermee 
zijn op dit moment meer bedrijven verplaatst dan met de 
VIV-regelingen. Van daadwerkelijke vermindering van de am-
moniakuitstoot naar natuurgebieden is dus ook nog nauwelijks 
sprake. De ammoniakuitstoot wordt wel flink verminderd door 
de plaatsing van luchtwassers op 37 bedrijven, maar om de 
verplaatsing uit extensiveringsgebieden niet te verhinderen, 
worden luchtwassers in deze gebieden niet gestimuleerd. 
Stankbeleid - oplossen stankproblemen rond bebou-
wingskernen
Stank wordt vaak in een adem genoemd met de hiervoor 
besproken ammoniakproblematiek. De problemen zijn in de 
kern vergelijkbaar: ze ontstaan doordat (intensieve) veehoude-
rijbedrijven vluchtige stoffen produceren die in de lucht terecht 
komen. De problemen zijn het grootst als andere functies zoals 
natuur, recreatie of wonen dicht naast veebedrijven liggen. Ver-
schil tussen stank en ammoniak is wel dat stankproblemen vol-
ledig op lokaal niveau kunnen worden opgelost. Dit geldt niet 
voor ammoniakproblemen vanwege de hoge achtergrondsde-
positie. De verwachting die we hier bespreken luidt: 
Verwachting 3.4
De reconstructie draagt bij aan het oplossen van de stankoverlast van intensieve 
veehouderijbedrijven rond bestaande bebouwingskernen. 
Geurhinder is in het reconstructieplan GVUO geen prioritair 
onderwerp. Men gaat ervan uit dat met de bedrijfsbeëindiging 
de geuroverlast al aanzienlijk zal teruglopen. Ook zijn rond be-
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bouwingskernen geen extensiveringsgebieden 
aangewezen. Over het algemeen deze zones 
ingedeeld als verwevingsgebied. In eerste 
instantie wil men in beide provincies een on-
derzoek laten uitvoeren naar de meest urgente 
knelpunten rondom bestaande dorpskernen. 
Daarna kan men bepalen hoe deze knelpunten 
zijn op te lossen. Deze onderzoeken zijn nog 
niet uitgevoerd.
Een planmatige aanpak van de geurhinder 
in het gebied ontbreekt dus. Dat betekent 
niet dat de reconstructie geen bijdrage levert 
aan de oplossing. Zo zorgen de luchtwassers voor een aan-
zienlijke beperking van de stankoverlast van de deelnemende 
37 bedrijven. Toch is bij de keuze van deelnemers niet actief 
geselecteerd op de mate waarin deze bedrijven geuroverlast 
veroorzaken. 
Ook de toepassing van ruimte voor ruimte kan bijdragen aan 
het verminderen van geuroverlast. In de praktijk gebeurt dat 
ook, zoals in het eerder beschreven voorbeeld van ruimte voor 
ruimte bij Renswoude. 
Reconstructie-instrumenten dragen dus wel bij aan het ver-
minderen van geurhinder, al is dit meestal niet de hoofdreden. 
Geurhinder was in de ROM-tijd ook veel meer een landbouw-
probleem, omdat de stankregels agrarische bedrijven en andere 
activiteiten in de weg stonden. De versoepeling van de stank-
regels was toen een belangrijk agendapunt, dat uiteindelijk 
ook succes heeft gehad. Misschien speelt dit mee in de huidige 
gerichtheid van de SVGV op het landbouw-natuur probleem. 
Het leefbaarheidsthema is simpelweg niet zo sterk ontwikkeld 
in dit gebied. 
Conclusie: Reconstructie draagt wel bij aan het verminderen van 
de geuroverlast, maar op dit moment is dit meer een positief 
neveneffect dan een prioritair doel op zichzelf. 
3.4 Ruimtelijk-economische ontwikkeling van 
de landbouw
Het bevorderen van een betere ruimtelijke structuur voor de 
landbouw is één van de centrale doelen van de Reconstructie-
wet. Aanvankelijk ging veel aandacht uit naar de intensieve 
veehouderij. De forse beperkingen in de extensiveringsgebie-
den en varkensvrije zones moesten gepaard gaan met ontwik-
kelingsmogelijkheden elders. Toch was vrij snel duidelijk dat 
ook de grondgebonden landbouw en dan vooral de melkvee-
houderij, als drager van het landelijk gebied een impuls nodig 
had. 
Hier gaan we eerst in op twee reconstructiemaatregelen die 
de intensieve veehouderij van nieuw elan moeten voorzien: de 
ontwikkeling van landbouwontwikkelingsgebieden en project-
locaties. We sluiten af met de vraag wat de reconstructie heeft 
gebracht voor de grondgebonden landbouw in de Gelderse 
Vallei/Utrecht-Oost. 
Ontwikkeling landbouwontwikkelingsgebieden
Perspectief voor intensieve veehouderij is een belangrijk thema 
in de reconstructie. De ontwikkeling van landbouwontwik-
kelingsgebieden (LOG’s) is hiervoor een belangrijk middel. De 
LOG’s zijn daarom over het algemeen op voldoende afstand van 
bestaande bebouwing en kwetsbare natuur. Bovendien geldt 
een restrictief beleid voor ontwikkelingen als woningbouw, 
recreatieterreinen en nieuwe natuur, omdat deze de ontwikke-
ling van de landbouw in het LOG kunnen belemmeren. 
Verwachting 4.1
In landbouwontwikkelingsgebieden kunnen intensieve veehouderijbedrijven in rui-
me mate uitbreiden en is er ruimte voor nieuwvestiging van dergelijke bedrijven. 
Het reconstructieplan GVUO heeft behoorlijk wat ruimte gecre-
eerd voor uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven in de 
landbouwontwikkelingsgebieden. Concreet is vastgelegd dat 
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deze bedrijven kunnen uitbreiden. Ook is relatief veel land-
bouwontwikkelingsgebied aangewezen. Het gaat in totaal om 
zes LOG’s, die in totaal 7% van het gebied beslaan. De gren-
zen zijn concreet vastgelegd in het reconstructieplan en deze 
afspraken hebben ook draagvlak bij de betrokken organisaties. 
Het gaat dus niet om zoekgebieden. 
Een groot oppervlak aan LOG’s betekent ook dat relatief veel 
intensieve veehouderijbedrijven kunnen profiteren van de uit-
breidingsmogelijkheden. Toch is het verschil met de ontwikke-
lingsmogelijkheden in verwevingsgebieden niet zo groot. Daar 
kunnen de bestaande bedrijven immers ook nog met maximaal 
30% uitbreiden. Bovendien kon een aantal bedrijven nog voor 
de formele inwerkingtreding van het reconstructieplan gebruik 
maken van bestaande uitbreidingsmogelijkheden in de oude 
bestemmingsplannen. Zo konden ze in Renswoude nog 25% 
uitbreiden, waardoor ze in de praktijk in totaal meer dan 50% 
kunnen uitbreiden. 
Ook in een ander opzicht verschillen de LOG’s niet zoveel 
van veel verwevingsgebieden. De meeste LOG’s in dit gebied 
bestaan niet uit lege landbouwgebieden. Er zijn weliswaar veel 
intensieve bedrijven, maar ook veel burgerwoningen en andere 
bedrijvigheid. Vooral het LOG rond Kootwijkerbroek kent veel 
niet-agrarische bedrijvigheid en hieruit ontstond aanvankelijk 
weerstand tegen de aanwijzing als LOG. Men liet zelfs een 
onderzoek uitvoeren dat becijferde dat in dit gebied meer niet-
agrarische dan agrarische bedrijvigheid voorkwam. Het LOG is 
er toch gekomen, mede omdat beloofd werd dat ook de be-
staande niet-agrarische bedrijven ontwikkelingsmogelijkheden 
zouden houden. De gezamenlijke gemeenten in Gelderland 
stellen daarom in de eerder genoemde streekplanuitwerking 
voor om ook functieverandering van agrarisch naar niet-agra-
risch (wonen of bedrijvigheid) mogelijk te maken in LOG’s. 
Overigens blijft de ontwikkeling van de landbouw in LOG-
Kootwijkerbroek centraal staan. De provincie Gelderland heeft 
ook helder in het streekplan aangegeven dat niet-agrarische 
ontwikkelingen de ontwikkeling van bestaande landbouwbe-
drijven niet mogen belemmeren. Ook de gemeente Barneveld 
voert een dergelijk beleid voor niet-landbouwontwikkelingen 
in het gebied. Dat laat onverlet dat dergelijke ontwikkelings-
mogelijkheden er dus wel zijn. Deze kunnen op langere termijn 
natuurlijk ook voor beperkingen zorgen voor bestaande 
landbouwbedrijven of de mogelijkheden voor nieuwvestiging 
verkleinen.
Daarnaast bevatten veel van de LOG’s natuur- en landschapsele-
menten. Het LOG ten zuiden van Woudenberg, Scherpenzeel en 
Renswoude is een landschappelijk waardevol gebied waar drie 
beken doorheen lopen. Het aanwijzen als LOG betekent dus 
niet dat bedrijven geen beperkingen meer hebben. Niet elke 
uitbreiding is zomaar toegestaan. 
Een ander punt is dat het LOG tussen Ede en Barneveld mo-
gelijk nog in aanmerking komt voor woningbouw (vooral van 
Ede). Nadat de afspraken over de LOG’s al waren gemaakt 
ontstond hierover een discussie in het kader van het streek-
plan Gelderland. De provincie heeft toen, mede op verzoek 
van gemeente Ede, besloten om het gebied toch aan te wijzen 
als LOG, maar om geen nieuwvestiging toe te staan totdat er 
duidelijkheid is over de uitbreidingsplannen van Ede (1 januari 
2009). Achterliggende reden is dat men geen dure verplaatsin-
gen wil subsidiëren als deze bedrijven op termijn weer moeten 
verdwijnen. Dit besluit is overgenomen in het reconstructieplan.
Nieuwvestiging kan wel in de overige LOG’s m.u.v. een zone 
rond de beken. De voorkeur gaat hierbij uit naar het gebruik 
van bestaande agrarische bedrijven. Ter stimulering voorziet de 
verplaatsingsregelingen in een hogere bijdrage bij gebruik van 
een bestaande locatie. De meeste verplaatsers verkiezen echter 
een geheel nieuw bedrijf, bij voorkeur in een zoveel mogelijk 
open gebied. De gemeenten proberen deze verplaatsers te 
stimuleren om toch een bestaand bedrijf te zoeken.
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gebied gaan vormen. De directeur van de SVGV illustreert zijn 
visie: “Op dat moment krijg je veel meer geloof in de ontwik-
keling en wil men erbij zijn. Je moet iets laten zien, want dat 
maakt een wereld van verschil!”  De doelijn dus die de denklijn 
stimuleert. Deze aanpak lijkt op gespannen voet te staan met 
de provinciale gebiedsontwikkelingsplannen, die meer het vol-
gende traditionele stappenplan doorlopen: het formuleren van 
doel- en taakstellingen voor het gebied, bestuurlijke afspraken 
maken met gemeenten en waterschap en dan uitvoering. 
In de praktijk is de belangstelling voor nieuwvestiging nog 
beperkt. De gemeente Barneveld die veruit het grootste op-
pervlakte aan LOG heeft, spreekt van vijf belangstellenden 
in het afgelopen jaar. Het gaat vooral om verplaatsers uit de 
extensiveringsgebieden. Twee daarvan hebben inmiddels een 
bestaande locatie gevonden, de andere drie zijn nog op zoek. 
De wethouder van Ede geeft een soortgelijk beeld: “Je kan ze op 
één hand tellen. Ja echt, drie of vier meer zijn het er niet.”  Het gaat 
daarbij vooral om verplaatsers uit het plangebied of de flanken 
van de Veluwe. Belangstelling vanuit Noord-Brabant of andere 
reconstructiegebieden is er niet. 
De verklaring is waarschijnlijk dat de LOG’s in dit gebied in de 
praktijk nog teveel beperkingen kennen voor echt grote be-
drijven. De wethouder van Ede: “Als men echt wil verplaatsen om 
megabedrijven neer te zetten, dan zie je ze eerder naar locaties buiten 
de Gelderse Vallei trekken. (…) Ze hebben toch de indruk dat ze in 
het LOG te dicht bij bebouwing zitten.”  
Ondanks de instemming van de gemeenten en de landbouwor-
ganisaties met de begrenzing van de LOG’s is het draagvlak bij 
de bewoners niet altijd erg groot. Vooral nieuwvestiging leidt 
soms tot weerstand bij de bevolking, zoals bij een verplaatsing 
uit Amerongen van een varkensbedrijf in een extensiverings-
gebied, nabij een restaurant. De betrokken veehouder heeft 
een locatie gevonden in het LOG onder Renswoude, waar DLG 
al een geschikt perceel in bezat. Gemeente Renswoude werkt 
De wethouder van de gemeente Barneveld vraagt 
aan verplaatsers die zich willen vestigen in het 
LOG om eerst de bestaande locaties te onder-
zoeken: “Komt u maar met een analyse dat u perse 
een nieuw kalvermesterbedrijf moet hebben. Er staan 
hier meerdere van dat soort bedrijven te koop. Nou, 
hij heeft zo’n bedrijf gevonden (…) Die man wordt 
dan ook subiet geholpen natuurlijk. Dan moet je als 
gemeente ook niet dralen.”  
Verder verlenen de gemeenten alleen medewer-
king voor de ontwikkeling van nieuwe locaties, 
indien het gaat om bedrijven die vanwege 
maatschappelijke doeleinden (weg uit extensive-
ringsgebieden, maar ook woningbouw) moeten 
vertrekken. De gemeenten lijken geen extra eisen 
te stellen aan verplaatsers. Indien de gemeenten 
de handreiking bestemmingsplannen overnemen 
zal deze werkwijze ook planologisch zijn vastge-
legd en in alle gemeenten hetzelfde zijn. Door het 
gezamenlijk optreden van de gemeenten is nieuw-
vestiging niet beperkt tot bedrijven uit de eigen 
gemeente. Verplaatsingen vanuit andere gemeen-
ten en zelfs vanuit andere reconstructiegebieden 
(vooral de Veluwe) zijn niet onbespreekbaar. 
Overigens is van een actieve ontwikkeling van de LOG’s nog 
geen sprake. Tot nu toe worden er geen nieuwvestigingsloka-
ties planologisch aangewezen of vooraf door gemeenten, DLG 
of SVGV opgekocht. 
SVGV heeft wel ambities in deze richting. Te beginnen bij 
het LOG rond Kootwijkerbroek. Hier is onlangs een landin-
richtingsproces beëindigd zonder al teveel resultaten voor de 
landbouw. De SVGV start dan ook liever met een aankoop in 
het gebied om nieuwvestigingslokaties te ontwikkelen. Daaruit 
kan zich dan een soort verbrede vorm van planvorming in het 
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mee omdat de verplaatsing in het reconstructieplan past. Toch 
loopt de realisatie nu al drie jaar vanwege hevige protesten 
van omwonende burgers en boeren. De voormalige wethouder 
van Renswoude licht het geval toe: “het stuk grond lag in een 
open gebied, zonder geurcirkels en met een ontsluitingsweg. (…) De 
gemeente heeft met het reconstructieplan in de hand gezegd: dat 
moet volgens ons kunnen. Maar de hele omgeving steigert. (..) De 
mensen geven aan dat ze het niet willen omdat het nu open gebied 
is en dat moet open blijven. Maar daarvoor hebben we dit gebied 
juist aangewezen als LOG. Nieuwvestiging is juist mogelijk in open ge-
bied. De man had ook een landschapsplan gemaakt om het allemaal 
in te passen, maar er is geen praten tegen, allemaal advocaten en 
adviseurs. Ik denk nog steeds dat hij het wint, maar het is geen leuke 
start natuurlijk.”  
Tot nu toe is dit het enige concrete verzet tegen nieuwvestiging 
in een LOG, maar dat komt ook omdat er nog weinig concrete 
initiatieven zijn. Over het algemeen is de verwachting dat dit 
soort weerstand ook in een goed proces nauwelijks te voorko-
men is. Zelfs de boeren, die intensief bij het proces betrokken 
zijn, wijzen zo’n nieuwvestiging af, terwijl hun organisaties in 
de onderhandelingen het LOG juist zo groot mogelijk wilden 
maken. Daarbij ging het veel meer over de voordelen voor 
bestaande bedrijven dan over de consequenties van nieuw-
vestiging. 
De belangstelling voor uitbreiding van de bestaande bedrijven 
in de LOG’s is wel groot, maar dat geldt ook voor het verwe-
vingsgebied. Het komt vooral door de verbeterde economi-
sche situatie voor de varkens- en kalverhouderij. Hier maken 
bestaande bedrijven wel op grote schaal gebruik van. Cijfers 
ontbreken, maar het beeld wordt door de geïnterviewden 
breed bevestigd. De wethouder van Barneveld: “We hebben 
heel veel aanvragen voor bedrijfsvergroting vanuit allerlei soorten van 
bedrijven. (…) De schaalvergroting slaat hard om zich heen, maar ook 
de afname van het aantal bedrijven gaat heel hard.”  
Conclusie: De LOG’s in dit gebied bieden ruimte voor uitbreiding 
van bestaande intensieve veehouderijbedrijven. Deze ruimte 
wordt ook benut. Ook nieuwvestiging is mogelijk in de LOG’s 
en gemeenten lijken hier aan mee te willen werken. Het draag-
vlak voor het plan kan echter niet voorkomen dat er lokaal 
protesten zijn tegen concrete nieuwvestigingen. Vooralsnog 
is de belangstelling voor nieuwvestiging aanwezig, maar niet 
massaal. Dat komt mede doordat de LOG’s in dit gebied niet ex-
clusief voor de intensieve landbouw zijn ingericht en toch ook 
mogelijkheden blijven bieden voor (incidentele) woningbouw 
en niet-agrarische bedrijvigheid. 
Ontwikkeling projectlocaties voor de intensieve vee-
houderij
Een bijzondere vorm van nieuwvestiging zijn projectlocaties. 
Het gaat hierbij om intensieve veehouderijbedrijven die geves-
tigd zijn op een gezamenlijke locatie, voorzien van gemeen-
schappelijke voorzieningen. De verwachting die we hier toetsen 
luidt: 
Verwachting 4.2
De reconstructie draagt bij aan het realiseren van nieuwvestigingslokaties in 
clusters van drie of meer intensieve veehouderijbedrijven omdat deze clusters 
zowel bedrijfseconomische, veterinaire als innovatie voordelen brengen voor de 
intensieve veehouderijsector in een reconstructiegebied. 
Ook in de Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost wordt gedacht aan een 
geclusterde vestiging van intensieve veehouderijbedrijven. Het 
reconstructieplan spreekt van drie locaties met elk vijf grote 
bedrijven van minstens 200 nge. Daarvoor wordt gezocht naar 
locaties langs de A-1, A-30 of A-12, om hiermee de bereikbaar-
heid te vergroten en de verkeersproblemen te beperken. 
In de praktijk is de vestiging van een dergelijke locatie nog niet 
gelukt. Er zijn wel pogingen gedaan om een dergelijk initiatief 
voor tien kalvermesterij bedrijven van de grond te krijgen aan 
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de A1 in LOG-Kootwijkerbroek. Dit initiatief liep stuk op de 
beperkte ruimte voor dergelijke grote concentraties vanwege 
stankregels. Een haalbaarheidsstudie naar een projectlocatie 
voor twee of drie kalvermesterij bedrijven in hetzelfde gebied 
komt uit in de loop van 200. Deze belicht zowel de ruimte in 
regelgeving als de belangstelling bij intensieve veehouderijbe-
drijven.
Het grootste probleem is echter dat geclusterde locaties wel 
gewenst worden door overheden, maar geen draagvlak hebben 
in het gebied en niet gewenst zijn door de meeste individuele 
ondernemers. De intensieve veehouderijbedrijven in het gebied 
zijn nog vrij traditioneel gericht op familiebedrijven. Boven-
dien kunnen verplaatsers in de grote LOG’s nog wel voldoende 
bestaande en nieuwe individuele locaties vinden. 
Projectvestigingslocaties worden verder afhankelijk gemaakt 
van de belangstelling van verplaatsende bedrijven. Gemeente 
Barneveld stelt tenminste als eis dat het in een projectlocatie 
moet gaan om bedrijven die vanwege maatschappelijke rede-
nen (woningbouw, natuur) moeten verplaatsen. Deze voor-
waarde reduceert de kans op succes aanzienlijk. In dit recon-
structiegebied hoeft namelijk slechts een zeer beperkt aantal 
bedrijven te verplaatsten vanuit de extensiveringsgebieden (in 
dit gebied en vanuit de enclave Uddel-Elspeet op de Veluwe) 
en vanwege woningbouw. Bovendien is er weerstand vanuit 
nabij gelegen grondgebonden landbouwbedrijven, die vrezen 
voor toekomstige beperkingen voor de eigen bedrijfsvoering. 
De hoop is nu vooral gevestigd op initiatieven vanuit andere 
bedrijven uit de kalversector, zoals grote slachterijen. 
De conclusie is dat projectclustering in dit gebied op korte ter-
mijn waarschijnlijk niet van de grond komt. Als het wel lukt, zal 
het waarschijnlijk gaan om clustering op beperkte schaal. 
Grondgebonden landbouw
Het reconstructiebeleid voor de grondgebonden landbouw 
bestaat grofweg uit twee soorten maatregelen: ruimtelijke 
structuurversterking en ondersteuning van verbreding van 
melkveehouderijbedrijven. De verwachting die we hier toetsen 
luidt: 
Verwachting 4.3
Dankzij de reconstructie worden in het gebied extra maatregelen getroffen voor 
de structuurbetering en de verbreding van de grondgebonden landbouw. 
De reconstructie besteedt niet alleen aan-
dacht aan de intensieve veehouderij, maar 
ook aan de grondgebonden landbouw. 
De verwachting is dat de economische 
positie van de grondgebonden landbouw 
verbetert door het bieden van een betere 
verkaveling. Daarnaast kunnen extra mo-
gelijkheden voor verbrede landbouw wor-
den gestimuleerd. Dit alles is niet alleen 
van belang voor de economie en de werkgelegenheid, maar om 
de landbouw als beheerder van het landschap te behouden. 
In het plangebied Gelderse Vallei/Utrecht-Oost is de verkave-
lingsstructuur al van oudsher een groot probleem. Zo ligt het 
percentage huiskavel met 56% flink onder het gewenste niveau 
van 80%. Het reconstructieplan zet dan ook flink in op vrijwil-
lige kavelruil (4.000 ha) en (wettelijke) herverkaveling. Over 
herverkaveling is voldoende gezegd in par. 3.2. Vrijwillige ka-
velruil wordt gestimuleerd door de aanstelling van kavelruilco-
ordinatoren, waarvan inmiddels enkelen in het gebied werken. 
Naast verbetering van de verkaveling wordt de verbreding van 
de landbouw gestimuleerd. Het reconstructieplan spreekt van 
300 initiatieven in de komende 12 jaar. De initiatieven kun-
nen variëren van nieuwe producten, recreatie, zorg etc. Eén 
vorm van ondersteuning is het opzetten of ondersteunen van 
agrarische samenwerkingsverbanden. Zoals aangegeven is dit 
niet gemakkelijk in dit gebied. Natuurlijk zijn er wel initiatieven 
voor verbrede landbouw, maar het aantal is relatief beperkt. 
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voor nieuwe economische dragers als recreatie en toerisme, en 
anderzijds in investeringen in voorzieningenniveau en sociale 
relaties op het platteland. We gaan hier in op drie van dit soort 
oplossingen die in alle reconstructieplannen een rol spelen: het 
beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), recreatie 
en toerisme en lokale planontwikkeling. 
Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s)
De teruggang van de landbouw maakt de vraag pregnant 
wat er met de vrijkomende gebouwen moet gebeuren. In het 
verleden was het beleid voor hergebruik voor wonen of werken 
in deze vrijkomende agrarische bebouwing restrictief. In de 
reconstructie wordt een versoepeld VAB-beleid voorgesteld. De 
verwachting die hier wordt getoetst luidt: 
Verwachting 5.1
In de reconstructie wordt de leefbaarheid van het gebied versterkt door het toe-
staan van woningen en bedrijvigheid in vrijkomende agrarische bebouwing. 
Het VAB beleid is in dit gebied nauwelijks los te koppelen van 
het ruimte-voor-ruimte instrument (par. 3.2). Kort gezegd zijn 
in het reconstructieplan vooral de mogelijkheden vastgelegd 
voor woningen in bestaande agrarische bebouwing . Utrecht 
heeft dit de status van streekplan gegeven en Gelderland niet. 
Uiteindelijk heeft Gelderland in het streekplan een nog veel 
liberaler VAB-beleid vastgelegd. De gezamenlijke Gelderse 
gemeenten willen dit beleid terugdraaien, omdat het te veel 
ruimte laat voor woningen en bedrijvigheid in bestaande 
gebouwen, zonder de eis dat het hier om waardevolle bebou-
wing gaat. Volgens de gemeenten is dergelijk beleid heel goed 
toepasbaar in de Achterhoek, maar heeft het voor de Gelderse 
Vallei vooral negatieve gevolgen. Zij vrezen voor verrommeling 
van het landschap doordat woningen en bedrijven in land-
schappelijk minder fraaie stallen worden toegestaan. De wet-
houder van Ede illustreert deze opvatting met de opmerking: 
“Ik wil geen tien studentenappartementen in een oude kalverschuur.” 
Ook het aantal agrarische samenwerkings-
verbanden is niet erg hoog. De enige agra-
rische natuurverenigingen bevinden zich 
in Eemland (Ark en Eemlandschap) en bij 
Leusden (Leusder Horstee). De SVGV doet 
haar best, maar erkent dat het lastig blijft. 
De directeur van de SVGV zegt: “De ontwikkeling van groene 
diensten blijft een lastig verhaal, omdat het ook zo’n onduidelijk 
verhaal is. Misschien liggen er in het gebied wel gewoon te weinig 
prominente kansen?”  
Om de verbrede landbouw te versterken, werken gemeenten 
wel aan het verruimen van de mogelijkheden voor nevenactivi-
teiten in bestemmingsplannen. De handreiking bestemmings-
plannen (SVGV/programmabureau Vallei, 2006) geeft hiervoor 
aanwijzingen. Ook is er een modelstankverordening opgesteld, 
die ‘kleinschalige nevenactiviteiten’ mogelijk moet maken. Hier-
mee worden de mogelijkheden die de speciale stankwet voor 
de reconstructiegebieden3  biedt ook in de praktijk toegepast. 
De conclusie is dat er wel ambities zijn rond kavelruil en ver-
breding voor de grondgebonden landbouw, maar dat er nog 
niet veel concrete resultaten zijn. Zo hangt kavelruil sterk af 
van integrale gebiedsprocesssen die vaak nog niet zijn gestart. 
Daarnaast is het aantal concrete verbredingsinitiatieven vanuit 
de landbouw nog relatief klein.
 
3.5 Sociaal-economische vitaliteit en 
leefbaarheid
Sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid van het plat-
teland zijn belangrijke thema’s in de reconstructie. Omdat de 
landbouw als drager aan betekenis verliest, is het de vraag 
hoe het platteland vitaal en leefbaar kan blijven. Oplossingen 
worden enerzijds gezocht in de ontwikkeling van en ruimte 
3 Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden (2002).
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4 Zie ook verslag bestuurlijk overleg, 28 september 2005. 
er in dit gebied veel provinciaal en Europees geld beschikbaar 
voor recreatieprojecten. Opvallend is verder het verschil tussen 
Gelderland en Utrecht. De managementrapportage van augus-
tus 2006 laat zien dat recreatieprojecten in Utrecht in geld 
meer dan 50% van de ingediende projectvoorstellen uitmaken. 
In Gelderland gaat het om minder dan 5%. De reden hiervoor is 
dat Gelderland meer de nadruk heeft gelegd op de cofinancie-
ring van de rijksdoelen water, natuur en landbouw. In Utrecht is 
er ook geld beschikbaar voor recreatie4. 
Het thema ‘recreatie’ beslaat een groot aantal projecten, die 
we in deze evaluatie niet allemaal kunnen bespreken. We noe-
men een paar voorbeelden. Zo zijn er meerdere initiatieven van 
Landschapsbeheer Utrecht voor zogenaamde klompenpaden. 
Het gaat hier om de aanleg van nieuwe en het herstel van oude 
wandelpaden. Ook lopen er initiatieven voor fietspaden, zoals 
het verlengen van het fietspad langs de Grift in het Binnenveld 
of de aanleg van een fietspad langs de weg Barneveld-Rens-
woude. 
Soms maken deze projecten expliciet onderdeel uit van een 
gebiedsproces, zoals het fietspad in het Binnenveld of de klom-
penpaden in het plan Achterberg. Het voordeel is dat daarmee 
de uitvoerbaarheid van het project toeneemt - er wordt al 
grond gekocht en geruild in het gebied en daardoor kan een 
fietspad gemakkelijker worden aangelegd. Zo’n project kan 
voor het gebiedsgerichte proces ook belangrijke voordelen 
hebben, bijvoorbeeld omdat het zichtbare resultaten genereert 
waar de bevolking concreet iets aan heeft. Dit zijn dan vaak de 
projecten die een gemeente over kunnen halen om toch mee te 
werken aan projecten als natuurontwikkeling of verdrogingsbe-
strijding. Of zoals een medewerker van het programmabureau 
het zegt: “De gemeenten willen graag recreatief ontsluiten, want dat 
levert geld op. (…) Daar kan je dan wel de ogen voor sluiten en zeg-
gen: we willen alleen verdrogingsbestrijding. Maar als je verdrogings-
bestrijding wil, dan moet je ook fietspaden aanleggen.” 
Ook het VAB-beleid wordt in de handreiking bestemmingsplan-
nen in meer detail uitgewerkt op grond van het reconstruc-
tieplan. Opvallend daarbij is (en hetzelfde geldt voor ruimte 
voor ruimte) dat er weinig onderscheid wordt gemaakt naar 
de verschillende zones landbouwontwikkelings-, verwevings- 
en extensiveringsgebied. Ongewenst bijeffect van het VAB en 
ruimte voor ruimte beleid kan daardoor zijn dat in de land-
bouwontwikkelingsgebieden uiteindelijk nieuwe beperkingen 
voor de landbouw ontstaan. Dit gevaar wordt wel enigszins 
beperkt door de eis dat omliggende agrarische bedrijven niet 
worden belemmerd in hun bedrijfsvoering, maar uiteindelijk 
kunnen de landbouwbedrijven hier toch last van gaan krijgen. 
Conclusie: Het VAB-beleid kan de leefbaarheid in dit gebied 
versterken als het gaat om waardevolle agrarische bebouwing. 
Het reconstructieplan biedt hiervoor mogelijkheden. In Gelder-
land geldt een veel ruimer VAB-beleid. De gemeenten willen 
dit beleid bijstellen omdat het leidt tot een aantasting van de 
leefbaarheid van het gebied door het toestaan van woningen 
en bedrijven in minder fraaie stallen. 
Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme gelden in de reconstructie als economi-
sche groeisector. De verwachting die we hier bespreken luidt: 
Verwachting 5.2
In de reconstructie wordt de leefbaarheid van het gebied versterkt door het stimu-
leren van recreatie en toerisme. 
Het versterken van recreatie en toerisme is een leefbaarheids-
thema dat in vrijwel alle reconstructieplannen terugkomt en 
ook in het plan GVUO. De verwachting is dat het versterken 
van de recreatie zowel voordelen heeft voor de economie van 
het landelijk gebied als voor de beleving van het landschap 
door de eigen bewoners. Opvallend is dat dit thema niet meer 
ondersteund wordt vanuit de rijksreconstructiegelden. Toch is 
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Andere recreatieprojecten zijn niet expliciet gekoppeld aan in-
tegrale gebiedsprojecten, zoals het fietspad tussen Renswoude 
en Barneveld. Dit loopt langs een drukke weg en wordt deels 
door de gemeenten en deels vanuit provinciale reconstructie-
potten betaald. Het grote voordeel van dit fietspad zit vooral in 
de verkeersveiligheid. De recreatie profiteert wel mee, vooral 
omdat het ook langs een grote camping loopt. 
De conclusie is dat recreatieprojecten een belangrijk deel uitma-
ken van de reconstructie in dit gebied. Het nut van individuele 
projecten is niet zo moeilijk aan te tonen, maar de meerwaarde 
zit vooral in de gezamenlijke uitvoering met andere projecten 
in integrale gebiedsprocessen. Recreatieprojecten kunnen lo-
kaal het draagvlak voor en de zichtbaarheid van de reconstruc-
tie versterken. 
Lokale planontwikkeling
In de reconstructie wordt veel verwacht van de opstelling van 
dorpsontwikkelingsplannen. Het planproces draagt enerzijds 
bij aan de sociale samenhang in de dorpen, anderzijds kan het 
uitvoeringsinitiatieven opleveren zoals initiatieven voor Kultur-
hus etc. 
Verwachting 5.3
De reconstructie vormt een impuls voor lokale planvorming op het gebied van 
leefbaarheid en de sociaal-economische vitaliteit van het (buiten)gebied. 
Sommige reconstructiegebieden leggen expliciet een koppe-
ling tussen de problemen van bijvoorbeeld stankoverlast en de 
wensen vanuit dorpen. In Limburg is dit bijvoorbeeld aanleiding 
om de ontwikkeling van dorpsomgevingsplannen (DOP’s) te 
stimuleren. Hiermee worden dorpsbewoners geprikkeld om zelf 
na te denken over de inrichting van het dorp en de omgeving. 
In de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost zijn dergelijke vormen van 
lokale planontwikkeling vanuit dorpskernen nog niet structu-
reel ontwikkeld. Leefbaarheid is hier ook een vrij nieuw en 
niet zo samenhangend uitgewerkt thema. De SVGV heeft 
wel ambities voor een meer planmatige aanpak Hiervoor is 
ook een nieuwe vertegenwoordiger voor leefbaarheid in de 
reconstructiecommissie benaderd. Dit lijkt een goed moment, 
eens temeer omdat de eerste leefbaarheid projecten nu bin-
nenkomen, gestimuleerd door de Gelderse subsidieregeling 
voor leefbaarheidsprojecten. Voorbeelden zijn het Kultuur-
hus in Kootwijkerbroek en het project ‘Schitteringen in de 
Glind’, dat gericht is op het bouwen van voorzieningen voor 
gehandicapte kinderen en hun families. Vanuit de ingediende 
projecten wil de SVGV de komende tijd beter gaan formule-
ren wat dit thema omvat en hoe het verder uitgebouwd kan 
worden. 
Overigens is het plan Achterberg, dat we eerder beschreven 
als een soort herverkavelingsproject, ook te zien als een 
breed dorpsomgevingsplan. Het gaat immers niet alleen over 
de inrichting van het buitengebied, maar ook over het dorp. 
Het te bouwen multifunctionele centrum in Achterberg maakt 
zichtbaar dat de reconstructie ook voordelen heeft voor de 
leefbaarheid van het dorp. De verwachting is dat een dergelijk 
succes de realisatie van de overige onderdelen van het plan 
versterkt. Betrokkenen geven in ieder geval aan dat de eerder 
beschreven grondaankoop in de robuuste verbindingszone dit 
al min of meer aantoont. Immers, zonder de inzet van lokale 
mensen, was deze aankoop nooit gelukt. 
Conclusie: Lokale planontwikkeling, bijvoorbeeld rond dorpen, 
is in dit gebied nog weinig ontwikkeld binnen de reconstructie. 
Hetzelfde geldt voor het thema leefbaarheid in het algemeen. 
Verdere reflectie op de verwachting is dan ook op dit moment 
niet mogelijk. 
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In dit laatste hoofdstuk schetsen we de bevindingen over 
beleidsprestaties en verwachte effecten van de reconstructie in 
de Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost op hoofdlijnen. Ook nu volgen 
we de indeling in vijf perspectieven: procesmatige en organi-
satorische vernieuwing, instrumentele vernieuwing, uitvoering 
omgevingsbeleid, ruimtelijke en economische ontwikkeling van 
de landbouw en sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid. 
Procesmatige en organisatorische vernieuwing 
- De reconstructie heeft in dit gebied niet zozeer geleid tot 
het betrekken van meer partijen, omdat deze gebiedsge-
richte manier van werken al bestond. De gebiedspartijen 
zijn wel opnieuw sterk betrokken geraakt, doordat ze bij 
de opstelling van het verplichte reconstructieplan weer met 
elkaar moesten onderhandelen. Dit resulteerde in een hoge 
mate van planeigenaarschap in de reconstructiecommissie en 
veel steun in beide Provinciale Staten. Bij de uitvoering is het 
lastig dat provinciale beleidsafdelingen eigen plannen soms 
boven het (integrale) reconstructieplan stellen. 
- Het draagvlak voor het reconstructieplan leidt tot veel initi-
atieven van veel partijen. Dit gaat echter niet altijd vanzelf. 
Het programmabureau Vallei speelt hierin een belangrijke 
stimulerende rol. Deze positie is nog versterkt door de or-
ganisatie om te vormen naar een soort netwerkorganisatie, 
waarin medewerkers van belangrijke reconstructiepartijen 
(deels) zijn gedetacheerd. Een knelpunt is dat er weinig 
initiatieven uit de landbouw (organisaties) komen. De staats-
steuntoets is hier mede debet aan. Het programmabureau 
Vallei speelt daarom een actieve rol om samen met de land-
bouworganisaties projecten te genereren. 
- Door de reconstructie is in dit gebied een stevige gebieds-
coalitie ontstaan, die graag taken en bevoegdheden in 
de uitvoering overneemt van de provincies. In de jaren 
2005-2006 heeft deze gebiedscoalitie ook de uitvoering van 
de reconstructie opgepakt, zonder formele bevoegdheden 
van GS. De provincie Utrecht wil deze werkwijze in 2007 
continueren, want het overdragen van bevoegdheden en de 
status van bestuurscommissie gaat de provincie Utrecht nog 
te ver. Gelderland wil wel formele bevoegdheden overdra-
gen aan gemeenten en waterschappen op een concreter 
gebiedsniveau. Aan deze decentralisatie stelt de provincie 
wel voorwaarden: Indien gemeenten en waterschappen op 
deelgebiedsniveau geen afspraken willen maken met de 
provincie, zal de provincie de uitvoering zelf oppakken. 
- Deze nieuwe uitvoeringsstructuur in Gelderland staat op 
gespannen voet met de verwachtingen vanuit de reconstruc-
tiecommissie en SVGV en de ervaringen uit het verleden. 
Het zou ook de positie van de reconstructiecommissie en het 
eigen programmabureau veranderen. Provincie Gelderland 
blijft echter vasthouden aan de nieuwe uitvoeringsstructuur, 
waarin geen plaats is voor het overdragen van formele taken 
en bevoegdheden aan stichtingen of private organisaties. De 
precieze vormgeving en uitwerking van de nieuwe uitvoe-
ringsstructuur is de afgelopen twee jaar veel bediscussieerd. 
Bij de gebiedspartijen heeft dit tot veel onduidelijkheid 
geleid. Ook al blijven de uitgangspunten van beide partijen 
verschillen, toch hebben ze over de praktische invulling in 
november 2006 een pragmatisch akkoord gesloten. In dit 
 akkoord behouden reconstructiecommissie en programma-
bureau in de praktijk hun centrale positie in de uitvoering 
4Conclusies
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van het beleid. In formele zin zal het programmabureau ech-
ter namens de gemeenten en waterschappen gaan werken 
en niet meer direct namens de provincie Gelderland. 
- De reconstructie heeft het maken van concrete afspraken 
versterkt. In de periode 2005-2006 hebben beide provin-
cies vrij concrete afspraken gemaakt met de SVGV over de 
uitvoering van een gebiedsprogramma. Ook zijn er dankzij 
de intensieve samenwerking in het reconstructieproces zeer 
concrete afspraken gemaakt met Waterschap Vallei en Eem. 
Concrete algemene afspraken maken met gemeenten over 
hun bijdrage aan de reconstructie zijn moeilijker, zeker als 
het over grote bedragen gaat. Gemeenten willen wel bijdra-
gen aan de reconstructie, maar doen dit liever in concrete 
projecten. 
Instrumentele vernieuwing
- Wettelijke herverkaveling is een instrument dat vanwege 
het (mogelijke) verplichtende karakter nauwelijks draag-
vlak heeft in het gebied. Hierdoor wordt het instrument 
voorlopig niet toegepast. Het enige dat we met zekerheid 
kunnen zeggen is dat de bestaande landinrichtingsprocessen 
eerder vertraagd dan versneld zijn door de reconstructie. De 
verwachting is nu: nieuwe vrijwillige vormen van herverka-
veling leiden tot een versnelde realisatie van reconstructie-
doelen. 
- Het reconstructieproces heeft geleid tot gemeentelijke 
samenwerking. Geholpen door het programmabureau, heb-
ben de gemeenten een handreiking bestemmingsplannen 
gemaakt, die onder meer de gevolgen concretiseert van de 
zonering voor de intensieve veehouderij. De verwachting is 
dat dit proces leidt tot een snelle en eenduidige toepassing 
van de zonering in bestemmingsplannen. 
- Voor de gemeenten is ruimte voor ruimte een belangrijk in-
strument tegen de verrommeling van het landelijk gebied. In 
Utrecht past men het instrument al regelmatig toe op basis 
van het reconstructieplan. In Gelderland is de toepassing van 
ruimte-voor-ruimte beperkt vanwege de specifieke invulling 
hiervan in het provinciale Streekplan. Gemeenten kunnen 
wel binnen streekplan een regionale beleidsinvulling maken 
en de Gelderse gemeenten koersen nu op eenzelfde invul-
ling als in het Utrechtse deel van het reconstructiegebied. 
Als GS dit zouden toestaan, dan vrezen deze gemeenten 
voor teleurstellingen bij burgers en op de lange termijn voor 
meer verrommeling in het landelijk gebied. 
Uitvoering omgevingsbeleid
- De reconstructie heeft bijgedragen aan het begrenzen van 
de EHS en vooral de robuuste verbindingszone. Daarnaast 
draagt reconstructie bij aan het verbeteren van de milieuk-
waliteit en vooral schoon water. Dit komt de kwaliteit van 
de natuur ten goede. Een echte versnelling in de grondver-
werving is echter (nog) niet waarneembaar, al zijn speciale 
knelpunten beter op te lossen met de grondbank. 
- Verdrogingsprojecten zijn nog niet sneller uitgevoerd door 
de reconstructie. Wel biedt de, mede door het reconstructie-
proces gesloten, bestuursovereenkomst van het waterschap 
met de beide provincies hiervoor perspectieven. Zo kiest 
het waterschap voor een meer pro-actieve aanpak van de 
verdroging in het gebied. 
- De verplaatsing van intensieve bedrijven uit extensiverings-
gebieden komt maar langzaam op gang. Wel is er inmiddels 
één bedrijf verplaatst en is een aantal andere verplaatsin-
gen in voorbereiding. Vanuit het verwevingsgebied is ook 
belangstelling, maar deze bedrijven moeten het ontwikke-
lingsgerichte instrumentarium gebruiken. Hiermee zijn op 
dit moment meer bedrijven verplaatst dan met de VIV-rege-
lingen. Van daadwerkelijke vermindering van de ammoniak-
uitstoot naar natuurgebieden door verplaatsing is dus ook 
nauwelijks sprake. De ammoniakuitstoot wordt wel flink ver-
minderd door de plaatsing van luchtwassers op 37 bedrijven, 
maar om de verplaatsing uit extensiveringsgebieden niet te 
ontmoedigen, worden hier geen luchtwassers gestimuleerd. 
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- Reconstructie draagt bij aan het verminderen van de geur-
overlast, maar dat is meer een positief neveneffect van 
andere maatregelen dan een prioritair doel. 
Ruimtelijk-economische ontwikkeling van de landbouw 
- De landbouwontwikkelingsgebieden bieden vooral ruimte 
voor uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijbe-
drijven. Deze ruimte wordt ook benut. Ook nieuwvestiging 
is mogelijk in de LOG’s en gemeenten lijken hieraan mee te 
willen werken. Niettemin zijn er toch ook lokale protesten 
tegen concrete nieuwvestigingen. Vooralsnog is er belang-
stelling voor nieuwvestiging maar deze is niet massaal. 
- Projectclustering komt op korte termijn waarschijnlijk niet 
van de grond en als het wel lukt hoogstens op een beperkte 
schaal. 
- In dit gebied zijn wel ambities rond kavelruil en verbreding 
voor de grondgebonden landbouw, maar het ontbreekt 
nog aan concrete resultaten. Zo hangt kavelruil sterk af van 
integrale gebiedsprocesssen die vaak nog moeten starten. 
Daarnaast is het aantal concrete verbredingsinitiatieven 
vanuit de landbouw nog relatief klein.
 
Sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid
- Het VAB-beleid kan de leefbaarheid in dit gebied versterken 
bij waardevolle agrarische bebouwing. Het reconstructieplan 
biedt hiervoor mogelijkheden. In Gelderland geldt een veel 
ruimer VAB-beleid. Gemeenten willen dit beleid bijstellen 
omdat het leidt tot een aantasting van de leefbaarheid, 
doordat ook woningen en bedrijven in minder fraaie stallen 
zijn toegestaan. 
- Recreatieprojecten vormen een belangrijk onderdeel van de 
reconstructie in dit gebied. Het nut van individuele projec-
ten is vrij makkelijk aan te tonen, maar de meerwaarde zit 
vooral in de gecombineerde uitvoering met andere projec-
ten in integrale gebiedsprocessen. Recreatieprojecten kun-
nen aldus lokaal het draagvlak voor en de zichtbaarheid van 
de reconstructie versterken. 
- Lokale planontwikkeling in de vorm van dorpsomgevings-
plannen (o.i.d) staat in dit gebied nog in de kinderschoenen 
binnen de reconstructie, al is het plan Achterberg een goed 
voorbeeld van een breed dorpsomgevingsplan. 
Tot slot
Door de werkwijze met vijf perspectieven zijn ongetwijfeld 
prestaties en effecten aan ons blikveld ontsnapt. Toch denken 
we hiermee een vrij compleet beeld te hebben geschetst van 
de stand van zaken van de reconstructie in de Gelderse Vallei/ 
Utrecht-Oost. 
Het algemene beeld in deze casestudy is dat het reconstructie-
proces tot een hoge mate van planeigenaarschap heeft geleid 
bij de gebiedspartijen en tot een hernieuwde samenwerking 
op gebiedsniveau. Dat het gebied al ervaring had met gebieds-
gericht werken en ook al beschikte over een eigen program-
mabureau, vormde een belangrijke stimulerende factor voor dit 
proces. Aldus is in de gebiedscoalitie veel draagvlak ontstaan 
voor het reconstructieplan, maar ook voor de bestaande samen-
werkingsverbanden en de uitvoeringsorganisatie. Na vaststel-
ling van het reconstructieplan komt de uitvoering nu ook goed 
op gang. Er ontstond echter veel onrust en onduidelijkheid bij 
de gebiedspartijen doordat de provincie Gelderland de uitvoe-
ringsstructuur van het reconstructieplan door de komst van het 
ILG ter discussie heeft gesteld. In de provincie Utrecht speelde 
deze discussie een stuk minder. Utrecht wil wel graag afspraken 
maken met de bestaande gebiedscoalitie over de uitvoering van 
het reconstructieplan. 
De discussies tussen provincie Gelderland en de gebiedscoalitie 
kenmerken zich door een meningsverschil over de uitvoerings-
organisatie van de reconstructie. Hiermee gaat het ook over de 
regie. Het ging en gaat nauwelijks om een verschil van mening 
over de precieze doelen van de reconstructie. Voor de gebieds-
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partijen was het lastig dat de provincie Gelderland een grote 
voorkeur heeft voor uniformiteit in uitvoeringsstructuren en in 
beleid. Binnen deze context is het moeilijk om de specifieke ma-
nier van werken, die men in dit gebied wil hanteren, overeind 
te houden. Vanuit dat perspectief bezien past de opstelling van 
de provincie Utrecht beter bij de manier van werken die in dit 
gebied is gegroeid. 
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Wilke Dekker Wethouder gemeente Ede
Aart de Kruijf Wethouder gemeente Barneveld, voormalig direc-
teur SVGV
Jan van Maanen* Medewerker Milieu en Ruimtelijke ordening, 
Gemeente Rhenen. 
Gerard van Santen* Directeur SVGV 
Wout van Schaik Voorzitter gebiedscommissie Binnenveld-Oost
Peter Smits* Projectleider reconstructie SVGV
Harry Swarte* DLG, projectsecretaris Binnenveld-Oost 
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Jan Wolleswinkel* Voorzitter reconstructiecommissie, voormalig 
wethouder gemeente Renswoude
2005 (maart t/m mei)
Henk Ter Horst*  Provincie Gelderland
Harry Keereweer  Gedeputeerde provincie Gelderland
Pieter Jan Lokker  Gedeputeerde provincie Utrecht 
Henk Manschot  Provincie Utrecht
Peter Smits  Projectleider reconstructie SVGV
* Deelnemers groepsgesprek op 17 oktober 2006.
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BBC  Bestuurlijke BegeleidingsCommissie
D2  Doelstelling 2
DLG   Dienst Landelijk Gebied
DOP   Dorpsomgevingsplan
EHS   Ecologische Hoofdstructuur
EU  Europese Unie
GS   Gedeputeerde Staten
GVUO  Gelderse Vallei/ Utrecht-Oost
ILG   Investeringsbudget Landelijk Gebied
IV  Intensieve Veehouderij
IPO  InterProvinciaal Overleg
IPPC  Integrated Pollution Prevention and Control
LNV   Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LOG   Landbouwontwikkelingsgebied
LTO  Land- en Tuinbouw Organisatie
M.e.r.   Milieu effectrapportage
Nge   Nederlandse grootte-eenheid
NMV  Nederlandse Melkveehouders Vakbond
NVV  Nederlandse Vakbond Varkenshouders
pMJP  provinciaal Meerjaren Programma
POP  Plattelands Ontwikkelings Programma
PS   Provinciale Staten
RBV   Regeling Beëindiging Veehouderijtakken
Rcw   Reconstructiewet concentratiegebieden
ROM  Ruimtelijke Ordening en Milieu
SAN  Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
SGB  Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid 
SN  Subsidieregeling Natuurbeheer
SVGV  Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei
VAB Vrijkomende Agrarische Bebouwing
VIV Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderijbedrijven 
 Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 
Milieu
Wav  Wet ammoniak en veehouderij
WCL  Waardevol Cultuur Landschap
Wgr  Wet gemeenschappelijke regelingen
Wilg  Wet inrichting landelijk gebied
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